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ZAMAWIAJĄCY 

 

 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  
„Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku  

od ul. Miechowity do mostów Warszawskich w celu 
wyznaczenia dróg i pasów rowerowych wraz  
z przebudową skrzyżowania ul. Rychtalskiej  

z ul. Ustronie we Wrocławiu” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr:  
27/2, 1, AM-28, obręb Kowale 

16/13, 16/14, 16/5, 3, 26/10, 26/8, 26/6, 12/26, 27/2, 
27/3, 27/4, 29, AM-19, obręb Karłowice 
1, 14, 15, AM-10, obręb Plac Grunwaldzki 

 

KOD CPV 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych 
i sygnalizacyjnych 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacjami 
projektowymi pn.:  

 „Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów 
Warszawskich w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych we Wrocławiu” na 
długości około 600m 

 „Przebudowa skrzyżowania ul. Rychtalskiej i ul. Ustronie we Wrocławiu” 
której autorem jest firma DRO-KOM Damian Geisler, ul. Łąkowa 8, Rościsławie, 55-120 
Obornicki Śląskie. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in.  

a) Branży drogowej 
b) Branży sanitarnej 
c) Branży elektrycznej – oświetlenia 
d) Branży elektrycznej – sygnalizacja świetlna  
e) Branży teletechnicznej – sieci telekomunikacyjne 
f) Branży konstrukcyjnej – ściana oporowa 
g) Branży konstrukcyjnej – rozbiórka budynku gospodarczego 
h) Branży zieleń – wycinka oraz wykonanie nasadzeń kompensujących 
i) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania wraz 
z opracowaniem dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji organizacji 
ruchu zastępczego (tylko dla zakresu przebudowa skrzyżowania  
ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie), 

j) Organizację ruchu docelowego (oznakowanie oraz programy sygnalizacji 
świetlnej) wraz z wyznaczeniem na wlocie ul. Galla Anonima przejazdu 
rowerowego przy przejściu dla pieszych  

k) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 
w energię elektryczną i doprowadzeniem wody 

l) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej 
m) Wykonanie oraz umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej 
n) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu  

o opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez DRO-KOM Damian Geisler,  
     ul. Łąkowa 8, Rościsławie, 55-120 Obornicki Śląskie. 
b)  decyzji Prezydenta Wrocławia Nr 3481/2017 z dnia 30.06.2017 r. o 
zezwoleniu 
     na realizację inwestycji drogowej. 
c) zaświadczenie Prezydenta Wrocławia Nr 10664/2016 z dnia 02.09.2016 r.  

o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych (ul. Rychtalska). 
d) dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie 5 miesięcy od podpisania umowy. 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w strefie ochrony archeologicznej, dla 
której uzyskano decyzję Nr 1187/2016 z dnia 04.06.2016 r. Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.5939.2016.AZ. 
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5.2. W związku z powyższym roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem 
archeologicznym. Nadzór będzie prowadzony przez Panią Justynę Szwed  
z Pracowni Archeologicznej Delfa, ul. Kaszubska 9b, 50-214 Wrocław. 

5.3. Wykonawca, w ramach zamówienia, dokona wycinki drzew wraz ze 
sporządzeniem szacunku brakarskiego wartości drewna pochodzącego z wycinki 
drzew. Szacunek brakarski określający masę, klasę i wartość drewna do 
sprzedaży należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (inspektor nadzoru 
ZDiUM). Kwotę stanowiącą wartość drewna należy przekazać na rachunek 
bankowy Gminy Wrocław: 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193. 

5.4. W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków (tj. od  
1 marca do 15 października), Wykonawca powinien dysponować opinią ornitologa  
o możliwości dokonania wycinki. 

 
5.5. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 

Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 
5.6.  Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej zaktualizuje dane 

wprowadzone na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia 
(SIP) odnośnie drzew/krzewów, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia  
Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. 

 
5.7. Usunięcie oznakowania poziomego należy wykonać w technologii czyszczenia 

wodą, jednakże ciśnienie należy dostosować do stanu technicznego nawierzchni 
bitumicznych a w razie konieczności przedstawić sposób renowacji tej 
nawierzchni, po usunięciu oznakowania Wykonawca w cenie jednostkowej 
powinien uwzględnić ewentualne naprawy uszkodzeń nawierzchni bitumicznej, 
powstałych na skutek usunięcia powłok malarskich. 

 
5.8. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

 
5.9. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

 
5.10. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są 
w zarządzie ZDiUM, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

 
5.11. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 
kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.12. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu niezwłocznie: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
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i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo 
wymaga akceptacji zamawiającego. 

 
5.13. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

g) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami 
Prawa budowlanego. 

 
5.14. Wytyczne dotyczące wykonania i montażu tablicy informacyjnej: 

5.14.1. Tablica informacyjna musi zawierać: 

 nazwę Beneficjenta, 
 tytuł Projektu, 
 cel Projektu, 
 zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa), 
 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

Wzór tablicy, który należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych: 
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TYTUŁ PROJEKTU: „Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, 
Kobierzyce i Wrocław” 
CEL PROJEKTU: Redukcja niskiej emisji transportowej oraz poprawa 
transportowej mobilności mieszkańców w ramach kompleksowej strategii 
promowania i rozwoju transportu rowerowego na terenie Wrocławia i gmin 
Długołęka i Kobierzyce 
BENIFICJENT: Gmina Wrocław 

Wzory tablic znajdują się w internecie na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. 
Tablica informacyjna nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych. 

5.14.2. Rozmiary tablic informacyjnych 

Wielkość tablicy powinna zależeć od charakteru Projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny 
rozmiar to 80x120 cm (wymiary europalety). 
Należy zwrócić uwagę, aby znaki i informacje były czytelne. Jeżeli tablica jest położona 
w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powierzchnia 
tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z 
jej treścią.  
W przypadku Projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi  
i pracami budowlanymi powierzchnia tablicy informacyjnej nie może być mniejsza niż  
6 m2, np. infrastruktura kolejowa, drogowa.  

5.14.3. Czas stosowania tablicy informacyjnej  

Tablicę informacyjną Beneficjent ma obowiązek umieścić w momencie faktycznego 
rozpoczęcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych. Jeśli Projekt rozpoczął się przed 
uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy 
lub decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty). 

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do 
zakończenia Projektu. Obowiązkiem Beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i o to, 
aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę 
należy niezwłocznie wymienić lub odnowić. 

5.14.4 Miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej 

Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu realizacji Projektu – tam, gdzie 
prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne. Miejsce to powinno być dobrze 
widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość 
zapoznać się z treścią tablicy. Jeśli lokalizacja Projektu uniemożliwia swobodne 
zapoznanie się z treścią tablicy, można ją umieścić w siedzibie Beneficjenta lub w innym 
miejscu zapewniającym możliwość zapoznania się z jej treścią. 

W przypadku, gdy prace prowadzone są w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic 
w kluczowych dla Projektu miejscach. W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. 
drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) należy ustawić przynajmniej dwie tablice 
informacyjne na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej w zależności 
od potrzeb. 

Tablice nie mogą zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd 
powinny być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki 
przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody, a także powinny być 
dopasowane do charakteru otoczenia. 

 
5.15. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W 
zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi 
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analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. 
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego 
zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do 
Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną 
zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 

określony w ww. projekcie. 
 

5.16. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
5.17. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.18. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.19. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.20. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 

 
5.21. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 

powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 
 
5.22. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.23. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
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dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

 
5.24. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.25. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od 
godz. 715–1515. Natomiast złom zostanie odebrany przez, działającą na zlecenie 
Zamawiającego, firmę „EURO-EKO” Bożena Grabecka z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Rychtalskiej 11. 

 
5.26. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.27. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
5.28. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem ZDiUM w tym dodatkowo Centrum Zarządzania Ruchem i 
Transportem Publicznym, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego, (organ 
zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 

 
5.29. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 

bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
5.30. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi 

uzyskać zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze 
posiadające  
w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.31. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
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wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.30 – co 
najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

 
5.32. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 

po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.33. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

 
5.34. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 

przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem robót związanych z zielenią, dla których 
okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. 

 
6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Decyzja Prezydenta Wrocławia Nr 3481/2017 z dnia 30.06.2017 r. o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. 
6.2. Zaświadczenie Prezydenta Wrocławia Nr 9515/2017 z dnia 29.08.2017 r.  
o ostateczności decyzji Nr 3481/2017 z dnia 30.06.2017 r. 
6.3. Zaświadczenie Prezydenta Wrocławia Nr 10664/2016 z dnia 02.09.2016 r.  
o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych (ul. Rychtalska). 
6.5. Pismo WIM-EM.7221.65.2017.PK z dnia 28.11.2017 r. o przedłużeniu ważności 
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu docelowego. 
6.4. Dokumentacja projektowa: 
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Opracowała: Agnieszka Wróblewska  

L.p. Nazwa opracowania 
1. PB – projekt zagospodarowania terenu 

2. PB –  materiały do zgłoszenia Rychtalska 

3. PW – branża drogowa 

4. PW – branża drogowa Rychtalska 

5. PW – branża sanitarna  

6. PW – branża sanitarna Rychtalska 

7. PW – branża elektryczna – oświetlenie 

8. PW – sygnalizacja świetlna – program lokalny 

9. PW – sygnalizacja świetlna – program systemowy 

10. PW – sygnalizacja świetlna – projekt elektryczny 

11. PW – branża teletechniczna – sieci telekomunikacyjne 

12. PW – branża konstrukcyjna – ściana oporowa 

13. PW – branża konstrukcyjna – rozbiórka budynku gospodarczego 

14. PW – branża zieleń 

15. PW - ORZ 

16. Koncepcja ORZ Rychtalska 

17.  PW - ORD 

18.  PW - ORD Rychtalska 

19. STWiORB  

20. Ekspertyza dendrologiczna  


