Gmina Wroctaw

ZAMAWIAJACY pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroclaw
PRZEDSTAWICIEL Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ZAMAWIAJACEGO ul. Dtuga 49

53-633 Wrocltaw

NAZWA ZADANIA

Realizacja robot budowlanych dla zadania pn.:
» Budowa chodnika w ul. Tymiankowej we Wroctawiu
wraz z budowa miejskich kanatéw technologicznych” -
projekt nr 15 WBO 2018

TEMAT OPRACOWANIA

Opis przedmiotu zamdwienia

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obreb Lipa Piotrowska, AM-5, dziatki nr: 3/11, 3/12
Obreb Lipa Piotrowska, AM-7, dziatki nr: 15/2, 15/3

KOD CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej




1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg
projektowa pn.: ,Budowa chodnika w ul. Tymiankowej we Wroclawiu wraz z
budowa miejskich kanaléow technologicznych”, ktérej autorem jest pracownia
projektowa JTM-PROJEKT z siedzibg przy ul. Suwalskiej 8/8, 54-104 Wroctaw. Dtugosé
projektowanego odcinka chodnika wynosi 125,90 m.

2. ZAKRES ZAMOWIENIA
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie robét:

a) Branzy drogowej

b) Branzy organizacji ruchu docelowego

c) Branzy miejskich kanatéw technologicznych

d) Branzy zieleni

e) Branzy organizacji ruchu zastepczego

f) Organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem
w energie elektryczng i doprowadzeniem wody

g) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

h) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastepczego

3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMOWIENIA

3.1. Roboty nalezy wykona¢ na podstawie:
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez pracownie projektowg JTM-
PROJEKT z siedziba przy ul. Suwalskiej 8/8, 54-104 Wroctaw;
b) zaswiadczen nr 12427/2019 z dnia 11.10.20109r. oraz nr
IF.AB.7843.526.2019.ESZ z dnia 25.10.2019r. o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu;
c) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce,

w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamowienie nalezy zrealizowaé¢ w terminie 3 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY:

5.1. Roboty budowlane realizowane bedg na podstawie zaswiadczenia nr 12427/2019 z
dnia 11.10.2019r. oraz nr IF.AB.7843.526.2019.ESZ z dnia 25.10.2019r. o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu.

5.2.Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu z dnia
05.06.2019r., w przypadku wystgpienia koniecznosci zapewnienia badan
archeologicznych obejmujgcych ratownicze badania archeologiczne, zaréwno
organizacja tych prac jak i wszelkie zwiazane z nimi koszty sa po stronie
Wykonawcy.

5.3.Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

5.4. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt)
i zdoby¢ wszelkie informacje, ktéore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci robot.




5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac uzgodnienia z wtascicielami gruntéw, ktore nie sg w zarzadzie ZDiUM,
zgodnie z zatacznikiem do SIWZ.

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajace z
opinii, uzgodnien, miedzy innymi koszty wynikajace z czasowego zajecia terenu.

Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen
podziemnych oraz zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych
kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt
zamawiajacemu i wilascicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnien dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca, ktory wygra przetarg, przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 10 dni
od dnia podpisania umowy:

a) program zapewnienia jakosci,
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazac
kolejno$¢ postepowania, etapowanie robdt, czas w jakim wykonawca

proponuje wykonacé roboty, niezbedng ilos¢ sprzetu
i pracownikédw na kazdym etapie robdt oraz planowany miesieczny przerob.
Harmonogram nalezy dostarczy¢ w formie papierowej

i elektronicznej i aktualizowac¢ kazdorazowo, bez wezwania w razie zmian
terminéw wykonania planowanych robét. Harmonogram kazdorazowo wymaga
akceptacji zamawiajacego.

Wykonawca we wtasnym zakresie:

a) wskaze lokalizacje zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

b) urzadzi teren budowy i zaplecze budowy ,

c) wykona i utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie
terenu budowy,

d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicg informacyjna,

e) poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktére powstang w trakcie prowadzenia robdt,

f) zapewni biezacq obstuge geodezyjna, tacznie z geodezyjng inwentaryzacjq
wszystkich robdt, zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego, a takze sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaze do Zamawiajacego.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia biezacej obstugi geodezyjnej

budowy, tacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg wszystkich robdt,
sporzadzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji
gruntéw i budynkéw sposobu uzytkowania gruntu objetego inwestycjg. W zakresie
geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi analize wptywu
robot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma,
Wykonawca ztozy w Zarzadzie Droég i Utrzymania Miasta (do Zespotu
Geodezyjnego) stosowne os$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych
naruszeniem stabilnosci nalezy opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie, natomiast
dla punktéw, ktore w wyniku realizacji zadania ulegng zniszczeniu nalezy:
a) opracowac projekt odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej, ktéry nalezy
uzgodnic¢ z Zarzadem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego,
b) po zakoriczeniu robdét odtworzyé zniszczone punkty osnowy w sposob
okreslony w ww. projekcie.




.11. Wykonawca zorganizuje wedlug wtasnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie
w uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Po zakonczeniu robét teren, na ktérym bedzie
zlokalizowane zaplecze budowy, nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

.12. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujagcym bezpieczenstwo oséb korzystajacych z tych
terenow.

.13. Wykonawca zobowigzany bedzie do dysponowania odpowiednimi osobami, ktére
posiadaja uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia.

.14. Wykonawca w trakcie realizacji robot bedzie musiat umozliwi¢ przejazd
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) i dojscia do wszystkich obiektow
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z witascicielami lub
administratorami tych obiektéow. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywacd
pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci.

.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdno$¢ i bezpieczenstwo
ogolnodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacjgq ruchu. Wykonawca w czasie realizacji
zamodwienia zobowigzany bedzie do wykonania prac utrzymaniowych (na witasny
koszt) na czynnych, ogdlnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych
przez teren budowy.

.16. Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos$¢ za wypadki i szkody powstate
w trakcie wykonania przedmiotu umowy.

.17. Wykonawca po przejeciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majatek
Gminy, tj. istniejace oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu
i inne wyposazenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu
budowy Wykonawca wykona na terenie przysztych robét inwentaryzacje majatku
drogowego ZDiUM obejmujaca wszystkie materiaty i urzadzenia stanowigce
wyposazenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajgcego.

.18. Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na Wykonawcy
cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 952.). Klasyfikacji odpadéw nalezy dokonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. z 2014 r. poz.1923).

.19. Przy realizacji niniejszego zamowienia odpadami sg materialy pochodzace
z rozbidrek i robét ziemnych (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementéw
stalowych i zeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania
w ramach niniejszego zamodwienia), ktére Wykonawca zagospodaruje na witasny
koszt zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

5.20.Na terenie budowy Wykonawca dokona wstepnej segregacji materiatow
z rozbidrki. Elementy zeliwne takie jak wtazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustéw
ulicznych niewykorzystane na budowie nalezy oczysci¢ z zaprawy cementowej,
betonu asfaltowego itp. i przewiez¢ na skfadowisko ZDiUM przy ul. Dtugiej 49.
Materiat kamienny z rozbidrki, niewykorzystany w ramach niniejszego
zamowienia, a przydatny do ponownego wbudowania, nalezy oczysci¢ z resztek




zaprawy i przewiez¢ na ww. sktadowisko ZDiUM. Sktadowisko czynne jest od godz.
715 _ 1515.

5.21. Przedsiebiorcy, niebedacy wytwodrcg odpaddéw powstajagcych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, ktorzy beda transportowaé odpady sa zobowigzani do
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach
lub zezwolenia na transport odpaddw.

5.22. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia we wilasnym zakresie (przed
przystapieniem do robdt budowlano-montazowych) wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania roboét. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca, muszg
spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ustawy =z dnia 16.04.2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz. 1570). Wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202) odpowiada¢ Normom oraz
posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

5.23.0 terminach rozpoczecia robdt i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
ZDiUM, Wydziat Transportu UM, Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego
(organ zarzadzajacy ruchem), Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw i wtasciwy organ Policji.

5.24. Wykonawca zobowigzany bedzie do protokolarnego przekazania terenu budowy
po zakonczeniu robdét w stanie uporzadkowanym oraz dokonania demontazu
ewentualnych obiektdw tymczasowych, nie poézniej niz w dniu odbioru
ostatecznego robét.

5.25. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania raz w tygodniu raportéw wg
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzoér raportu Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowig zatacznik
do Dziennika Budowy.

5.26. Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecy gwarancji na roboty objete
przedmiotem zamédwienia.

5.27.Zadanie nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia nr
1217/19 z dnia 28.06.2019r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni
Wroctawia oraz zapewni¢ nadzér dendrologa w trakcie realizacji prac. Koszty
nadzoru dendrologicznego sa po stronie Wykonawcy.

6. ZALACZNIKI:

6.1. Dokumentacja projektowa:

Lp. Nazwa opracowania
1. Dokumentacja techniczna - Projekt budowlany
2 PW - branza drogi
3. PW - organizacja ruchu docelowego
4 PW - organizacja ruchu zastepczego
5. PW - MKT
6. STWIiORB
7. Przedmiary robot
Zaswiadczenia nr 12427/2019 z dnia 11.10.2019r. oraz nr
8. IF.AB.7843.526.2019.ESZ z dnia 25.10.2019r. o braku podstaw do

whniesienia sprzeciwu
Opracowat: Andrzej Stowik




