

L.p.	ETAPY	TERMINY	Długość I jezdnia / m /	Długość II jezdnia / m /
1	Etap 1	do dnia 14.04.2017 r.	43018	404
2	Etap 2	do dnia 22.05.2017 r.	40556	982
3	Etap 3	do dnia 19.06.2017 r.	42791	383
4	Etap 4	do dnia 21.07.2017 r.	43087	774
5	Etap 5	do dnia 21.08.2017 r.	44077	235
6	Etap 6	do dnia 18.09.2017 r.	46086	473
7	Etap 7	do dnia 20.10.2017 r.	46563	0
8	Etap 8	do dnia 15.12.2017 r.	45571	0
			351749	3251