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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Budowa i przebudowa ogrodzeń ROD Oaza i ROD 
Obrońca wraz z rozbiórką istniejących altan, oraz 
przebudową odcinka wodociągu na terenie ROD 
Obrońca w ramach zadania pn.: "Budowa drogi 
rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do 
ul. Spiskiej” 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

 
Nr działek: 15, 14/7, 14/6, 14/5, 12/46, 12/45, 13/1, 

13/2 AM - 12, obręb Gaj  
Nr działek: 25/4, 25/5, 20/4 AM - 13, obręb Gaj  

 

KOD CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl. 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                   
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową w zakresie budowy i przebudowy ogrodzeń ROD Oaza i ROD Obrońca wraz z 
rozbiórką istniejących altan, oraz przebudową odcinka wodociągu na terenie ROD 
Obrońca w ramach zadania pn.: "Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od 
ul. Ślężnej do ul. Spiskiej”. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in.:  

a) przebudowę istniejącego ogrodzenia ROD Oaza.  
b) rozbiórkę istniejącego ogrodzenia ROD Obrońca.  
c) budowę nowego ogrodzenia ROD Obrońca.  
d) rozbiórkę istniejących altan na ROD Oaza i ROD Obrońca  
e) przebudowę wodociągu na terenie ROD Obrońca  

 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Roboty należy wykonać na podstawie:  
1) Dokumentacji projektowej – „Przebudowa wodociągu na terenie ROD Obrońca 

wraz z odejściami do kranów ogrodowych w ramach zadania pn.: "Budowa drogi 
rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” opracowanej 
przez Pracownię Projektów Drogowych Rafał Walkowiak, ul. Cukrowa 5a/13,                  
52-316 Wrocław 

2) Dokumentacji projektowej – „Budowa i przebudowa ogrodzeń ROD Oaza i ROD 
Obrońca wraz z rozbiórką istniejących altan w ramach zadania pn.: "Budowa drogi 
rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej opracowanej 
przez Pracownię Projektów Drogowych Rafał Walkowiak, ul. Cukrowa 5a/13,                  
52-316 Wrocław 

3) Własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia                                 
31 marca 2023 r..  

 
5. OGÓLNE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

6.1. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy budowlanej. 

6.2. Zamawiający zaleca, nie wymaga, dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej  

w terenie oraz wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne  

do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy. 

6.3. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy, 

c) po zakończeniu robót przywróci do stanu pierwotnego teren, na którym 

zlokalizowane było zaplecze budowy, 

d) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 

e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
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f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 

zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego, 

g) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 

budowlanego. 

6.4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 

sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 

gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. 

Wykonawca ma obowiązek na podstawie przekazanego przez Zamawiającego 

stosownego projektu, w terminie realizacji przedmiotu odtworzyć naruszoną lub 

zniszczoną przez niego osnowę geodezyjną lub złożyć oświadczenia o nie 

naruszeniu stabilności lub nie zniszczeniu punktów osnowy geodezyjnej w ramach 

przeprowadzonych prac budowlanych. 

6.5. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy), Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są  

w zarządzie ZDiUM, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

6.6. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 

podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych 

kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca zgłosi fakt 

Zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.7. Wykonawca zabezpieczy w sposób skuteczny teren budowy przed dostępem osób 

niepowołanych i poniesie koszty związane z ewentualnym odszkodowaniem dla 

osób trzecich w wyniku nieprawidłowo prowadzonych robót budowlanych. 

6.8. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy  

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 

terenów. 

6.9. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

6.10. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, przed rozpoczęciem robót na 

terenie ROD, inwentaryzacji stanu terenu oraz istniejących drzew i nasadzeń 

zlokalizowanych w pasie o szerokości 1m w kierunku północnym od południowej 

granicy działek oznaczonych geodezyjnie jako: dz. nr 14/7, 13/2 i 12/46 AM-12 

obręb Gaj (ROD Oaza) oraz dz. nr 25/5 AM-13 obręb Gaj (ROD Obrońca), a także 

w pasie o szerokości 1m od oznaczonych do rozbiórki altan.  Inwentaryzacja winna 

zawierać dokumentację zdjęciową obrazującą stan terenu i nasadzeń przed 

rozpoczęciem robót. Inwentaryzację należy przeprowadzić i opisać w sposób 

umożliwiający jej przypisanie do właściwych numerów działek zgodnie z planami 

działek ROD (załączniki do OPZ). 

6.11. Na terenie ROD Obrońca, na działkach o numerach (zgodnie z planem działek 

ROD) 241 i 262 Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, przed 

rozpoczęciem robót, inwentaryzacji stanu terenu oraz istniejących drzew i 

nasadzeń zlokalizowanych w pasie o szerokości 1m w kierunku północnym od 
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południowej granicy działki nr 25/5 AM-13 obręb Gaj (ROD Obrońca), oraz w pasie 

o szerokości 1m od oznaczonych do rozbiórki altan. Inwentaryzacja ta winna 

zawierać część opisowa i fotograficzną, oraz zostać przeprowadzona przez 

uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Koszty wykonania inwentaryzacji 

ponosi Wykonawca. 

6.12. W przypadku dokonania zniszczeń lub uszkodzeń drzew lub innych nasadzeń na 

opisanym w punkcie 6.10 terenie, na skutek działań Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji i 

udokumentowania zniszczeń z oznaczeniem numeru działki ROD (dokumentacja 

fotograficzna), dokonania wyceny zniszczeń w terminie 10 dni od daty zgłoszenia 

przez działkowców lub inspektora nadzoru, zniszczeń lub uszkodzeń. 

Inwentaryzacja zniszczeń i ich wycena winna być wykonana przez uprawnionego 

rzeczoznawcę majątkowego. Koszty wykonania inwentaryzacji i wyceny 

ponosi Wykonawca. 

6.13. Za wszelkie zniszczenia będące wynikiem działania Wykonawcy (lub 

podwykonawców) na terenie opisanym w punkcie 6.10, oraz poza pasem (w 

bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót na terenie ROD), Wykonawca 

zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania zgodnie z wyceną rzeczoznawcy 

majątkowego w terminie do 14 dni od daty stwierdzenia zniszczeń lub uszkodzeń 

lub ich zgłoszenia przez działkowców lub inspektora nadzoru. 

6.14. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 

zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 

pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

6.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu budowy. Wykonawca w czasie realizacji zamówienia 

zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny koszt) na 

czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren 

budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

6.16. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 

w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

6.17. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 

ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz. U. z 2021, poz. 779). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.  

w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

6.18. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 

stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  

w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 

koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

6.19. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Słupy oraz elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe 

wpustów ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy 

cementowej, betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy 

ul. Długiej 49. Zdemontowane słupy, oraz materiał kamienny z rozbiórki, 
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niewykorzystany w ramach niniejszego zamówienia, a przydatny do ponownego 

wbudowania, należy oczyścić z resztek zaprawy i przewieźć na ww. składowisko 

ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 7.15 – 15.15.  

6.20. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 

posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 

lub zezwolenia na transport odpadów. 

6.21. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 

niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 

spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz.215 ze zm.). Wbudowane materiały 

muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.) odpowiadać Normom oraz 

posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

6.22. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 

ZDiUM, Wydział Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego 

(organ zarządzający ruchem) i właściwy organ Policji. 

6.23. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz na dwa tygodnie raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 

do Dziennika Budowy. 

6.24. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni: 

a) program zapewnienia jakości, 

b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca proponuje 

wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu i pracowników na każdym  etapie robót 

oraz planowany miesięczny przerób. Harmonogram należy dostarczyć w formie 

papierowej i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie 

zmian terminów wykonania planowanych robót.  Harmonogram każdorazowo 

wymaga akceptacji Zamawiającego. 

c) Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 

zamówienia. 

 

6.  WYTYCZNE DLA WYKONAWCY – PRZEBUDOWA WODOCIĄGU 

I  Obowiązki wykonawcy. 

7.1. Przebudowywany wodociąg jest wewnętrzną instalacją ROD Obrońca, posiada 

własne ujęcie wody i nie posiada połączenia z siecią wodociągową należącą do 

MPWiK S.A. 

7.2. O terminie rozpoczęcia robót na czynnej sieci wodociągowej należy powiadomić 

inspektora nadzoru oraz ROD Obrońca. Nowo wybudowany odcinek sieci 

wodociągowej należy poddać próbie ciśnienia, płukaniu i dezynfekcji oraz 

inwentaryzacji geodezyjnej i branżowej (szkice). Próba ciśnienia powinna odbyć 

się po inwentaryzacji geodezyjnej oraz przy odkrytych węzłach/ złączach. 

Przewody likwidowane należy zgłosić do inwentaryzacji w ZGKiKM. Zdemontowane 

odcinki sieci oraz armatury wodociągowej należy przekazać Właścicielowi. 

7.3. Składanie do akceptacji inspektorowi nadzoru wniosków dotyczących materiałów 

do wbudowania przed ich zamówieniem i wbudowaniem. 
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7.4. Wykonywanie na bieżąco robót niezbędnych do zabezpieczenia sieci uzbrojenia 

podziemnego oraz obiektów nadziemnych przed uszkodzeniem lub awarią oraz 

usuwanie na koszt Wykonawcy skutków i szkód/awarii wynikających                               

z niewłaściwego zabezpieczenia tych elementów.  

7.5. Zabezpieczenie własnym kosztem i staraniem drzewostanu na terenie całego 

terenu budowy. 

7.6. Powiadomienie Zamawiającego o ewentualnych kolizjach z istniejącymi drzewami 

lub obiektami nadziemnymi na trasie budowanej sieci - w terminie do 5 dni od 

przekazania terenu budowy. 

7.7. Realizacja zapisów z uzgodnień własnym kosztem i staraniem. 

7.8. Utrzymanie porządku na całym terenie budowy. 

7.9. Niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na stan środowiska naturalnego. 

7.10. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zaginięciem wszelkiego mienia 

znajdującego się na terenie budowy oraz znajdującego się w zasięgu 

prowadzonych robót, dróg dostępu, montażu lub transportu części i urządzeń. 

7.11. Koordynacja robót realizowanych przez podwykonawców (w przypadku, gdy część 

robót zostanie powierzona podwykonawcom). 

7.12. Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, np. kosztów 

nadzoru dendrologicznego, zajęcia pasa drogowego oraz kosztów zajęcia 

nieruchomości, które wystąpią w związku z realizacją robót budowlanych. 

7.13. Umożliwienie dostępu lub przejazdu Zamawiającemu, innym Wykonawcom 

i użytkownikom przyległych terenów, którzy będą korzystać z dojazdu oraz 

realizować roboty w rejonie prowadzonych prac, a także obsługującym urządzenia. 

7.14. Zorganizowanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów zaplecza budowy, 

na terenie którego będą przechowywane dokumenty budowy, w tym także 

dziennik budowy. Wykonawca zapewni stały dostęp do dokumentacji budowy dla 

wszystkich osób uprawnionych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

7.15. Zabezpieczenie wykopów przed opadami atmosferycznymi i ewentualne 

odprowadzanie wód opadowych z wykopów. 

7.16. Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej zgodnie z 

zapisami w Specyfikacji Technicznej w dwóch egzemplarzach w formie papierowej 

oraz w formie elektronicznej (*.PDF) na płycie CD w 1 egzemplarzu. Dodatkowo 

dostarczenie 1 egzemplarza kopii rysunków z projektu budowlanego z 

naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, projektanta i 

inspektora nadzoru, a także dostarczenie geodezyjnej mapy powykonawczej. 

7.17. W razie konieczności, złożenie pisemnego wniosku do Zamawiającego o udzielenie 

pełnomocnictw koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy. Wniosek powinien 

zawierać dane do wystawienia pełnomocnictwa oraz wskazywać cel, któremu ma 

służyć. 

7.18. Informowanie Zamawiającego pisemnie lub mailowo o planowanej nieobecności 

Kierownika Budowy/Robót wraz z podaniem nazwiska osoby zastępującej. 

7.19. Wykonawca prac odpowiada za stan i czystość wykonanych dróg tymczasowych. 

7.20. Protokolarne przejęcie terenu od właścicieli lub Zarządzających dla potrzeb 

wykonania przedmiotu Umowy. 

7.21. Protokolarne przekazanie inwestycji po zakończeniu prac ich właścicielom w stanie 

uporządkowanym oraz demontaż ewentualnych obiektów tymczasowych, nie 

później niż w dniu odbioru końcowego robót. 

7.22. Zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób niepowołanych, w szczególności 

dzieci. 
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7.23. Utrzymanie czystości na drogach dojazdowych do terenu budowy, z 

uwzględnieniem zastosowania urządzeń do mycia pojazdów oraz mycia 

nawierzchni dróg dojazdowych w przypadku ich zabrudzenia. 

7.24. Przekazywanie na bieżąco kopii wniosków i wystąpień składanych w imieniu 

Zamawiającego o zajęcie terenu lub jego przedłużenie oraz protokoły przekazania 

i przejęcia. 

7.25. Aktualizacja wszystkich uzgodnień zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

decyzji, opinii, zezwoleń, jeśli okaże się to niezbędne do realizacji przedmiotu 

Umowy. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia zmiany do projektu organizacji 

ruchu zastępczego w przypadku takiej konieczności. 

7.26. Niezwłoczne pisemne informowanie o istotnych problemach w realizacji 

przedmiotu Umowy, które mogą spowodować opóźnienie w realizacji przedmiotu 

Umowy lub jego realizację niezgodnie z Umową. 

7.27. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wynikającej z uzgodnień dokumentacji 

projektowej i przekazanie do instytucji wydających uzgodnienie, jeśli będzie to 

wymagane. 

7.28. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej dokumentującej proces 

budowy i udostępnianie ich, na wniosek, Zamawiającemu.  

7.29. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów, rurociągów, kabli elektrycznych, linii itp.. oraz wszelkich urządzeń, 

spowodowanych przez niego lub jego podwykonawcę(ów) przy realizacji robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do bezzwłocznej naprawy uszkodzeń na własny 

koszt. 

7.30. Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie: 

1) przestrzegał wszelkie mające zastosowanie przepisy bezpieczeństwa, 

2) troszczył się o bezpieczeństwo wszelkich osób przebywających na terenie 

budowy, 

3) zapewniał utrzymanie terenu budowy i robót w stanie wolnym od 

niepotrzebnych przeszkód tak, aby unikać niebezpieczeństwa dla innych osób, 

4) zapewniał ogrodzenie, oznaczenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do 

ich ukończenia i odbioru przez Zamawiającego, 

5) zapewniał wszelkie roboty tymczasowe (włączając drogi tymczasowe, 

przejścia, osłony i ogrodzenia), które mogą być konieczne, z powodu realizacji 

robót, do użytku i dla ochrony społeczności lokalnej oraz właścicieli i 

użytkowników przyległego terenu. 

6) zapewniał stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

oraz ścieków z całego terenu budowy 

7.31. Odbiór końcowy rozpocznie się w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia 

przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości 

przedmiotu Umowy wraz z dokumentami odbiorowymi. Zgłoszenie zakończenia 

przedmiotu Umowy do odbioru końcowego wymaga potwierdzenia faktu 

zakończenia robót budowlanych przez inspektora/ów nadzoru w dzienniku 

budowy. 

7.32. Zamawiający, za pośrednictwem inspektorów nadzoru, będzie dokonywał 

komisyjnie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni robocze od daty pisemnego, telefonicznego lub za pomocą 

poczty elektronicznej zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania tych robót. 

Potwierdzeniem dokonania odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających 

będzie podpisany przez odpowiednich inspektorów nadzoru i kierownika budowy, 

protokół odbioru lub wpis do dziennika budowy. 
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7.33. Strony ustalają, iż przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego 

przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego będzie 

Protokół Odbioru Końcowego potwierdzający bezusterkowe wykonanie całego 

przedmiotu Umowy, podpisany przez komisję odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego. Zamawiający może dopuścić odbiór końcowy bez drobniejszych 

zaległych prac lub z wadami, których dokończenie czy też usunięcie nie będzie 

miało znaczącego wpływu na użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

przeznaczeniem i nie będzie konieczne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

W takim przypadku Zamawiający zatrzyma z faktury końcowej kwotę 

odpowiadającą wartości zaległych prac do czasu ich wykonania oraz wyznaczy 

Wykonawcy termin do wykonania tych prac. Zakończenie tych prac będzie 

potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru prac zaległych. 

II  Odbiory robót 

7.34. Realizacja przebudowy sieci wodociągowej musi odbywać się pod nadzorem 

przedstawicieli Zamawiającego. 

7.35. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie właściwemu inspektorowi wszystkich 

robót zanikających, w tym do inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci przed 

ich zakryciem.    

7.36. Odbiór sieci obejmuje odbiory częściowe, ich uzbrojenia oraz odbiór końcowy. 

7.37. Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu. Odbiór polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową użycia właściwych materiałów, 

prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami 

określonymi w normach i Warunkach Technicznych MPWiK. Długość odcinków 

podlegających odbiorom, nie powinna być mniejsza niż 30 m. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy. Odbiorom podlegać będzie: 

- Wykonanie podłoża pod rurociągi – obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie 

właściwemu inspektorowi kart przekazania odpadów oraz dokumentów 

uprawniających dany podmiot do wykonania danych czynności, 

- wykonanie montażu rurociągów sieci wodociągowej, 

- wykonanie próby ciśnienia, płukania i dezynfekcji, 

- wykonanie montażu armatury,  

- wykonanie wpięć do sieci wodociągowej, 

- wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do wysokości dolnej warstwy 

konstrukcji nawierzchni zgodniej z projektem drogowym, 

- warunkiem przystąpienia do dokonania odbioru robót jest dostarczenie szkiców 

geodezyjnych powykonawczych Wykonawcy 

7.38. Gotowość danej części robót do przeglądu zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przegląd 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

7.39. Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po 

zakończeniu jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka 

przewodu w przypadku, gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji. 

7.40. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem odrębnym pismem o tym fakcie Zamawiającego. 
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7.41. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. 

7.42. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, przy współudziale 

przedstawicieli ROD. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

7.43. Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 

Projektowej, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień, dotyczących usunięci 

usterek, 

- aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 

- kompletność dokumentów. 

7.44. Dokumenty do odbioru końcowego. Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę 

zakończenia całości lub części robót i gotowości do odbioru końcowego lub 

częściowego, Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, 

uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny.  

7.45. W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego oddzielnie dla sieci wodociągowej 

w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, winny wchodzić m.in. 

następujące dokumenty: 

7.45.1. Stosowne oświadczenie kierownika budowy z wymaganymi uprawnieniami 

budowlanymi oraz zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 

Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz kopia decyzji o 

pozwoleniu na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym. W przypadku 

wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w stosunku do 

rozwiązań projektowych należy dołączyć kopie projektu budowlanego z 

naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, podpisanymi przez Kierownika 

Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru. Przez kopie projektu budowlanego 

należy rozumieć ksera całości projektu lub poszczególnych stron lub rysunków ze 

zmianami. 

7.45.2. Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót budowlanych. 

7.45.3. Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporządzony na 

bazie roboczych szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez 

kierownika budowy i uprawnionego geodetę, będący podstawą opracowania 

charakterystyki sieci i wyliczenia rzutów sieci, zawierający następujące, czytelne 

informacje: 

a) nazwy ulic, numery posesji, orientacja geograficzna, inne 

charakterystyczne punkty odniesienia wraz z ich domiarami do sieci 

b) przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, 

długościami i spadkami (studnie, trójniki, armatura, węzły itp.) 

c) oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników itp. (zgodnie z 

projektem) 

d) zestawienia na każdej planszy: długości sieci danych średnic i 

armatury. Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne.  
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e) szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką 

informacyjną i klauzulą: "wykonano zgodnie z projektem" 

7.45.4. Robocze, polowe szkice geodezyjne służby geodezyjnej Wykonawcy. 

7.45.5. Charakterystykę sieci określającą:  

a) materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 

b) rodzaj, średnice i ilości armatury 

c) materiał, średnice i długości podejść hydrantowych 

7.45.6. Charakterystykę zlikwidowanej sieci wodociągowej z podziałem na średnicę i 

materiał. 

7.45.7. Protokoły badań nośności podłoża. 

7.45.8. Protokoły odbiorów prób szczelności sieci. 

7.45.9. Protokoły odbiorów wykonania podsypki, obsypki, zasypki. 

7.45.10. Protokoły badań zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki. 

7.45.11. Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej. 

7.45.12. Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontażu. 

7.45.13. Protokoły zdawczo – odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót. 

7.45.14. Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim 

(deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa 

jakości, atesty itp.) 

7.45.15. Dzienniki budowy. 

7.45.16. Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami. 

Mapy winny być złożone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej 

oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka winna mieć spis 

zawartości. Ilość map: po 4 oryginały, i po 1 płycie CD w pliku rdl lub dgn. 

7.45.17. Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie 

papierowej w 1 egz. (oryginał) i formie elektronicznej (1 CD ze skanami w 

pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji excel z rozszerzeniem xls.  Forma 

papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i twardych 

teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umożliwiający 

szybkie zlokalizowanie każdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty 

należy wypełniać czcionką nie mniejszą niż „Arial 11”.  Spis treści winien być 

podzielony na działy (zgodnie z w/w listą dokumentów). Każdy dział winien 

posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści należy umieścić stronę 

informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr 

pozwolenia na budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, 

Kierownik budowy / robót, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.  

7.45.18. Szkice geodezyjne powykonawcze powinny zawierać: 

a) Tabelka z informacjami: 

- nazwa i adres inwestycji  

- rodzaj sieci – wodociąg,  

- rodzaj pracy – wytyczenie, pomiar powykonawczy 

- imię i nazwisko geodety, nr uprawnień, podpis i pieczątka 

- nr szkicu polowego,  

- data wykonania pomiaru, 

- układ wysokościowy: PL-EVRF2007-NH 

- układ współrzędnych: 2000 

b) szkic sieci powinien zawierać poniższe informacje: 

- średnica, długość, materiał,  

- średnica, długość, materiał rury osłonowej, 
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- lokalizacja armatury (przepustnice, zasuwy, hydranty 

odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, komory i in.), 

- lokalizacja punktów charakterystycznych (łuki, trójniki, 

opaskonawiertki, redukcje, miejsca przejścia przez ściany np. 

budynków),  

- lokalizacja i wymiary podziemnych budowli związanych z siecią, 

- rzędne osi wodociągu/kanału w punktach charakterystycznych (łuki, 

trójniki, studnie, inna zmiana trasy w pionie lub w poziomie, 

długie odcinki proste, co 50m, miejsca przejścia przez ściany np. 

budynków),  

- rzędne osi oraz terenu (armatura), 

- rzędne dna i włazu (studzienki i komory),   

- orientacyjne usytuowanie wodociągu – nazwa ulicy, nr budynku, 

domiary 

c) Inne informacje: 

- potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem  

- pokazany kierunek „północ”, 

- pokazany sposób łączenia kolejnych szkiców, 

- podsumowanie długości wybudowanych sieci i ilości armatury i 

studni, 

- punkty charakterystyczne sieci należy na szkicach opisywać zgodnie 

z projektem (numery węzłów, studni rewizyjnych itp.), 

- szkic winien być przejrzysty i czytelny (znaki literowe i cyfrowe 

pisane starannie i wysokości minimum 6 mm). 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1 

Budowa i przebudowa ogrodzeń ROD Oaza i ROD Obrońca wraz z rozbiórką istniejących altan w ramach zadania pn.: 

"Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” – projekt wykonawczy branży 

konstrukcyjnej 

2 

Przebudowa odcinka wodociągu na terenie ROD Obrońca wraz z odejściami do kranów ogrodowych w ramach zadania 

pn.: "Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” – projekt wykonawczy branży 

sanitarnej 

3  ROD Oaza plan rozmieszczenia działek 

4  ROD Obrońca plan rozmieszczenia działek 

5 STWiORB 

6 

Budowa i przebudowa ogrodzeń ROD Oaza i ROD Obrońca wraz z rozbiórką istniejących altan, oraz przebudowa odcinka 

wodociągu na terenie ROD Obrońca w ramach zadania pn.: "Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. 

Ślężnej do ul. Spiskiej” – przedmiar robót (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) 

 

 

Opracował:  

Jędrzej Dębowski 


