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UMOWA nr TXU/TRN/ / /2018
zawarta w dniu ................ 2018r. pomiedzy:

Gming Wroctaw z siedzibg przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-633
Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzkg

................................. z siedzibg W oo PrZY UL e, WPIS@NY M do
................................................ , NIP e, ZWANYM dalej  Wykonawca,

o nastepujacej tresci:

g1
Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ 2017r. Zamawiajacy
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 1579) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do rozbudowy al. Marcina Kromera na
odcinku od ul. Miechowity do mostow Warszawskich wraz z przebudowa
skrzyzowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie we Wroctawiu.

2. Zakres zamowienia zostat szczegdlowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamodwienia,
stanowigcym zatacznik do SIWZ.
3. Przedmiot zamodwienia nalezy zrealizowac na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia (SIWZ),
3) dokumentacji projektowej opracowanej przez firme DRO-KOM Damian Geisler,
ul. Lgkowa 8, Roscistawice, 55-120 Oborniki Slaskie,
4) zgloszenia robot oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej uzyskanej
przez Zamawiajqcego,
5) dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce,
6) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.
4. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci niniejszego
zamowienia.
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5. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy, tj. firmie ...
nastepujace czesci zamowienia .......ccceceeeereeinenn Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce lub
zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.!

6. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia,
zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktdérych te zdolnosci byly wymagane.?

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty zawarcia
UMOWY dO e

2. Wykonawca zobowigzany jest reallzowac przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru koncowego, po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace

sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia, dokumentacjg projektowg, SIWZ, z postanowieniami umownymi oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamodwienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz
zasadami wiedzy budowlanej.

2. Wykonawca w dniu =zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie
szkod, jakie moga powstaé w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego
zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszgcg co najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zt
na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajacq
przedmiotowi niniejszego zamdwienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia)
wraz z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy

1 zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

2 zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy
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(odszkodowanie lub inna naleznosc) o wysokosc wypfaconej polisy.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia, uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamédwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana
jest w ratach, ktdorych termin pfatnosci uptywa w okresie realizacji przedmiotowego
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia
zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty,
o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim
dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest, w czasie realizacji
przedmiotu umowy, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z robotami branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej, sygnalizacji
Swietlnej, teletechnicznej, konstrukcyjnej jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks
pracy (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym nie
pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajagcemu wykaz
wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze wskazaniem
podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb, zakres czynnosci
wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin obowigzywania umowy o prace dla
kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji wykazu.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy os$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy
w zakresie o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o odprowadzeniu
sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéow, w terminie 7 dni
roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 4, w szczegdlnosci za posrednictwem
wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii anekséw do tych uméw z zaczernionymi
danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢
czytelne, to imie i nazwisko pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin
obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych, a takze
zapewni ich wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas
prowadzenia robot. W przypadku nieprzewidzianych kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
podziemnego Wykonawca zgtosi ten fakt Zamawiajagcemu i wtascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamodwienia, a takze za szkody o0sob trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatéw niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

9. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajg przebudowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy, moze nastgpi¢ po
uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem
obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia standardu.
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10. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wilasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa jest suma: wartosci robdét budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, oraz wyliczonego naleznego podatku VAT i wynosi
................................. zt netto (stownie  ziotych: SSRRSRUSRRIRRIY IR o I
................................. zt brutto (stownie ziotych: ..ol

Lp. Wyszczegolnienie robét Wartos¢ netto [zi]

1 2 3

1 | Branza drogowa, ORD, zielen

2 |Branza sanitarna

3 | Branza elektryczna - o$wietlenie

4 | Branza sygnalizacja swietlna

5 | Branza teletechniczna - sieci telekomunikacyjne

6 | Branza konstrukcyjna - $ciana oporowa

7 |Branza konstrukcyjna - rozbiérka budynku gospodarczego

8 | Razem (poz. 1:7)

9 | Kwota warunkowa (5 % od poz. 8)

10 | CENA OFERTOWA NETTO (poz. 8+9)

11 | PODATEK VAT (od poz. 10)

12 | CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 10+11)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte w dokumentacii
projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
iloci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

4. Kwota warunkowa w wysokosci 5% ceny okreslonej na podstawie kosztoryséw ofertowych
przeznaczona jest na =zaptacenie kosztow wynikajacych z korekty obmiaru robot.
Wykonawca nie moze uwazac¢ kwoty warunkowej za czes$¢ swojego wynagrodzenia.

5. Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzeciag nalezne mu z niniejszej umowy

Funduszek DOLNY
Europejskie a
Prograﬁ Rjegionalny SLASK
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§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub diuzszy niz termin
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, przy czym data zawarcia umowy podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz
termin rozpoczecia realizacji robot przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy, jest obowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow
podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy (wytaczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dluzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

10. Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do uméw o podwykonawstwo.

11. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania, zaniechania,

uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.

12. Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami poza

wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
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13. Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace wykonanych
robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego przekaze
Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§7
Przedstawiciele Stron
1. Odpowiedzialnym za nadzoér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego

JESE P e,
2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ...ccccceeeeieeeieecee e,
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest pP. ., , tel.

§8
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na zakres zieleni wraz z jej pielegnacjg oraz
...... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamowienia. Strony ustalajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

2. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

3. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

4. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania objazdow
w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla realizacji robdt
objetych rekojmia i gwarancja.

5. Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego mogg by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po przedtozeniu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

6. Wysokos¢ kosztéw, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug cen
obowigzujacych w tym okresie.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub w innym
technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

8. Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete niniejszg
regulacjag umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§9
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. Jezeli Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukoniczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

3. Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
w terminie 14 dni od umowy odstapic.
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. Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego moze stanowi¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy.

. W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi protokot
inwentaryzacji prac w toku, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.

. Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§ 10
Zasady odbioru roboét
. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do dziennika budowy).
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
. Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robédt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru o gotowosci
robét do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
. Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, powotana
przez Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go
o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru koncowego jest
przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru wszystkich dokumentéw niezbednych
do dokonania oceny prawidtowego wykonania, tj.: atestow, aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci, wynikow badan, prob i pomiardw, $wiadectw kontroli jakosci, certyfikatéw na
wbudowane materiaty, projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, dokumentacji powykonawczej zawierajacej
zestawienia ilosci wykonanych robdt, powykonawczych szkicbw geodezyjnych oraz
inwentaryzacji geodezyjnych na roboty instalacyjne.
. Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod wzgledem
technicznym, uzytkowym, estetycznym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do
eksploatacji.
. Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty zakonczenia
odbioru koncowego.
. Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
. Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz wszystkich dokumentéw wymaganych przez Inspektora Nadzoru niezbednych do
dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonej przez Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru
Miejskiego we Wroctawiu, dziennika budowy.

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
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b) odmédwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakoriczenia robot”
uwazac¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

1)
2)

3)

4)

5)

Funduszek DOLNY
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:

— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwac te czynnosci, jesli stwierdzone
wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu ich usuniecia.
Po odbiorze robédt i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbidor pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usuniecia (naprawienia) lub ulega przediuzeniu (art. 581 k.c.).

§11

Kary umowne
Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajacego, w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto okreslonej w § 5 ust. 1.
Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktérej mowa w § 9 umowy ust. 1-4.,
Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:
odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
ceny ofertowej netto, okreslonej w § 5 ust. 1,
niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, w wysokosci
3000,00 zt, za kazdy dzien liczony od uptywu kazdego z termindw,
nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korncowego, ostatecznego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos¢ kary umownej zostanie podwyzszona
do 4000,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu dodatkowego,
niedostarczenie dokumentoéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w OPZ w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien nastepujacy po uptywie terminu,
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6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci
300,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie z harmonogramem,

8) za niewykonywanie czynnosci opisanych w programie zapewnienia jakos$ci w wysokosci
200,00 zt, za kazde niewykonanie,

9) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien nieprzekazania,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy przypadek,

12) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 i 8, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu,

13) za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 z,

14) za niedostarczenie wykazu oséb, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w wysokosci
1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

15) za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentéw, o ktoérych
mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

16) za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci okreslone w § 4
ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zi, za
kazdy przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia
Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do peinej faktycznie poniesionej szkody,
w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okre$lonego w ust. 5, kary okre$lone w ust. 2
niniejszego paragrafu beda przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub zaspokojone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Sposob rozliczenia

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda fakturami przejSciowymi oraz fakturg
koncowa.

Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za realizacje zadania:

- dla faktur przejsciowych bedg podpisane przez Strony protokoty stanu robét,

- dla faktury koncowej bedzie podpisany protokot odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz co 20 dni roboczych, do
wysokosci 80% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora Nadzoru na
podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru ,Protokotu Stanu
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Robdt”. Wraz z fakturg przejsciowg Wykonawca przedtozy oswiadczenia Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne zostaty uregulowane przez Wykonawce
zgodnie z zawartg miedzy nimi umowa. W wypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma ptatnos$¢ do czasu uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych robot oraz oswiadczenie Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ze
nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu pos$wiadczenia
zaptaty za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewéw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z
oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw bedzie skutkowaé wstrzymaniem pfatnosci do
czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej
zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw. Faktury nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drog i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

§ 13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny
ofertowej brutto, tj. .............. ZEW e,
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robot, natomiast pozostatg cze$¢ obejmujaca
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamoéwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okre$lony w
§ 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
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Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia Ilub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.).
Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 ustawy Prawo
budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016, poz. 290), odpowiada¢ normom oraz
posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty,
aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robot bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg wymogdw art. 10
ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan beda zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ponownego wykonania tego zakresu robdt przy zastosowaniu materiatow wiasciwych na
wlasny koszt.
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek podaé dane dotyczace dostawcéw
i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowacd ilos¢ i wartos¢
nabytych materiatow (faktury zakupu).

§ 15
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamoéwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujgacych zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przediuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie niezbednym, tzn.
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jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy, przy
czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznos$ciami lezacymi wytacznie po
stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajacego jak i
od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych,
oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli urzadzen obcych, zmianami
dokumentacji wynikajgcymi z biezacych wuzgodnien z jednostkami decyzyjnymi,
koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu budowy, okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi,
archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury
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utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych;

2) rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
lezacych po stronie Zamawiajacego;

3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

4) zmiany zakresu czesci zaméwienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia w zakresie niezbednym do zrealizowania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci zwigzanych
z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia zapisow,
ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa -
w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddw.

2. Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zmian, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2)-6) ustawy prawo zamédwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego iinne przepisy
wiasciwe dla przedmiotu zamowienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy
i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktorych Strony nie rozwigzg w sposob, o
ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym egzemplarzu
dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Rozbudowa al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostéw Warszawskich wraz z przebudowq,
skrzyzowania ul. Rychtalskiej z ul. Ustronie we Wroctawiu
TXU.71.2.2018.ANK
Strona 12z 12
Eundus‘zek. DOLNY Unia Europejska
uropejskie 3
Program Regionalny SLASK

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego




