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UMOWA NR TXU/TXXI/………….. 

 
zawarta w dniu …………………………. r. pomiędzy:  
 
Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, 
zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez: 
Dyrektora                                                                                    Sławomira Gonciarza  
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych                                            Grażynę Wojewódzką 
 
a  
 
……………….. z siedzibą w ………………., wpisaną ……, NIP: …….., zwaną dalej 
Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
o następującej treści:  

 
§ 1 

Opis przedmiotu umowy 
 
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ……………. 

Zamawiający na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do 
pełnienia Nadzoru Inwestorskiego nad projektem p.n. „Rozbudowa systemu 
zarządzania ruchem we Wrocławiu, w tym o nowe sygnalizacje świetlne, 
wyświetlacze pomocnicze ITS oraz aplikację mobilną" zwanego dalej Projektem, 
realizowanym na terenie Wrocławia. 

2. Projekt będzie realizowany w następujących częściach (zwanych dalej: Części 
Projektu):  
Część 1 Projektu: Instalacja i podłączenie 383 urządzeń do wyświetlania informacji 

pomocniczych ITS wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji 
projektowej i przeprowadzeniem testów + dostawa urządzeń systemu ITS  

Część 2 Projektu: Rozbudowa systemu sterowania ruchem  
Część 3 Projektu: Rozbudowa narzędzi informatycznych  
Część 4 Projektu: Dostawa i instalacja nadajników Beacon wykorzystywanych w 

aplikacji mobilnej MAM; 
Część 5 Projektu: Rozbudowa istniejącej aplikacji mobilnej MAM „Mobilny Asystent 

Mieszkańca” we Wrocławiu oraz rozbudowa portalu WWW. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (dalej: OPZ) i składa się z: 
1) zakresu podstawowego – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Częścią 1, Częścią 2 

i Częścią 3 Projektu, 
2) zakresu opcjonalnego - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad Częścią 4 i Częścią 5 

Projektu. 
4. Wykonanie prac Nadzoru Inwestorskiego nad Częścią 4 i 5 Projektu podlega prawu 

opcji na zasadach określonych w § 12 umowy. 
5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom następujące części 

zamówienia: ………………………….. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub dalszego 
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podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Wykonawca oświadcza, że podmioty trzecie, na zdolności których Wykonawca 
powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego 
dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują 
roboty lub usługi, do wykonania których te zdolności były wymagane.  

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części 
niniejszego zamówienia. 

 
§ 2 

Termin realizacji 
 
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy od daty zawarcia umowy do czasu 

zakończenia realizacji Projektu. Przewidywany termin zakończenia realizacji Projektu 
ustala się na dzień 31.12.2020r.  

2. Okres realizacji niniejszego zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy na 
wykonanie niniejszego zamówienia do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego 
Protokołu Odbioru Końcowego. Protokół Odbioru Końcowego będzie potwierdzał 
realizację wszystkich Części Projektu i potwierdzał odbiór końcowy produktu, wskazany 
w rozdziale 3 ust. 3.2 pkt 3 OPZ. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
 
Wykonawca jest zobowiązany: 
1. opiniować i nadzorować zgodność wszystkich dokumentacji projektowych (w 

szczególności dotyczy to zamówień na rozbudowę informatyczną oraz w przypadku 
wykorzystania prawa opcji na aplikację mobilną) z obowiązującymi przepisami w 
sprawie Ochrony Danych Osobowych wraz z przepisami RODO;  

2. opracować metodykę zarządzania Projektem zapewniając odbiór końcowy produktu w 
postaci systemu ITS spełniającego w całości zgodność z przedmiotowymi przepisami i 
wymogami oraz w szczególności dokumentacją aplikacyjną, która zostanie wytworzona 
przez Zamawiającego; na bieżąco opracowywać rejestr ryzyk realizacji Projektu, w 
tym pod kątem bezpieczeństwa danych osobowych, wraz z opracowaniem zaleceń 
dążących do realizacji projektu bez zmaterializowania się ryzyk; 

3. potwierdzić w raporcie, dla całości dokumentacji powykonawczej oraz dla utworzonych 
na jej podstawie produktów, zgodność z obowiązującymi przepisami; opracować 
procedury organizacyjne dla użytkowników końcowych spełniające wymogi 
obowiązujących na etap odbiorów przepisów w zakresie ochrony danych osobowych i 
RODO oraz spełniające wymogi funkcjonalne;  

4. wskazać wrocławski adres lokalu m.in. w celu przesyłania w sposób tradycyjny 
korespondencji, pod którym będą również możliwe np. konsultacje dotyczące realizacji 
Projektu z Wykonawcami Części Projektu i pracownikami Zamawiającego oraz pod 
którym będzie prowadził archiwizację dokumentacji Projektu; Datę konsultacji lub 
spotkania Kierownik Zespołu Nadzoru musi zorganizować najpóźniej w ciągu 3 dni od 
zgłoszenia takiej potrzeby przez Wykonawców Części Projektu lub pracowników 
Zamawiającego; Praca Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego powinna być tak 
zorganizowana, aby był on dostępny dla Zamawiającego co najmniej do kontaktu e-
mailowego i/lub telefonicznego w nieograniczonym zakresie w czasie realizacji 
Projektu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 17:00; 

5. opracować i dostosowywać do potrzeb Plan Projektu wraz z Planem Komunikacji w 
Projekcie obejmujący realizację wszystkich Części Projektu ze szczególnym 
uwzględnieniem koordynacji zadań pomiędzy poszczególnymi Częściami Projektu; 

6. akceptować rozwiązania opisane w OPZ dla Części 1, 2 i 3 Projektu oraz przedkładane 
do odbioru produkty na podstawie zaakceptowanych OPZ; 
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7. opiniować rozwiązania, na etapie tworzenia OPZ dla Części 4 i 5 Projektu; 
8. nadzorować realizację Projektu m.in. w zakresie funkcjonalnym, rzeczowym, 

wydajnościowym i terminowym, w tym szczególnie w zakresie koordynacji zadań 
pomiędzy Częściami Projektu opisanych w poszczególnych OPZ Części Projektu; 

9. nadzorować prace elektryczne i budowlane, w tym również opiniować dokumentację 
elektryczną i budowlaną celem realizacji Części 1 Projektu; 

10. nadzorować prace informatyczne, w tym również opiniować dokumentacje celem 
realizacji poszczególnych Części Projektu szczególnie Części 2 i 3 Projektu; 

11. archiwizować dokumentację Projektu oraz prowadzić korespondencję realizacji 
Projektu, zbierać niezbędne opinie i wydawać własne opinie i rekomendacje celem 
realizacji Projektu, nadzorować poprawne oznakowanie dokumentów, korespondencji i 
produktów zgodnie z wymogami programów finansowania zewnętrznego, w przypadku 
uzyskania dla Projektu dofinansowania Unijnego;  

12. prowadzić administrację Projektu, opracować zasady zarządzania i monitorowania 
Obiegu Dokumentów; wszystkie pisma przychodzące i wychodzące, sprawozdania, 
notatki służbowe, protokoły specyfikacje, opisy i dokumentacje techniczne, nagrania, 
zdjęcia, potwierdzenia otrzymania korespondencji, potwierdzenia kompletności, 
akceptacje, opinie itp. w ciągu nie dłużej niż 5 dni roboczych od daty wytworzenia lub 
otrzymania dokumentu mają być przekazane do repozytorium administracyjnego dla 
Zamawiającego i dla poszczególnych wykonawców Części Projektu; 

13. świadczyć  kompleksowe usługi doradcze we wszystkich fazach realizacji Projektu, w 
tym organizować i brać udział w spotkaniach koordynacyjnych, naradach oraz 
sporządzać notatki, sprawozdania i protokoły ze spotkań z Zamawiającym i 
wykonawcami Części Projektu wraz z uzyskiwaniem ich akceptacji dla opracowanych 
treści;  

14. opiniować harmonogramy i zmiany do harmonogramów dostarczonych przez 
wykonawców Części Projektu; 

15. monitorować i kontrolować postęp prac realizacji w porównaniu do harmonogramów 
prac, dbać o koordynację zadań pomiędzy poszczególnymi Częściami Projektu; 

16. analizować i obliczać wskaźniki sukcesu opisane w OPZ Części Projektu oraz wskaźniki 
wyznaczone we wnioskach aplikacyjnych o dofinansowanie w czasie trwania umowy; 
przedstawić wyniki obliczeń do zatwierdzenia Zamawiającego; 

17. bezzwłocznie sprawdzać poprawność danych wprowadzanych przez wykonawców 
poszczególnych Części Projektu do systemów ITS dotyczących odebranych urządzeń 
tworzących infrastrukturę ITS; sprawdzać poprawność funkcjonowania tych urządzeń, 
poprawność wyświetlanych znaków oraz poprawność współdziałania z systemami ITS; 

18. przygotowywać projekty odpowiedzi na przedkładane pisma przez wykonawców 
Części Projektu do Zamawiającego w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania 
pisma; 

19. wystawiać rekomendacje dla Zamawiającego dotyczące zatwierdzania dokumentacji, 
w tym m.in. projektów i schematów organizacji ruchu oraz projektów elektrycznych 
i/lub budowlanych w tym specyfikacji technicznych w terminie nie dłuższym niż 14 dni 
od daty otrzymania dokumentacji; 

20. uczestniczyć w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji 
Projektu, pełnić nadzór i kontrolę jakości usług i dostaw w zakresie zgodności z 
normami, specyfikacjami technicznymi; 

21. sporządzać wnioski o naliczenie kar umownych dla wykonawców Części Projektu; 
22. opracować metodykę zarządzania realizacją całości (wszystkich Części Projektu, na 

które Zamawiający posiada podpisaną umowę realizacji), w tym uzgodnić z 
wykonawcami Części Projektu Plan Komunikacji i Plan Projektu; 

23. zaopiniować i uzgodnić rozwiązania technologiczne i proponowaną przez wykonawców 
Części Projektu architekturę informatyczną celem realizacji Projektu, w tym pod kątem 
wydajności, funkcjonalnym i bezpieczeństwa danych, a także osiągnięcia 
spodziewanych rezultatów Projektu, które wynikają z zapisów OPZ dla poszczególnych 
Części Projektu;  
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24. pełnić nadzór nad wykonaniem przez wykonawców Części Projektu prac 
wdrożeniowych prowadzonych w ramach realizacji Projektu, opracowaniem 
dokumentacji projektowej, uzyskaniem zgód i decyzji koniecznych dla realizacji prac 
wdrożeniowych wykonywanych w celu realizacji Projektu; dbać o zgodność rozwiązań 
projektowych z wymaganiami prawa; przeprowadzać analizy; proponować 
rozwiązania;  

25. dokonywać bieżącej weryfikacji i opisów wszelkich dokumentów i faktur 
dokumentujących wydatki Zamawiającego ponoszone w związku z realizacją umów 
zawartych wykonawcami Części Projektu;  

26. nadzorować wytworzone produkty Projektu przez wykonawców poszczególnych Części 
Projektu, w tym pod kątem zgodności z zapisami poszczególnych Części OPZ; 

27. dokonywać weryfikacji przekazywanych przez wykonawców Części Projektu licencji do 
oprogramowania i opisów w dokumentacji sposobu komunikacji pomiędzy systemami 
oraz urządzeniami skonfigurowanymi dla poprawnej pracy systemów; potwierdzać 
zgodność w tym zakresie z OPZ dla poszczególnych Części Projektu; 

28. dostarczać Zamawiającemu raporty okresowe i końcowe, szczegółowo opisane w 
rozdziale 4 OPZ, które będą podlegały akceptacji Zamawiającego; 

29. wykonywać wszystkie obowiązki szczegółowo opisane w rozdziale 3 OPZ. 
 

§ 4 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

 
Wykonawca dostarczył w dniu zawarcia niniejszej umowy komplet dokumentów  
potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, w zakresie umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą 
powstać w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na 
sumę ubezpieczenia wynoszącą co najmniej 500.000,00 zł lub 50.000,00 zł na każde 
zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów 
ubezpieczeniowych Strony przyjmują m.in. polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument 
wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z 
załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy 
(odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy 
okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na 
co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka ubezpieczeniowa 
opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie realizacji 
przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, 
potwierdzenia zapłaty każdej raty.  
 

§ 5 
Odbiory Przedmiotu umowy 

 
Przedmiot umowy, zgodnie z zasadami odbiorów Części Projektu, zostanie odebrany w 
dwóch etapach:  
Na etap I składają się:   

a) odbiór częściowy Etapu IA i  końcowy Etapu IB Części 1 Projektu,  
b) odbiór Etapu I A, Etapu I B, Etapu I C i Etapu I D Części 2 Projektu,  
b) odbiór Etapu I Części 3 Projektu. 

Na etap II składają się: 
a) odbiór Etapu II i końcowego Części 2 Projektu, 
b) odbiór Etapu II i końcowego Części 3 Projektu. 
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§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
1. Cena ofertowa jest wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację zakresu 

podstawowego przedmiotu umowy i wynosi …. zł netto, t.j. ….. zł brutto (słownie: 
…. złotych), w tym podatek VAT w wysokości  … zł. 

2. W przypadku realizacji prawa opcji, o którym mowa w § 12 umowy, wynagrodzenie 
za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad Częścią 4 i 5 Projektu wyniesie 
………………………netto, tj ………………….. brutto (słownie: …. złotych), w tym podatek 
VAT w wysokości  … zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza ofertowego.   

3. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 oraz w wynagrodzeniu za realizację prawa 
opcji, o którym mowa w ust. 2, mieszczą się wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
umowy, w tym wszystkie koszty uwzględniające obowiązki i wytyczne zawarte w 
OPZ. 

4. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 7 

Sposób rozliczenia  
 
1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczane będą: 

- fakturą częściową po zakończeniu realizacji Etapu I Projektu, w wysokości 50 % 
ceny ofertowej brutto określonej w § 6 ust. 1; 

- fakturą częściową po zakończeniu realizacji Etapu II Projektu, w wysokości 30 % 
ceny ofertowej brutto określonej w § 6 ust. 1;  

- fakturą końcową wystawioną po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w 
wysokości 20% ceny ofertowej brutto określonej w § 6 ust. 1.  

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych, będzie akceptacja przez Zamawiającego 
Raportu zakończenia Etapu I Projektu oraz akceptacja przez Zamawiającego Raportu 
zakończenia Etapu II Projektu, podstawą wystawienia faktury końcowej będzie 
akceptacja przez Zamawiającego Raportu Końcowego. 

3. Rozliczenie za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad częścią 4 i 5 Projektu, o 
której mowa w § 12, będzie się odbywało:  
- fakturą częściową po zakończeniu realizacji Części 4 Projektu, w wysokości 40 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2; 
- fakturą częściową po zakończeniu realizacji Części 5 Projektu, w wysokości 40 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2;  
- fakturą końcową wystawioną po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2.  
4. Podstawą wystawienia faktur częściowych, będzie akceptacja przez Zamawiającego 

Raportu zakończenia Części 4 Projektu oraz akceptacja przez Zamawiającego Raportu 
zakończenia Części 5 Projektu, podstawą wystawienia faktury końcowej będzie 
akceptacja przez Zamawiającego Raportu Końcowego. 

5. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław. Fakturę należy dostarczyć do siedziby 
Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury prawidłowo 
wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym, pod warunkiem zachowania 
wymogów określonych w ust. 1-5.  
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§ 8 
Osoby upoważnione 

 
1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego jest ………………………………………………………..    
2. Kierownikiem Zespołu Nadzoru Inwestorskiego ze strony Wykonawcy jest 

………………………………………………….. 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji 
przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem 
terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może w terminie 14 dni od umowy odstąpić.  

4. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania 
umowy. 

6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia 
ustania umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 10 

Kary umowne 
 
Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z 
następujących tytułów i w podanych wysokościach: 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto określonej w § 6 ust. 
1, poza przypadkami, o których mowa w § 9 umowy; 

2. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  kary umowne zarówno w związku z realizacją 
zakresu podstawowego, jak i zakresu opcjonalnego: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 10 % ceny ofertowej netto określonej w § 6 ust. 1, 
2) za brak realizacji przez Wykonawcę zakresu opcjonalnego, w przypadku złożenia 

przez Zamawiającego oświadczenia potwierdzającego chęć skorzystania z prawa 
opcji, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 2, 

3) za niezachowanie terminów określonych w OPZ w godzinach, w wysokości 
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od 
upływu terminu, 

4) za niezachowanie terminów określonych w OPZ w dniach, w wysokości 2.000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień liczony od upływu terminu, 
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5) za niewywiązanie się ze zobowiązań wymienionych w § 3 oraz w rozdziale 3 i 5 
OPZ, w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy 
przypadek niewywiązania się ze zobowiązania. 

3. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się Zamawiającemu w pełnej 
wysokości nawet w przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest 
więcej niż jedna kara. Kary będą naliczane za każdy przypadek naruszenia Umowy 
odrębnie. 

4. Odpowiedzialność za opóźnienie oznacza przyjęcie przez Wykonawcę 
odpowiedzialności za przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub 
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami Umowy na zasadzie ryzyka, od której 
może się uwolnić wyłącznie wykazując, że opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub było spowodowane przyczynami o 
charakterze siły wyższej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej 
szkody, w tym utraconych korzyści. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Stronę drugą  żądania zapłaty. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2  
niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności:  
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, należności 
Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub 
zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 11 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 11 

                              Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 

ceny ofertowej brutto, określonej w § 6 ust. 1, tj. ………… zł w formie 
…………………………………………………...  

2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawca wniesie 
zabezpieczenie należytego wykonania zakresu opcjonalnego umowy, w wysokości 10 
% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2, tj. ………………………… zł w formie 
……………………………………… 

3. 100 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od daty terminu 
realizacji umowy. 

4. Jeżeli na mocy aneksu do umowy, ulegnie zmianie termin realizacji umowy określony 
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na 
dzień podpisania aneksu. 

 
§ 12 

Prawo opcji 
 
1. Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji w zakresie świadczenia przez Wykonawcę 

usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją Części 4 Projektu, pn. Dostawa i 
instalacja nadajników Beacon wykorzystywanych w aplikacji mobilnej MAM oraz Części 
5 Projektu, pn. Rozbudowa istniejącej aplikacji mobilnej MAM „Mobilny Asystent 
Mieszkańca” we Wrocławiu oraz rozbudowa portalu WWW. 

2. Strony ustalają termin możliwości skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego od 
daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019r.  

3. Zakres Nadzoru Inwestorskiego w ramach udzielonego prawa opcji dotyczy wszelkich 
obowiązków, które sformułowane są w rozdziale 3 OPZ. W szczególności zakres prac 
Wykonawcy, w przypadku realizacji prawa opcji, będzie obejmował: 
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1) świadczenie kompleksowych usług doradczych dla Zamawiającego we wszystkich 
fazach realizacji Projektu, 

2) nadzór nad pracami informatycznymi oraz montażowymi,  
3) koordynację części Projektu,  
4) opracowanie Planu Projektu,  
5) potwierdzanie kompletności dokumentacji dostarczanych produktów z zapisami OPZ 

Części 4 i 5 Projektu, 
6) akceptację przedkładanych produktów do odbioru przez wyłonionych wykonawców 

Części 4 i 5 Projektu na podstawie zaakceptowanych OPZ. 
4. Zamawiający będzie wykonywał prawo opcji, o którym mowa w ust. 1 poprzez złożenie 

w tym zakresie oświadczeń. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru 
do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa 
opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie. Oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji są 
składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Prawem opcji objęte jest wykonywanie Usług Nadzoru Inwestorskiego określonych w 
ilościach maksymalnych w Formularzu wyceny zakresu Nadzoru Inwestorskiego  
Załączniku Zakres Prawa Opcji, w ilości 1000 roboczogodzin.  

6. Bez względu na to, w jakim zakresie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie w 
ramach prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za 
zrealizowane Usługi Nadzoru Inwestorskiego w ramach udzielonego prawa opcji. 

7. Wykonawca oświadcza, że nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu niezłożenia 
przez Zamawiającego zamówień objętych prawem opcji lub złożenie zamówień w 
ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte prawem opcji ilości 
maksymalne. 

 
§ 13 

Zmiany w umowie 
 
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty Wykonawcy, dotyczących: 

1) przedłużenia przewidywanego terminu realizacji przedmiotu umowy w zakresie 
niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu 
przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie 
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami 
niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy; 

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości  robót 
rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany 
zaawansowania prac przez Wykonawcę;  

3) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się 
składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego 
dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie 
niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku 
zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji 
przedmiotu umowy; 

4) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia 
zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

5) klauzul waloryzacyjnych: 
a) Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy  

w następujących warunkach: 
 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
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ustawy z dnia 10 października  2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

b) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w  pkt 5) lit. a) tiret pierwszy 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. W 
wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów, 

c) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5) lit. a) tiret drugi 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie  
publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 
w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca 
będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą 
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny 
ofertowej oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające formę zatrudnienie i 
wysokość wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. 
Wniosek powinien dotyczyć tylko zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie i obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku 
z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki 
godzinowej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia 
wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

d) w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5) lit. a) tiret trzeci 
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne 
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy oraz 
dokumenty potwierdzające formę umowy i wysokość wynagrodzenia osób 
bezpośrednio wykonujących zamówienie. W szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt 5) 
lit. a) tiret trzeci, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować 
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt 5) lit. 
a) tiret trzeci przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, 

e) Zamawiający w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku ocenia czy 
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji 
Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przedłożenia 
dodatkowych dokumentów czy wyliczeń przez Wykonawcę. Zamawiający po 
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zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ppkt b), c) i d) wyznacza datę 
podpisania aneksu do umowy, 

f) zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności 
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ppkt  
e), przy czym nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie zmian przepisów 
prawa, o których mowa w ppkt a), 

g) obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w pkt  5) lit a) tiret 
drugi i tiret trzeci na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego. 

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 
144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu 
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 
§ 14 

Poufność i Dane osobowe 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i 
informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy, które stanowią własność 
Zamawiającego i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji 
niniejszej umowy. 

2. Postanowienia ustępu powyższego nie będą miały zastosowania w stosunku do tych 
informacji uzyskanych od drugiej strony, które są opublikowane, znane i urzędowo 
podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszej umowy, 
zostały przekazane przez osobę trzecią bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań 
o nie ujawnianiu w stosunku do Stron lub też muszą zostać ujawnione ze względu na 
obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek czynności promocji 
przedmiotu umowy, bez uzgodnienia tego faktu i treści promocji z Zamawiającym. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy konieczne będzie 
przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 15 

Sprawy nieuregulowane 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego i 
inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
 

§ 16 
Rozwiązywanie sporów 

 
1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i 

Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby  rozwiązać je polubownie pomiędzy sobą. 
2. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów, których Strony nie 

rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

 
§ 17 

Postanowienia końcowe 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                    WYKONAWCA 


