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Opis techniczny 

 

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja zastępczej organizacji ruchu dla 
zadania polegającego na przebudowie torowiska tramwajowego na pl. Legionów we 
Wrocławiu  
 

2. Podstawa opracowania 

• wizja w terenie - sierpień 2018 

• plan sytuacyjny w sali 1:500 

• pismo WIM-ERZ.7211.11.2018.ŁJ z dnia 1.10.2018r 

3. Cel i zakres opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu 

umożliwiających sprawną realizację zadania przy możliwie małych utrudnieniach w ruchu.   

4. Podstawowe przepisy 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach” /Załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r./ 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym (Dz. U. Z 2012 r. Nr 1137 

z póź. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru na tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

5. Stan istniejący  

 Plac Legionów jest jednym z ważniejszych skrzyżowań w centrum miasta. Stanowi ważny 

węzeł komunikacji indywidualnej i zbiorowej. Skrzyżowanie jest obszerne – krzyżujące się ulice 

dwujezdniowe o trzech pasach na wlocie i dwóch / trzech na wylotach. Na każdym z wlotów 

funkcjonuje wydzielone torowisko tramwajowe. W obrębie skrzyżowania zapewniony jest niemal 

pełen rozrząd kierunków kołowych i tramwajowych (z wyjątkiem relacji Sądowa – Piłsudskiego 

kierunek pl. Orląt Lwowskich). Ulice posiadają obustronne chodniki o zmiennej szerokości oraz ciągi 

rowerowe. Natężenie ruchu na skrzyżowaniu jest bardzo duże zarówno w zakresie komunikacji 

indywidualnej, zbiorowej jak i pieszej  
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6. Projektowane rozwiązania 

6.1. Etapowanie 
Ze względu na miejsce stanowiące bardzo ważny węzeł komunikacyjny przewidziano realizację 
zadania w 4 etapach tak, aby ograniczyć do minimum utrudnienia konieczność likwidacji relacji i 
prowadzenia objazdów. 
Przy analizie rozwiązań kierowano się zasadą minimalizacji utrudnień i pozostawienia relacji na 
skrzyżowaniu. Przyjęto generalne założenie zachowania pasów ruchu o szerokości min 3,0m oraz 
promieni skrętnych min 15 metrów 

6.2. Etap 1  
Zakres realizacji: rozjazdy i krzyżownice na wlocie ul. Grabiszyńskiej 

6.2.1. Relacje na skrzyżowaniu 

• Zachowano wszystkie relacje samochodowe 

• Czasowe zawieszenie relacji tramwajowych na wlocie ul. Grabiszyńskiej  

6.2.2. Trasy objazdu  

Brak objazdów  

6.2.3. Ograniczenia w ruchu 

• Na wlocie zachodnim ul. Piłsudskiego od pl. Orląt Lwowskich przewiduje się zamknięcie 
prawego pasa na wprost  

• Na wlocie jw. pozostawiono dwa pasy ruchu na relacji na wprost o „esowanym” 
przebiegu; na lewym pasie ruchu ograniczenie dla pojazdów do 2,2 m szerokości 

6.2.4. Ruch pieszy  

 Ze względu na prace odbywające się w obszarze przejść dla pieszych należy wykonać 
tymczasowe obejście placu budowy od strony południowej  

6.2.5. Korekty drogowe 

Tymczasowy ciąg pieszy utwardzić w rejonie torowiska i wygrodzić od strony jezdni – 
zapewnić ciągłość niwelety  
6.2.6. Komunikacja zbiorowa 

• przystanek tramwajowy na wlocie ul. Grabiszyńskiej do likwidacji 

6.2.7. Korekty sygnalizacji 

- skrzyżowanie pl. Legionów 
Szczegóły przedstawiono na rysunku ORZ-1 

6.3. Etap 3 
Zakres realizacji : rozjazdy i krzyżownice na wlocie wschodnim ul. Piłsudskiego  

6.3.1. Relacje na skrzyżowaniu: 

• Ze względu na zakres niepodzielnych prac zaprojektowano do czasowej likwidacji relację 
na wprost z ul. Grabiszyńskiej w ul. Sądową  

• Zamknięto relację lewoskrętną z ul. Sądowej w ul. Piłsudskiego (zmiana struktury 
kierunkowej pasów ruchu na wlocie)  

• Czasowe zlikwidowanie relacji tramwajowych na wlocie wschodnim pl. Legionów 

6.3.2. Trasy objazdu  

• Wyznaczono objazd dla relacji od ul. Grabiszyńskiej w stronę centrum ulicami 
Piłsudskiego, Kościuszki, pl. Legionów  

UWAGA w celu zapewnienia przepustowości trasy objazdu: 
� Należy przewidzieć stosowne bramkowanie ruchu na skrzyżowaniu ul. 

Piłsudskiego – Zielińskiego (uwaga WIM UM), aby zapewnić przejazd 
potoku objazdowego  

� Na odcinku ul. Kościuszki od ul. Piłsudskiego do jezdni bocznej pl. 
Legionów zaprojektować przewidzieć azyl na przejściu dla pieszych 

� Wprowadzić łamane pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu ul. 
Kościuszki – pl. Legionów  
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� wyeliminować parkowanie po północnej stronie pl. Legionów 
� przewiduje się funkcjonowanie objazdu jednym pasem  

• dla relacji lewoskrętnej z ul. Sądowej wyznaczono objazd przez zwrotkę na ul. 
Piłsudskiego (uwaga WIM UM) – kolizja z przejściem 10:p1 (P5e,f) 

� w celu poprawy płynności ruchu i utrzymania przepustowości wlotu 
zaprojektować zmianę struktury kierunkowej pasów ruchu (wydzielenie 
pasa do skrętu w prawo)  

• szczegóły trasy objazdu przedstawiono na rysunku ORZ-3 

6.3.3. Ograniczenia w ruchu pojazdów 

• Na wlocie zachodnim ul. Piłsudskiego od pl. Orląt Lwowskich przewiduje się zamknięcie 
lewego pasa na wprost  

• Na wlocie jw. pozostawiono dwa pasy ruchu na relacji na wprost o „esowanym „ 
przebiegu 

• Relacje lewoskrętne do korekty przebiegu 

6.3.4. Ruch pieszy   

Ze względu na prace odbywające się w obszarze przejść dla pieszych należy wykonać 
tymczasowe obejście placu budowy od strony zachodniej  

6.3.5. Korekty drogowe 

• Tymczasowy ciąg pieszy utwardzić w rejonie zieleńca, wygrodzić od strony jezdni – 
zapewnić ciągłość niwelety 

• Poszerzenie obszaru jezdni placu kosztem pasów rozdziału na wlocie ul. Grabiszyńskiej – 
zachować skrajnię względem słupów trakcyjnych   

• Częściowo rozbiórka pasa rozdziału i wpuszczeni pojazdów na nieczynne torowisko 
tramwajowe na odcinku od. Pl. Legionów do ul. Kościuszki 

6.3.6. Komunikacja zbiorowa 

6.3.7. Korekty sygnalizacji 

• Skrzyżowania: 
�  pl. Legionów (zaprojektować bezkolizyjne otwarcie grupy 5:k5(K7a,b) i 

przejścia/przejazdu 15:pr6 (P5e,f),  
� Piłsudskiego-Zielińskiego (uwaga WIM UM) 

Szczegóły przedstawiono na rysunku ORZ-3 

6.4. Etap 2  
Zakres realizacji : krzyżownice na środku skrzyżowania  

6.4.1. Relacje na skrzyżowaniu: 

• Zamknięto relację lewoskrętną z ul. Sądowej w ul. Piłsudskiego (zmiana struktury 
kierunkowej pasów ruchu na wlocie) 

•  Czasowe zawieszenie relacji tramwajowych na wprost na wszystkich wlotach  

6.4.2. Trasy objazdu  

• dla relacji lewoskrętnej z ul. Sądowej wyznaczono objazd przez zalotkę na ul. Piłsudskiego 
(uwaga WIM UM) kolizja z przejściem 10:p1 (P5e,f) 

� w celu poprawy płynności ruchu i utrzymania przepustowości wlotu 
zaprojektować zmianę struktury kierunkowej pasów ruchu (wydzielenie 
pasa do skrętu w prawo)  

6.4.3. Ograniczenia w ruchu pojazdów 

• Relacje lewoskrętne do korekty przebiegu 

• Odgięcie przebiegu trzypasowej relacji na wprost od pl. Orląt Lwowskich  

6.4.4. Ruch pieszy  

Brak utrudnień  

6.4.5. Korekty drogowe 

• Poszerzenie obszaru jezdni placu kosztem pasów rozdziału na wlocie ul. Grabiszyńskiej – 
zachować skrajnię względem słupów trakcyjnych (zrealizowane dla etapu 1)  
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6.4.6. Komunikacja zbiorowa 

6.4.7. Korekty sygnalizacji 

- skrzyżowanie pl. Legionów 
Szczegóły przedstawiono na rysunku ORZ-2 

6.5. Etap 4  
Zakres realizacji: odcinek torów między ul. Sądową i środkiem skrzyżowania 

6.5.1. Relacje na skrzyżowaniu: 

• Zachowano wszystkie relacje samochodowe 

• Czasowe zawieszenie relacji tramwajowych na wlocie ul. Sądowej  

6.5.2. Trasy objazdu  

Ze względu na ograniczenie do jednego pasa ruchu relacji po ul. Piłsudskiego w stronę pl. 
Legionów proponuje się wyznaczenie wspomagającego dojazdu przez ul. Sądową i 
Podwale (brak tramwajów na ul. Sądowej) – rysunek ORZ-6 

6.5.3. Ograniczenia w ruchu pojazdów 

• Na wlocie wschodnim ul. Piłsudskiego do pl. Orląt Lwowskich przewiduje się zmianę 
przebiegu pasów na wprost - „esowanie” 

• Na wlocie ul. Grabiszyńskiej pozostawiono dwa pasy na relacji na wprost o „esowanym „ 
przebiegu 

• Relacje lewoskrętne do korekty przebiegu 

6.5.4. Ruch pieszy  

Brak utrudnień 

6.5.1. Korekty drogowe 

• Poszerzenie obszaru jezdni placu kosztem pasów rozdziału na wlotach ul. Sądowej i 
wschodnim ul. Piłsudskiego – zachować skrajnię względem słupów trakcyjnych   

6.5.2. Komunikacja zbiorowa 

• przystanek tramwajowy na ul. Sądowej do czasowej likwidacji 

6.5.3. Korekty sygnalizacji 

- skrzyżowanie pl. Legionów 
Szczegóły przedstawiono na rysunku ORZ-5 
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7. Pomiar ruchu, Prognoza ruchu, Analiza przepustowości (uwaga 

WIM UM) 
Na potrzeby koncepcji ruchu wykonano pomiar natężeń ruchu na pl. Legionów oraz uzupełniająco dla 
wybranych relacji na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – Kościuszki. Pomiaru dokonano w dniu 
3.10.2018r w godzinach szczytów komunikacyjnych tj.: 7:30-8:30  15:30 – 16:30. Wyniki przeliczono 
na pojazdy umowne i przedstawiono na rysunku ORZ-7.  
Na podstawie pomiaru wykonano prognozę ruchu dla etapów, w których przewidziano objazd.  W 
prognozie uwzględniono spadek natężenia ruchu na każdej z pomierzonych relacji o 20% ze względu 
na okres wakacyjny realizacji zadania.  Wyniki zaokrąglono w górę do wartości dziesiętnych i  
przedstawiono na rysunku ORZ-8.  
Dla etapów 3 (najbardziej niekorzystny ruchowo) zweryfikowano przepustowość wlotów, na których 
planuje się zwiększenia natężeń ruchu ze względu na relacje objazdowe. Wykorzystano programy z 

dokumentacji projektowej DROKOM dla zadania pt.:  
„ROZBUDOWA  I PRZEBUDOWA UL. GRABISZYŃSKIEJ  WE WROCŁAWIU  

W CELU WYZNACZENIA DRÓG I PASÓW ROWEROWYCH ETAP 3 - ODCINEK OD UL. ŻELAZNEJ DO  PL. 
LEGIONÓW „ Aneks - 04.2018  

Analizowane diagramy programów dla pl. Legionów przedstawiono na rysunkach ORZ-9 i ORZ-10. 
Przepustowość zachowana 
 
Szczyt Poranny 
 

01P100 
Natężenie 
ruchu - 

prognoza 

Długość 
sygnału 

zielonego 

długość 
cyklu 

Ilość 
pasów 
ruchu 

współczynnik Przepustowość Rezerwa 
Średnia 
długość 
kolejki 

Grupa [E/h] [s] [s]     [E/h] [E/h] [m] 

1:k1(K5a) 150 17 100 1,0 2,7 267 117 21 

1:K1(K5b,c) 350 17 100 2,0 2,1 686 336 24 

5:k5(K7a,b) 520 20 100 2,0 2,3 689 169 35 

8:k8(K8b,c) 970 32 100 2,0 2,1 1200 230 55 

 
Szczyt popołudniowy 

02P100 
Natężenie 
ruchu - 

prognoza 

Długość 
sygnału 

zielonego 

długość 
cyklu 

Ilość 
pasów 
ruchu 

współczynnik Przepustowość Rezerwa 
Średnia 
długość 
kolejki 

Grupa [E/h] [s] [s]     [E/h] [E/h] [m] 

1:k1(K5a) 180 19 100 1,0 2,7 293 113 24 

1:K1(K5b,c) 340 19 100 2,0 2,1 754 414 23 

5:k5(K7a,b) 300 22 100 2,0 2,3 751 451 20 

8:k8(K8b,c) 610 34 100 2,0 2,1 1269 659 34 
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8. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 
W związku z koniecznością przeprowadzenia prac związanych z wymianą układu torowego, rozjazdów 
i krzyżownic na Placu Legionów, proponuje się następujące rozwiązania projektowe podzielone na 
etapy: 

9. ETAP 1 
Prace przy wymianie rozjazdów od strony ulicy Grabiszyńskiej. 
 
W tym etapie zostanie zamontowana specjalna nakładka torowa na prostym odcinku ulicy 
Grabiszyńskiej tuż przed przystankiem tramwajowym na Placu Legionów celem utrzymania 
komunikacji tramwajowej na ulicy Grabiszyńskiej.  
4 

Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej Curie – pl. 
Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska –  
pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa – pl. Legionów – Piłsudskiego – 
Powstańców Śląskich – Hallera - Grabiszyńska – Oporów 

Oporów – Grabiszyńska – Hallera – Powstańców Śląskich – Piłsudskiego - pl. Legionów – Sądowa – 
Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta - pl. Społeczny – most 
Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Skłodowskiej Curie – most Zwierzyniecki – Wróblewskiego – 
Olszewskiego – Biskupin 
11 

pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – św. Katarzyny – Piaskowa  - most 
Piaskowy - św. Jadwigi - mosty Młyńskie – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – 
mosty Warszawskie – Kromera - Kromera 
 

Kromera – Kromera - mosty Warszawskie – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema 
– mosty Młyńskie - św. Jadwigi - most Piaskowy - Piaskowa - św. Katarzyny - bł. Czesława - pl. 
Dominikański - Skargi - Kołłątaja – Skargi - Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale - pl. 

Orląt Lwowskich 
14 

Osobowice – Osobowicka - most Osobowicki – Reymonta - pl. Staszica – Pomorska – most Pomorski 
– Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Podwale – Świdnicka – Powstańców Śląskich – 
Hallera – Grabiszyńska – Grabiszyńska (Cmentarz) – powrót jako linia 24 
Grabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska - Hallera – Powstańców Śląskich – Świdnicka – Podwale – 
Krupnicza – Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – most Pomorski - Pomorska - pl. Staszica – 
Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka – Osobowice – powrót jako linia 14 

75 (połączenie linii 5 i 24) 

Księże Małe - Opolska - Krakowska - Traugutta - pl. Wróblewskiego - Traugutta - Oławska - pl. 
Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Piłsudskiego - pl. Legionów - Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich - 
Podwale - pl. Jana Pawła II – most Sikorskiego – Jagiełły - most Mieszczański – Dubois – Pomorska - pl. 
Staszica – Reymonta - most Osobowicki - Osobowicka – Osobowice 

Osobowice – Osobowicka - most Osobowicki – Reymonta - pl. Staszica – Pomorska – Dubois - most 
Mieszczański – Jagiełły - most Sikorskiego - pl. Jana Pawła II – Podwale – pl. Orląt Lwowskich - 
Piłsudskiego – pl. Legionów - Piłsudskiego - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta 
- pl. Wróblewskiego - Traugutta - Krakowska - Opolska - Księże Małe 

 

74 (tramwaj obsługiwany taborem dwukierunkowym) 

Pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów 

Oporów -  Grabiszyńska - pl. Legionów 
 

Na czas montażu i demontażu nakładki torowej, tramwaje linii 74 zostaną zastąpione autobusem linii 
704 na tej samej trasie przejazdu.  
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Oszacowanie zmian w kilometrach  
komunikacji tramwajowej 

    liczba kursów dzienne wydłużenie kursów 

Linia wydłużenie kursu roboczy sobota niedziela roboczy sobota niedziela 

4 6,0 80 55 55 480,0 330,0 330,0 

11 -6,2 80 55 55 -496,0 -341,0 -341,0 

14 1,4 80 55 55 112,0 77,0 77,0 

74 10,8 175 110 110 1890,0 1188,0 1188,0 

75 -9,0 80 55 55 -720,0 -495,0 -495,0 

       SUMA 1266,0 759,0 759,0 

 

10.  ETAP 2 
Prace przy wymianie krzyżownic na środku skrzyżowania Placu Legionów. 
 
0L  

Dworzec Nadodrze – pl. Staszica - Pomorska - Dubois - most Mieszczański - Jagiełły - most Sikorskiego 
-  Podwale – pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka - Piłsudskiego - 
Małachowskiego - Pułaskiego -  
pl. Wróblewskiego - pl. Społeczny - most Grunwaldzki - pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) - 
Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej - Słowiańska - Trzebnicka - Dworzec Nadodrze 

11. 0P  

Dworzec Nadodrze - Trzebnicka - Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska - Piastowska - 
Rondo Reagana (peron 3) - pl. Grunwaldzki - most Grunwaldzki - pl. Społeczny - pl. Wróblewskiego - 
Pułaskiego - Małachowskiego - Piłsudskiego – Świdnicka – Podwale - pl. Orląt Lwowskich - Podwale - 
pl. Jana Pawła II - Podwale - most Sikorskiego - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Pomorska - pl. 
Staszica – Dworzec Nadodrze 

4 

Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy - most Zwierzyniecki – Skłodowskiej Curie – Rondo 
Reagana (peron 3) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska – pl. 
Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów 

Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi - pl. Dominikański – 
Oławska – Traugutta - pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 4) 
– Skłodowskiej Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy - Wróblewskiego – Olszewskiego – Biskupin 

31  

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska - Gliniana - Borowska - Stawowa - Piłsudskiego – Świdnicka – 
Podwale - pl. Orląt Lwowskich - Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka – 
Stadion Wrocław (Królewiecka) 
Stadion Wrocław (Królewiecka) – Pilczycka – Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. 
Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka - Piłsudskiego - Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - 
Bardzka – Świeradowska – Gaj 

32  

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska - Gliniana - Borowska - Stawowa - Piłsudskiego – Świdnicka – 
Podwale - pl. Orląt Lwowskich - Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka – 
Dokerska – Kozanów (Dokerska) 
Kozanów (Dokerska) – Dokerska - Pilczycka – Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. 
Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka - Piłsudskiego - Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - 
Bardzka – Świeradowska – Gaj 
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Oszacowanie zmian w kilometrach  
komunikacji tramwajowej 

    liczba kursów dzienne wydłużenie kursów 

Linia wydłużenie kursu roboczy sobota niedziela roboczy sobota niedziela 

0L 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

0P 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

4 0,4 80 55 55 32,0 22,0 22,0 

31 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

32 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

    SUMA 96,0 66,0 66,0 

 
 

11. ETAP 3 
Prace przy wymianie rozjazdów od strony ulicy Piłsudskiego/Lelewela. 
 
0L  

Dworzec Nadodrze – pl. Staszica - Pomorska - Dubois - most Mieszczański - Jagiełły - most Sikorskiego 
-  Podwale – pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka - Piłsudskiego - 
Małachowskiego - Pułaskiego -  
pl. Wróblewskiego - pl. Społeczny - most Grunwaldzki - pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) - 
Piastowska – Nowowiejska – Jedności Narodowej - Słowiańska - Trzebnicka - Dworzec Nadodrze 

12. 0P  

Dworzec Nadodrze - Trzebnicka - Słowiańska – Jedności Narodowej – Nowowiejska - Piastowska - 
Rondo Reagana (peron 3) - pl. Grunwaldzki - most Grunwaldzki - pl. Społeczny - pl. Wróblewskiego - 
Pułaskiego - Małachowskiego - Piłsudskiego – Świdnicka – Podwale - pl. Orląt Lwowskich - Podwale - 
pl. Jana Pawła II - Podwale - most Sikorskiego - Jagiełły - most Mieszczański - Dubois - Pomorska - pl. 
Staszica – Dworzec Nadodrze 

5 

Księże Małe - Opolska - Krakowska - Traugutta - pl. Wróblewskiego - Traugutta - Oławska - pl. 
Dominikański - Skargi - Kołłątaja - Piłsudskiego – Świdnicka – Podwale – pl. Orląt Lwowskich – 
Piłsudskiego - pl. Legionów - Grabiszyńska – Oporów 

Oporów - Grabiszyńska - pl. Legionów - Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka – 
Piłsudskiego - Kołłątaja - Skargi - pl. Dominikański - Oławska - Traugutta - pl. Wróblewskiego - 
Traugutta - Krakowska - Opolska - Księże Małe 

11 

Kromera – Toruńska - Kromera - mosty Warszawskie – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema 
– pl. Bema – mosty Młyńskie - św. Jadwigi - most Piaskowy - Piaskowa - św. Katarzyny - bł. Czesława - 
pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa - pl. Legionów – Grabiszyńska – 
Grabiszyńska (Cmentarz) 
Grabiszyńska (Cmentarz) – Grabiszyńska – pl. Legionów – Sądowa – Krupnicza – Kazimierza 
Wielkiego - pl. Dominikański – św. Katarzyny – Piaskowa  - most Piaskowy - św. Jadwigi - mosty 
Młyńskie – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty Warszawskie – 
Kromera - Kromera 

15 

Poświętne - Żmigrodzka – Bałtycka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica - Pomorska – most 
Pomorski – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Widok – Teatralna – Skargi – Kołłątaja – Peronowa 
- Borowska – Dyrekcyjna – Ślężna – Park Południowy 
Park Południowy – Ślężna – Dyrekcyjna - Borowska – Peronowa – Kołłątaja – Skargi – Teatralna – 
Widok - Kazimierza Wielkiego – Nowy Świat – most Pomorski - Pomorska - pl. Staszica – Bałtycka - 
Żmigrodzka – Poświętne 
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17 

Sępolno - Mickiewicza - Paderewskiego - Różyckiego - most Szczytnicki - Grunwaldzka - Sienkiewicza - 
pl. Bema - mosty Młyńskie - św. Jadwigi - most Piaskowy - Piaskowa -  
św. Katarzyny -  bł. Czesława - pl. Dominikański - Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego - Powstańców 
Śląskich - Karkonoska - Przyjaźni – Klecina 

Klecina - Przyjaźni - Karkonoska - Powstańców Śląskich – Piłsudskiego – Kołłątaja - Skargi - pl. 
Dominikański - bł. Czesława - św. Katarzyny - Piaskowa - most Piaskowy - św. Jadwigi - mosty 
Młyńskie - pl. Bema - Sienkiewicza - Grunwaldzka - most Szczytnicki - Różyckiego - Paderewskiego - 
Mickiewicza – Sępolno 

31  

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska - Gliniana - Borowska - Stawowa - Piłsudskiego – Świdnicka – 
Podwale - pl. Orląt Lwowskich - Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka – 
Stadion Wrocław (Królewiecka) 
Stadion Wrocław (Królewiecka) – Pilczycka – Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. 
Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka - Piłsudskiego - Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - 
Bardzka – Świeradowska – Gaj 

32  

Gaj – Świeradowska - Bardzka – Hubska - Gliniana - Borowska - Stawowa - Piłsudskiego – Świdnicka – 
Podwale - pl. Orląt Lwowskich - Podwale - pl. Jana Pawła II - Legnicka – Milenijna – Pilczycka – 
Dokerska – Kozanów (Dokerska) 
Kozanów (Dokerska) – Dokerska - Pilczycka – Milenijna - Legnicka - pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. 
Orląt Lwowskich – Podwale – Świdnicka - Piłsudskiego - Stawowa - Borowska - Gliniana - Hubska - 
Bardzka – Świeradowska – Gaj 

Oszacowanie zmian w kilometrach  
komunikacji tramwajowej 

 

    liczba kursów dzienne wydłużenie kursów 

Linia wydłużenie kursu roboczy sobota niedziela roboczy sobota niedziela 

0L 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

0P 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

5 1,0 80 55 55 80,0 55,0 55,0 

11 -0,6 80 55 55 -48,0 -33,0 -33,0 

15 -0,3 80 55 55 -24,0 -16,5 -16,5 

17 -0,1 80 55 55 -8,0 -5,5 -5,5 

31 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

32 0,2 80 55 55 16,0 11,0 11,0 

    SUMA 64,0 44,0 44,0 

 

12. ETAP 4 
 
Prace przy wymianie łuków od strony ulicy Sądowej. 
 
4  

Biskupin – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy - most Zwierzyniecki – Skłodowskiej Curie – 
Rondo Reagana (peron 3) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta - Oławska 
– pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego - pl. Legionów – Grabiszyńska – Oporów 
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Oporów – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi - pl. Dominikański – 
Oławska – Traugutta - pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 4) 
– Skłodowskiej Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy - Wróblewskiego – Olszewskiego – Biskupin 

15 

Poświętne - Żmigrodzka – Bałtycka - most Osobowicki - Reymonta - pl. Staszica - Pomorska - Dubois - 
most Mieszczański - Jagiełły - most Sikorskiego -  Podwale – pl. Jana Pawła II - Podwale – pl. Orląt 
Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Stawowa - Borowska – Dyrekcyjna – Ślężna 
– Park Południowy 
Park Południowy – Ślężna – Dyrekcyjna - Borowska – Stawowa – Piłsudskiego – pl. Legionów – 
Piłsudskiego - pl. Orląt Lwowskich - Podwale - pl. Jana Pawła II - Podwale - most Sikorskiego - Jagiełły 
- most Mieszczański - Dubois - Pomorska - pl. Staszica – Bałtycka - Żmigrodzka – Poświętne 

Oszacowanie zmian w kilometrach  
komunikacji tramwajowej 

 

    liczba kursów dzienne wydłużenie kursów 

Linia wydłużenie kursu roboczy sobota niedziela roboczy sobota niedziela 

4 0,4 80 55 55 32,0 22,0 22,0 

15 -0,3 80 55 55 -24,0 -16,5 -16,5 

    SUMA 96,0 66,0 66,0 

 
We wszystkich etapach zostanie utrzymany ruch autobusowy na Placu Legionów. 
Uwagi dodatkowe 
 

• O terminie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu prac związanych z wymianą rozjazdów 
na Placu Legionów należy powiadomić Wydział Transportu Urzędu Miejskiego min. 25 dni 
wcześniej. 

• Nie można łączyć ze sobą etapów prac. 

• Prace powinny być zrealizowane wyłącznie w okresie wakacyjnym. 

• Wszelkie zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej należy wdrożyć po uzyskaniu zgody 
Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 2. 

 

13. Uwagi końcowe 
• Kolejność etapów dowolna z wyjątkiem etapu 1 po którym należy bezwzględnie realizować 

etap 3 

• Przewidywany czas trwania etapów: 
o Etap 1 i 2 – 3 tygodnie 
o Etap 3 i 4 – 2 tygodnie 

• Przewidywana realizacja zadania w okresie wakacyjnym (lipiec – sierpień) 

• dla każdego z etapów projektu orz  należy przewidzieć wykonanie nowego tyczenia pasów 
ruchu przez obszar skrzyżowania oznakowaniem poziomym (taśma koloru żółtego 
przyklejana do nawierzchni jezdni)  
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Plan orientacyjny 
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