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UMOWA nr TXU/TRN/.../.../2019
zawarta w dniu ....cccooeeeevnencnneee, r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Diugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej ,Zamawiajacym"”, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzkg

a

................................. Z siedzibg W .ccovcevcevciveeevieeens PIZY UL e, WPISANYM
o [0 T , NIP e zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ............ r. Zamawiajacy
na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do przebudowy
ul. Nowodworskiej na odcinku od ul. Gubinskiej do ul. Wojrowickiej we
Wroctawiu (projekt nr 324 WBO 2017).
Zakres zamoéwienia obejmuje:

2.1. opracowanie oraz uzgodnienie projektu organizacji ruchu zastepczego,

2.2. wykonanie robdt branzy:

1) drogowej,

2) elektrycznej (przestawienie stupa os$wietleniowego, doswietlenie dwdch przejs¢ dla

pieszych);
3) kanalizacji deszczowej;
4) zieleni;
5) wyniesienie organizacji ruchu docelowego;
6) wyniesienie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastepczego

z uwzglednieniem odzysku materiatdw, konserwacji oznakowania,

7) organizacje, utrzymanie i likwidacje zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,

8) zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,

9) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt
organizacji ruchu zastepczego.

. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:

1) Opisu Przedmiotu Zaméwienia,

2) Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamédwienia (SIWZ),

3) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe DRO-KOM Damian
Geisler oraz zatacznika nr 6.3 niniejszego OPZ - wycigg z dokumentacji projektowej
branzy drogowej ,PB/PW - Plan sytuacyjny” z zaznaczeniem zakresu robdt objetych
przedmiotowym zamdwieniem,

4) dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe E-DRO Projekt Ewelina
Dragan w czesci dotyczacej ul. Nowodworskiej,

5) zaswiadczenia Prezydenta Wroctawia Nr 456/2019 z dnia 16.01.2019r. o braku
sprzeciwu do wykonania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe dla zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Nowodworskiej na odcinku od ul. Gubinskiej do ul. Wojrowickiej
we Wroctawiu w celu wyznaczenia drogi rowerowej”,

6) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
niniejszego zamodwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ..............
nastepujace czesci zamowienia ..........cccoeveeieenane. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
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podwykonawce lub zrezygnowa¢ =z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktdérego
Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktérych te zdolnosci byty

wymagane. *
* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 3 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Za date zakonczenia robot uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o gotowosci robot budowlanych do odbioru korncowego po uprzednim
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentéw
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamowienia, w zakresie
umozliwiajacym pokrycie szkdéd, jakie moga powstaé¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamodwienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 500.000,00 zt lub 50.000,00 zI na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujq
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamowienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajgcej przedmiotowi zamodwienia) wraz
z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy skfadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpdzniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdéb
wykonujacych czynnosci: czynnosci wymienione w punkcie 2 Opisu przedmiotu
zamowienia z wytaczeniem ppkt od d) do i), jezeli wykonanie tych czynnosci polega
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na wykonywaniu pracy w sposob okres$lony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. -

Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 108).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pézniej niz z chwilg przystagpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych oséb,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace 0sOb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zakfadu Ubezpieczenn Spotecznych
0 odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych
pracownikéw, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu os6b, o ktéorym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez zadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych umoéw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a takze za szkody osob
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajqg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wlascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie
i przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz
wykonanie w trakcie prowadzonych robot wtasciwych zabezpieczen wynikajacych z
przepiséw bhp i ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r. poz.
1570). Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1202),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

3. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.

4. Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedq
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wtasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
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8. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajagcego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa jest sumag cen netto okreSlonych na podstawie kosztorysow
ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej netto oraz wyliczonego naleznego podatku
VAT | WYNOSI cevviieiecieeieeeeeeenn zl netto (stownie ztotych: ..., ), 4.
................................. zt brutto (stownie ziotych: ............ccccceeeeeeeeee.)  zgodnie  z
ponizszym zestawieniem kosztow:

Lp. Wyszczegolnienie Wartosc¢ [z1]

Budowa drogi rowerowej

1 |Branza drogowa
2 | Kanalizacja deszczowa
3 | Oswietlenie

Wyniesienie przejscia dla pieszych

4 | Branza drogowa

5 | Organizacja ruchu docelowego

6 | Kanalizacja deszczowa

7 | Oswietlenie

8 |RAZEM (poz. 1 + 7)

9 | Kwota warunkowa 5% (od poz.8)

10 | CENA OFERTOWA NETTO (poz. 8=9)

11 | PODATEK VAT (od poz. 10)

12 | CENA OFERTOWA BRUTTO (poz. 10+11)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robot wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie

kosztoryséw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
iloci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
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10.

11.

12.

Kwota warunkowa w wysokosci 5 % ceny okres$lonej na podstawie kosztorysow
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajacych z korekty obmiaru
robot.

Wykonawca moze scedowaé¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy
podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:
a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,
b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.
Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest
obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.
Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych robét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uplywie okresu
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gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest P. cccocccevevciieee i
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccccceevieeiecieenenne,
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. i, , tel.

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na zielen oraz ..... miesiecy gwarancji** na
pozostate roboty objete przedmiotem zamodwienia. Strony ustalajg okres rekojmi na
czas udzielonej gwarancji. Zamawiajagcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancija.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowic¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

** zapis zostanie odpowiednio uzupetniony na podstawie oferty Wykonawcy
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W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokét inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11
Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powofana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajacq zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety uprawnionego
o ziozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajgcego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, potwierdzenia aktualizacji danych
wprowadzonych na etapie projektu do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia
(SIP) odnos$nie drzew /krzewdw oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktéorej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien
zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien zwiloki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w pkt 5.6
OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki nastepujacy po
uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w pkt 5 (z wytaczeniem pkt
5.2+5.4, 5.6, 5.7¢e, 5.14, 5.23) oraz § 5 umowy w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robét zgodnie z harmonogramem robot w wysokosci 300,00 z4,
za kazdy wypadek nierealizowania roboét zgodnie z harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki
w nieprzekazaniu,

9) za brak zaptaty Ilub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,
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11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

13)za niedostarczenie wykazu oséb, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

14)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugq zadania zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajagcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 13
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.
Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokdt stanu robdt,
b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego
robét oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
.Protokofu Stanu Robot”. Wraz z fakturg przejsciowga Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne
zostalty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawartag migedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego os$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos$¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na
rozliczenie wykonanych robét oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcoéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostalo im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewdéw, potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow
bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem pfatnosci do czasu ich dostarczenia.
W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, Ilub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe, ktoérej
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przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu ul. Dluga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocltaw - Zarzad Drdég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysyfania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczy¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysylanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajgcego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dlugiej 49 we Wroctawiu - prawidtowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 2 i 3. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin
wydiuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ...cccevevivininiiiceee, ZEW e
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuaciji,
o ktorej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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§ 15
Zmiany w umowie
1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

1) przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wyfacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wiascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznos$cig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robét budowlanych;

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczgacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;

3) zmiany zakresu czesci zamdwienia powierzonej Podwykonawcom Iub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu
umowy;

5) usuniecia oczywistych bteddéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddéw;

2. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktérych mowa w art. 144
ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamodwien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.

§17
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigza w sposob,
o ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przebudowa ul. Nowodworskiej na odcinku od ul. Gubinskiej do ul. Wojrowickiej we Wroctawiu

TXU.71.069.2019.AUG
Strona 11 z 11



