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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  

Część 2: Remont chodnika i budowa pochylni dla 
niepełnosprawnych przy  

ul. Zachodniej 1 

 
 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr:  
16/22 i 16/23, AM-5,  

obręb Stare Miasto 
 

KOD CPV 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompl. 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty                   
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy ul. Zachodniej 1 
objętych dokumentacją projektową, w tym m.in.: 
- remont chodnika na długości. około 46m z płyt betonowych,  
- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych o dł. około 15m  o ściankach oporowych  

z betonu zbrojonego, 
- zakładanie zieleńców. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in.  

a) Branży drogowej,  
b) Organizację ruchu docelowego, 
c) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania  
d) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 

w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 
e) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
f) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o załączony 

projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie:  
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe DROGTIM 

Adam Pawłucki, Ul. Ołbińska 19/106 (budynek A), 50-233 Wrocław 
b) zaświadczenia nr 1877/19 stwierdzającego brak podstaw do wniesienia 

sprzeciwu do zgłoszenia robót, 
c) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie należy zrealizować w terminie 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy.  

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Roboty budowlane realizowane będą na podstawie zaświadczenia Prezydenta 
Wrocławia nr 1877/19. 

5.2. Przedmiotowa inwestycja nie jest usytuowana na terenach objętych ochroną 
konserwatorska w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.  

5.3. Wykonawca robót ponosi ewentualne opłaty za świadczony nadzór właścicielski 
gestorów sieci nad robotami wymagającymi ich nadzoru.  

5.4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy budowlanej. 

5.5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 
i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

5.6. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM, 
zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 

5.7. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń 
podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych kolizji 
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z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego wykonawca zgłosi fakt 
zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania odpowiednich uzgodnień dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

5.8. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od 
daty podpisania umowy: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo wymaga 
akceptacji zamawiającego. 

5.9. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

5.10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 
budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W zakresie 
geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca przed rozpoczęciem budowy dodatkowo 
przeprowadzi analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy 
geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że 
takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
(do Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności, przed rozpoczęciem robót należy opracować i 
wdrożyć ich zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji 
zadania ulegną zniszczeniu należy: 

a) przed rozpoczęciem robót opracować projekt odtworzenia punktów osnowy 
geodezyjnej, który należy uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, 

b) w terminie realizacji przedmiotu umowy odtworzyć zniszczone punkty osnowy 
w sposób określony w ww. projekcie. 

5.11. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5.12. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy          
i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

5.13. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 
posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
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5.14. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 
(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych 
obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem 
użytkowników tych sieci. 

5.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 
ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez 
teren budowy. 

5.16. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe 
w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

5.17. Przed protokolarnym przekazaniem terenu budowy Wykonawca wykona na terenie 
przyszłych robót inwentaryzację majątku drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie 
materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja 
podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego. Wykonawca po przejęciu terenu 
zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek Gminy, tj. istniejące oznakowanie 
pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. 

5.18. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą 
wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie 
katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

5.19. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  
z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

5.20. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  
z rozbiórki. Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy  i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od godz. 
715 – 1515. 

5.21. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 
przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach lub 
zezwolenia na transport odpadów. 

5.22. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 
przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm). 

5.23. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem 
ZDiUM oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzegomska 6, 53-611 
Wrocław. 

5.24. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy po 
zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
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ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru ostatecznego 
robót. 

5.25. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 
ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik do 
Dziennika Budowy. 

5.26. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 
przedmiotem zamówienia ( z wyłączeniem zieleni, na którą Wykonawca udzieli 
gwarancji na 36 miesięcy). 

 
6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

 
L.p. Nazwa opracowania 

1 PW – cz. drogowa 
2 PW – Projekt organizacji ruchu docelowego 
3 PW – Projekt organizacji ruchu zastępczego 
4 Dokumentacja badań podłoża gruntowego 
5 STWiORB  
6 Kosztorys  ofertowy 

 

6.2. Zaświadczenie stwierdzające brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 
robót z załącznikiem. 

 
 
Opracowała: 
Marta Czajka 

 


