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1 DANE OGÓLNE 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Umowa nr TXZ/TRP/151/128/2014 z dnia 22 września 2014 roku zawarta 
pomiędzy Zamawiającym: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49 i Wykonawcą: WASKO S.A., 44-
100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6. 

1.2 STAN ISTNIEJĄCY 

Skrzyżowanie ul. Legnickiej z ul. Młodych Techników jest skrzyżowaniem  
ze skanalizowanymi wlotami jezdni głównej i jednostronnym wlotem drogi 
podporządkowanej po stronie północnej. Pierwszeństwo na ww. 
skrzyżowaniu posiadają pojazdy poruszające się wzdłuż ul. Legnickiej, na 
której ruch odbywa się po trzech pasach ruchu w obu kierunkach. Posiada 
ona nawierzchnię asfaltową, a jej stan można określić, jako bardzo dobry. 
W pasie rozdziału znajduje się torowisko tramwajowe z wyznaczonymi 
podwójnymi peronami przystankowymi. Ruch pieszych na przedmiotowym 
skrzyżowaniu odbywa się w tunelu podziemnym zlokalizowanym po 
wschodniej stronie skrzyżowania. Przed wlotem ul. Młodych Techników, 
jadąc od centrum, na wysokości wejścia do tunelu podziemnego, 
zlokalizowany jest przystanek autobusowy obsługiwany przez linie 
regularne komunikacji miejskiej. Analogiczny przystanek autobusowy dla 
przeciwległego kierunku ruchu znajduje się po przeciwnej stronie drogi, po 
stronie zachodniej od wejścia do tunelu. 

W stanie istniejącym skrzyżowanie ul. Legnickiej z ul. Młodych Techników 
wraz z przystankiem tramwajowym nie jest wyposażone w sygnalizację 
świetlną. W bliskim sąsiedztwie przedmiotowego skrzyżowania znajdują 
się dwie sygnalizacje świetlne: SK071 ul. Legnicka / ul. Nabycińska oraz 
SK098 plac Strzegomski. Obie sygnalizacje włączone są do systemu ITS. 

1.3 STAN PROJEKTOWANY 

W ramach budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z 
ul. Młodych Techników przewiduje się wykonanie robót w zakresie: 

 budowy przyłącza elektroenergetycznego wraz z zabudową szafki 
złączowo-pomiarowej (według odrębnego opracowania Tauron 
Dystrybucja); 
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 budowy szafki zasilania awaryjnego wyposażonej w przełącznik sieć-
agregat wraz z dedykowanym gniazdem zasilania awaryjnego i 
łącznikiem krzywkowym oraz rozdzielnicą zawierającą 
zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe odbiorów, wraz z wykonaniem 
zasilania; 

 budowy sterownika sygnalizacji świetlnej zlokalizowanego zgodnie z 
wytycznymi Inwestora we wspólnej szafie ze sterownikiem ITS w 
celu obsługi nowoprojektowanego przejścia dla pieszych;                                                                      

 budowy kanalizacji kablowej w tarczy skrzyżowania dla potrzeb 
sygnalizacji świetlnej; 

 montażu i malowania nowych konstrukcji wsporczych; 

 montażu nowych latarń sygnalizacyjnych; 

 montażu kabli od sterownika do latarń sygnalizacyjnych; 

 przepięcia wskazanych w dokumentacji wykonawczej tablic 
dynamicznej informacji przystankowej do projektowanej szafy ze 
sterownikiem ITS; 

 włączenia projektowanej sygnalizacji świetlnej do systemu ITS: 

- budowa zintegrowanej szafy sterowniczej w standardzie ITS; 

- zabudowa pętli indukcyjnych, typu CAPSYS w torowisku; 

- montaż radia krótkiego zasięgu BMKZ; 

- wyposażenie szafy sterowniczej w elementy aktywne 
umożliwiającą wpięcie sygnalizacji świetlnej do sieci pasywnej 
MAN-ITS (podsystem łączności). 

 Przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Legnickiej. 

1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 

 Zaktualizowane podkłady geodezyjne; 

 Uzgodnienie ZDiUM nr TRP.4130.3.3504.9357.2014.AW z dnia 30 
stycznia 2015 r. w zakresie projektu drogowego przebudowy ul. 
Legnickiej w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu 
rowerowego przez ul. Legnicką na wysokości ul. Młodych Techników 
wraz z sygnalizacja świetlną.  

  Inwentaryzacja oznakowania oraz nawierzchni pasa drogowego 
przeprowadzona w terenie w styczniu 2015 r.; 



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO 
Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową odcinka ul. Legnickiej 
dla potrzeb wykonania przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego  
przez ul. Legnicką na wysokości ul. Młodych Techników we Wrocławiu 

Str. 5

 

 Wytyczne Inwestora. 

1.5 PODSTAWOWE PRZEPISY I NORMY 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. z 2003 
r. nr 220 poz. 2182 z dnia 23.12.2003r. wraz z załącznikami: 

o Załącznik 1: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków 
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drodze; 

o Załącznik 2: Szczegółowe warunki techniczne dla znaków 
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drodze; 

o Załącznik 3: Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów 
drogowych i warunki ich umieszczania na drodze; 

o Załącznik 4: Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania 
na drodze; 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz SWiA z dnia 
31.07.2002 r. w sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych Dz. U.  
nr 179 poz. 1393; 

 Prawo o ruchu drogowym. Ustawa z dnia 20.06.97 (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 58, poz. 515); 
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2 ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO - OPIS TECHNICZNY 

2.1 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotowe opracowanie sporządzono w celu przedstawienia sposobu 
oznakowania i zabezpieczenia prac związanych z budową sygnalizacji 
świetlnej wraz z przebudową odcinka ul. Legnickiej dla potrzeb wykonania 
przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Legnicką na 
wysokości ul. Młodych Techników we Wrocławiu. 

2.2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Jako zasadę należy przyjąć wygrodzenia miejsca robót na jezdni:  

 od strony najazdu zaporami U-3d, 

 wzdłuż jezdni i w zieleńcach zaporami U-20a, 

 w poprzek jezdni zaporami U-20b (z wyjątkiem przypadków gdy 
stosuje się zapory U-3c lub U-3d) 

oraz na chodnikach i ciągach pieszych zaporami U-20c.  

Zaprojektowano wykonanie prac w 15 etapach: 

ETAP 1, 2, 3, 4, 9, 10 –ułożenie kanalizacji kablowej, 

ETAP 5, 6, 7, 8 – ułożenie kanalizacji kablowej, montaż konstrukcji 
wsporczych dla sygnalizacji, przebudowa odcinka pasa drogowego, 

ETAP 11, 12, 13, 14 – montaż bramownic, 

ETAP 15 – zabezpieczenie wykonanego przejścia dla pieszych / przejazdu 
rowerowego, prace wykończeniowe.   

Etapy można łączyć oraz wykonywać w dowolnej kolejności (poza etapami 
11 z 12 oraz 13 z 14 co wynika z konieczności zachowania przepustowości 
po osi ul. Legnickiej). Lokalizację oznakowania oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu wraz z domiarami do miejsca robót pokazano na 
rys. nr 1, 2, 3.  

2.3 STANDARDY OZNAKOW. DROGOWEGO I URZĄDZEŃ BRD 

a) znaki pionowe:  

 tarcza znaku profilowana – wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej gr. 1,5-2,0mm, grupa wielkości „S” – znaki średnie, 

 lico znaku – folia odblaskowa II typu 
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 zamocowanie – uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik 
przymocowany do tarczy znaku, 

 obejmy z możliwością regulacji w zależności od rodzaju i średnicy 
podpory (słupka).  

 

b) zapory drogowe U-20 / tablice prowadzące U-3: 

 Powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej 
ocynkowanej o gr. 1,5-2,0mm. 

 Lico zapory - folia odblaskowa I lub II generacji, 

 Zamocowanie bezpośrednio na stojaku wraz z obciążnikiem. 

 Zapory powinny na odwrocie posiadać tabliczki znamionowe 
informujące o ich producencie i posiadające stosowne aprobaty 
techniczne i świadectwa dopuszczenia, zaleca się, aby montaż i 
konserwację oznakowania prowadziła firma i pracownicy 
wyspecjalizowani w branży oznakowania drogowego. 

 

c) słupek: 

 słupek prosty – ocynkowany Ø 60-70mm (u dołu z przyspawanymi 
tzw. „wąsami kotwiącymi”, u góry zaślepiony), 

 słupek prosty – ocynkowany Ø 60-70mm (u dołu z przyspawanymi 
tzw. „kołnierzem” umożliwiającym przykręcanie do podłoża, u góry 
zaślepiony), 

 słupek profilowany z wysięgnikiem – ocynkowany Ø 60-70mm (u 
dołu z przyspawanymi tzw. „wąsami kotwiącymi”, u góry 
zaślepiony).  

 

d) podstawa (obciążenie): 

 stosowana jako obciążnik do oznakowania tymczasowego, wykonana 
z mieszanek recyklingowych lub prefabrykowanych elementów 
betonowych zbrojonych - o wadze 20-30kg. Elementy z mieszanek 
recyklingowych wykorzystywane do obciążeń zastaw, elementy 
betonowe zbrojone – do obciążeń słupków oznakowania. Nie 
dopuszcza się stosowania jako obciążników worków z piaskiem. 

 

e) tymczasowe oznakowanie poziome: 

 wykonać z żółtej taśmy odblaskowej. 
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2.4 UWAGI 

 Wdrożenie etapu 6 winno być realizowane wyłącznie w godzinach 
nocnych, podczas przerwy w kursowaniu komunikacji tramwajowej. 

 Organizacja ruchu winna zostać wdrożona w terenie zgodnie z 
niniejszym opracowaniem. 

 Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać zezwolenie na zajęcie 
pasa drogowego od Zarządcy drogi. 

 Szczegółowe parametry dotyczące zachowania skrajni drogowej, 
montażu  znaków oraz urządzeń brd, ich kolorystyki oraz sposobu 
wykonania winny być zachowane zgodnie z rozporządzeniem 
wymienionym w pkt. 1.5. 

 Planowany termin wdrożenia organizacji ruchu przewidziano na I 
kw. 2015 r. Przewidywany czas zajęcia pasa drogowego ok. 5 dni / 
etap. 

 Po zakończeniu robót zdemontować projektowane urządzenia 
zabezpieczające.  
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