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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji poprawy stanu technicznego kładki Św. 
Antoniego we Wrocławiu 

 
2. Inwestor 

 
Inwestorem zadania jest: 

 
Gmina Wrocław 
Pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
Przedstawicielem Inwestora jest: 
 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 
Ul. Długa 49 
53-633 Wocław 

 

3. Nazwa zadania 

Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej poprawy stanu technicznego kładki Świętego 
Antoniego we Wrocławiu. 

 
4. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: 

 
 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania – kod CPV 71320000-7 

 
Przedmiot zamówienia: 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje AR_24, dz. nr 2/4, Obręb Stare Miasto – strefa konserwatorska.  
 
Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać: 
 
 

 Inwentaryzację wszystkich elementów drewnianych konstrukcji kładki i ocenę ich stanu. Wyniki 
inwentaryzacji naneży przedstawić  w postaci tabelarycznego zestawienia. W zestawieniu należy 
zamieścić takie informacje jak: wymiary elementów, czy podlega wymianie; 

 Wymianę ośmiu drewnianych słupów, będących podporami kładki, wraz z przedłużeniem 
istniejących stalowych rur, tak aby zamocowane do nich słupy nie miały styku z wodą; 
Jako materiał konstrukcyjny słupów należy przyjąć drewno dębowe lub elementy kompozytowe 
(drewnopodobne) 

 Wymianę balustrad z zastosowaniem drewna dębowego; 
 Wymianę wszystkich zgnitych i zmurszałych elementów drewnianych; 
 Wymianę nawierzchniowych elementów pomostu na kompozytowe; 
 Korektę niwelety pomostu ; 
 Sposób odnowienia elementów nie podlegających wymianie ; 
 W przypadku projektowania wymiany dźwigarów głównych, należy uwzględnić drewno klejone jako 

materiał konstrukcyjny dla nowych elementów 
 Sposób zabezpieczenia elementów drewnianych przed gniciem i naniesienie powłok dekoracyjnych, 

uzgodniony wcześniej z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Plastykiem Miejskim; 
 

W pobliżu planowanej inwestycji przebiega sieć telekomunikacyjna – uzgodnienia z właścicielami 
sieci po stronie Wykonawcy.  
 

4.1. Zakres dokumentacji: 
 

 Projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, 
uzgodnieniami (m.in. Konserwator Zabytków, właściciele sieci, Rada Osiedla) i decyzjami 
administracyjnymi wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót 
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 

 Projekt wykonawczy 
 Inwentaryzacja urządzeń obcych wraz z projektem w zakresie ewentualnego usunięcia kolizji, 
 ORZ i ORD, 
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 Przedmiar robót, 
 Kosztorys inwestorski, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
 Projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, w przypadku jej naruszenia przez planowany zakres 

robót, 
 Uzyskanie mapy do celów projektowych, 
 

 
Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione w wytycznych dla 
Wykonawcy, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do 
pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
 
Zamawiający raz na dwa tygodnie zorganizuje Rady Techniczne, których celem będzie dokonanie 
wyjaśnień i ustaleń roboczych z udziałem Wykonawcy oraz innych osób, których obecność jest 
niezbędna wraz ze spisaniem przez Wykonawcę protokołu z jej przebiegu i przekazaniem 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia.  
O każdej Radzie Technicznej Wykonawca będzie informowany pisemnie lub mailowo, co najmniej 
trzy dni przed planowanym terminem spotkania. Co najmniej dwa dni przed Radą Techniczną 
wykonawca dostarczy aktualne materiały projektowe, pozyskane uzgodnienia czy inne dokumenty 
wynikające z postępu prac. 
 
W przypadku utrzymującej się pandemii koronawirusa, Rady Techniczne będą tymczasowo 
zawieszone. Wszelkie ustalenia będą dokonywane na bieżąco drogą elektroniczną. Wykonawca raz 
w miesiącu sporządzi raport z przeprowadzonych działań projektowych. Protokół prześle 
Zamawiającemu drogą elektroniczną. 

 
5. Termin realizacji zamówienia: 

 
Zamówienie należy zrealizować w terminie maksymalnym do 15.12.2020r. wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenie na budowę/zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 
 

6. Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

6.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji 
 

6.1.1. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona wg wytycznych zamieszczonych na stronie 
ZDiUM.  

6.1.2. Dokumentacja winna być przekazana w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej 
i nieedytowalnej). 

6.1.3. Zapis w formie elektronicznej powinien zostać dokonany na płycie CD (DVD) w następujący 
sposób: 

 W katalogach należy zamieścić podkatalogi, które będą zawierały poszczególne opracowania 
zgodnie z ich wersja papierową. 

 Wersja edytowalna powinna zawierać wszelkie opracowania będące przedmiotem umowy oraz 
zostać zapisane na płycie CD (DVD), w dwóch egzemplarzach, w formie: 
 Pliki tekstowe wykonane w MS WORD i zapisane jako .doc, 
 Tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako .xls, 
 Rysunki wykonane w AutoCAD i zapisane jako .dwg, 
 Wyniki obliczeń przy użyciu programów obliczeniowych zapisane w formacie tych 

programów. 
6.1.4. Wersja nieedytowalna powinna zawierać wszystkie opracowania będące przedmiotem 

zamówienia oraz zostać zapisana na płycie CD (DVD) w formie plików .pdf w taki sposób, aby 
każdy z plików stanowił kompletne opracowanie będące wierną kopią jego wersji papierowej, 
tj.: z podpisami Projektantów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie osobno poszczególnych 
stron opracowań. Zamieszczone opracowania powinny być zeskanowane w jakości 
umożliwiającej odczytanie wszystkich detali. 

6.1.5. Wykonawca po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej przekaże niezwłocznie 
Zamawiającemu: 

 Projekt budowlany/zagospodarowania terenu i projekty branżowe – po 4 egz., 
 Projekt wykonawczy (projekty branżowe) – po 4 egz. 
 Specyfikacje techniczne – po 2 egz. 
 Przedmiar – po 2 egz. 
 Kosztorys inwestorski i wersję elektroniczną dokumentacji – po 2 egz. 

 
6.2. Wymagania w stosunku do realizacji zadania 
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6.2.1. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 
wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej. 
 

6.2.2. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie 
związane z wszelkimi pracami – uzgodnieniami, opinie, badania, wykonania bieżących analiz 
finansowych dotyczących ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytułu opłat za 
wydane warunki i decyzje administracyjne, zmierzające do wykonania przedmiotu zamówienia 
w sposób kompletny dla celu, jakiemu ma służyć. 

 
6.2.3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które 

mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 
 
 

6.2.4. Wykonawca dokona zmian w opracowanej dokumentacji w przypadku wykrycia rozbieżności 
między projektem, a stanem faktycznym, odkrytym w ramach prowadzonych prac 
budowlanych wykonywanych na odrębne zamówienie. Za nanoszenie poprawek nie będzie 
odrębnego rozliczenia. Ryzyko ponoszenia z tego tytułu kosztów Wykonawca skalkuluje w cenie 
opracowywanej dokumentacji. 

 
6.2.5. Wykonawca udzieli gwarancji na opracowaną dokumentację projektową i przyjęte w niej 

rozwiązania dostosowane do warunków terenowych do czasu realizacji zadania w terenie 
i odbioru robót budowlanych.  

 
6.2.6. Roboty rozliczane będą ryczałtowo jedną fakturą: za dokumentację projektową po jej 

odbiorze bez uwag.  
 

6.2.7. W ramach opracowania projektu należy: 
a) wykonać analizę wpływu inwestycji na stabilność punktów osnowy poligonowej, 
b) dla punktów, którym grozi naruszenie stabilności wykonać sposób zabezpieczenia przed 

naruszeniem, 
c) dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji opracować metodę 

odtworzenia w taki sposób, aby były spełnione kryteria dokładnościowe dla odpowiedniej 
klasy poligonizacji, 

d) opracować przedmiar robót dla niezbędnych prac ujętych powyżej, 
e) uzyskać, w formie uzgodnienia, akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 

Miejskiego, dla czynności dotyczących zabezpieczenia i odtworzenia punktów. 
 
7. Wytyczne do projektów: 

 
7.1. Do projektu mostowego: 

 
7.1.1. Wykonawca opracuje i udostępni w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 

(wraz ze złożeniem wniosku do WAiB), opracowaną  zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dn. 
7 lipca 1994 r. i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 
ze zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, wraz z kompletem 
niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi 
instytucjami, organami administracji wg właściwych kompetencji.  

 
7.1.2. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie 

ZDiUM.  
 

 
7.2. Do projektu organizacji ruchu  

 
7.2.1. Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 ze zm.). 
 

7.2.2. Wykonawca opracuje dokumentację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 ze zm.). 
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7.2.3. W projekcie znajdzie się zapis, że Wykonawca do obciążenia słupków do oznakowania 
tymczasowego wykorzysta zbrojone elementy betonowe, natomiast do obciążania zastaw 
prefabrykowanych elementów z mieszanek recyklingowych. 

 
7.2.4. Projekt ORZ i ORD powinien spełniać wymogi określone w ogólnych wytycznych do 

projektowania i wykonywania oznakowania pionowego, poziomego grubowarstwowego, 
instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej, urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego dostępnych 
na stronie internetowej Zamawiającego i w odpowiednich przepisach. 

 
7.2.5. Przygotowana dokumentacja musi zostać pozytywnie uzgodniona przez ZDiUM i WIM przed 

rozliczeniem robót projektowych.  
 

 
 

 
 
 

Opracował: Paweł Goździk 
 

 


