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                                       Opis  techniczny 

PROJEKTU   WYKONAWCZEGO 
przebudowy ul.Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na 

odcinku od posesji nr 81 do ul.Zalewowej  we Wrocławiu . 
 

ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO I ZASTĘPCZEGO 
   

1. Podstawa opracowania 
 

  Umowa z dnia 08.07.2016 r. zawarta między Zarządem Dróg i Utrzymania 
Miasta 53-633 Wrocław , ul.Długa 49   a  Pracownią Projektową ABE Alicja 
Borczyk ,    54-232 Wrocław ul.NiedŜwiedzia 29/8   
 

2. Zleceniodawca 
 

Gmina Wrocław  –  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ,  
53-633 Wrocław , ul.Długa 49 

   
3. Materiały wyj ściowe i pomocnicze do projektowania  

 
• Aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 
• Wizja lokalna w terenie oraz inwentaryzacja uzupełniająca urządzeń drogowych 

do celów projektowych . 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie  z póŜniejszymi zmianami . 

•    Prawo o ruchu drogowym – ustawa z dnia 20.06.1997 r. z póŜniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i     
formy projektu budowlanego / Dz. U. Nr 140 z 20 listopada 1998 poz. 906 / 

•   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 poz . 415 / 
 

 
4. Przedmiot i zakres robót 
 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul.Opatowickiej w celu jej 
poszerzenia na odcinku do pętli autobusowej i wydzielenia ciągu pieszego , budowa 
peronów przystankowych w obu kierunkach w rejonie posesji 81 , 85 oraz przy 
ul.Zalewowej , zabudowanie istniejącej pętli autobusowej , wykonanie chodnika po 
wschodniej stronie ulicy do ul.Zalewowej , montaŜ progów zwalniających wyspowych . 
Opracowanie obejmuje teren połoŜony na działkach : 

• Nr 7 AM 1 obręb Opatowice – własność Gminy Miejskiej Wrocław w trwałym 
zarządzie   Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  
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• Nr 11 , 18/1 AM 6 , nr 7 AM 7 obręb Opatowice – własność Gminy Miejskiej 
Wrocław , gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości przez Prezydenta 
Wrocławia , którego reprezentuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

• Nr 17 AM 6 , nr 3 AM 7 – własność Gminy Miejskiej Wrocław w trwałym 
zarządzie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  

• Nr 11/1 AM 7  obręb Opatowice – Gmina Miejska Wrocław , Prezydent 
Wrocławia  

 
5. Opis projektowanych rozwiązań 

         
       5.1. Organizacja ruchu docelowego          
                       Projekt organizacji ruchu docelowego obejmuje zmiany w istniejącym  

oznakowaniu polegające na uzupełnieniu oznakowania pionowego w rejonie 
projektowanych i istniejących  peronów przystankowych , wzdłuŜ poszerzenia jezdni i 
projektowanego chodnika , w rejonie pętli autobusowej oraz   przy wjeŜdzie i wyjeŜdzie 
z terenu zabudowanego . 

Ciąg pieszy na odcinku od nr 81 do nr 95 naleŜy wydzielić z jezdni przy 
pomocy oznakowania poziomego i tablic leitboy wykonanych z materiałów 
elastycznych, umieszczonych co 4,0 m wzdłuŜ krawędzi poszerzenia , wyłączając 
szerokość wjazdów na posesje  . 

                                  

Ponadto w celu ograniczenia prędkości na odcinku objętym opracowaniem , 
zaprojektowano montaŜ progów zwalniających wyspowych , przejezdnych dla 
autobusów  komunikacji miejskiej o wymiarach 1,8(1,6)x2,0x0,08 m , wykonanych z 
betonu asfaltowego , wyposaŜonych w elementy odblaskowe i oznakowanie poziome.  

.          Projektowane oznakowanie  powinno być zgodne z następującymi  wymaganiami: 

Znaki pionowe 

• lico znaków i tablic informacyjnych z folii odblaskowej II typu  pokrytej farbą 
sitodrukową, 
• tarcza znaku profilowana z blachy ocynkowanej , stalowej , grubości 1,5-2 mm, 
• zamocowanie –uniwersalny uchwyt o profilu ceowym lub płaskownik  
przymocowany    do   tarczy znaku, 
• obejmy z moŜliwością regulacji w zaleŜności od rodzaju i średnicy słupka, 
• słupek prosty lub profilowany z wysięgnikiem , ocynkowany ,fi 60-70 / u dołu z     
przyspawanymi tzw. „wąsami kotwiącymi” , u góry zaślepiony , z przyspawanym u 
dołu tzw. „kołnierzem” umoŜliwiającym przykręcenie do podłoŜa /, 
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• oznakowanie pionowe naleŜy przyjąć z grupy małych , za wyjątkiem znaków 
określonych rozporządzeniem . 
 
Oznakowanie poziome  
• oznakowanie grubowarstwowe z masy plastycznej układanej na   zimno o grubości 

2,0-2,5 mm z dodatkiem mikrokulki szklanej .             
 

5.2.Organizacja ruchu zastępczego 

Projektowane roboty związane z wykonaniem poszerzenia jezdni , budową 
chodnika wzdłuŜ ul.Opatowickiej , wykonaniem nawierzchni pętli autobusowej i 
peronów przystankowych podzielono na dwa etapy. 

ETAP I  – wykonanie   poszerzenia jezdni na odcinku od nr 81 do nr 95 , chodnika od nr 
95 do nr 115  ., peronów przystankowych i nawierzchni pętli autobusowej   

Etap I podzielono na odcinki o długości 40 – 120 m. Roboty w fazie 1 do 7 będą 
wykonywane przy połówkowym zamknięciu jezdni i ruchu wahadłowym pojazdów . 
Przed wykonaniem robót w fazie 7 i 8 naleŜy wykonać utwardzenie pobocza na szer. 
0,6-1,0 m z kruszywa 0/63 gr. 20 cm na długości 60 m w celu utrzymania ruchu 
dwukierunkowego na łuku drogi i umoŜliwienia przejścia pieszym oraz nawierzchni z 
kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm na długości 12 m w rejonie przystanku tymczasowego . 

W kaŜdej fazie  robót naleŜy zapewnić przejście pieszym .oraz dojazd do posesji  
ETAP 2 – wykonanie chodnika na odcinku od nr 115 do 156  , remont istniejącego 
peronu przystankowego  i wykonanie nowego  w rejonie ul.Zalewowej . 

Roboty podzielono na 7 faz , odcinkami o długości 40-120 m . Przed 
przystąpieniem do wykonania fazy 6 naleŜy wykonać pobocze z kruszywa 0/63 gr. 20 
cm na szer. 1,0 m  i długości 95 m. 

Uwagi. 
1. Biorąc pod uwagę obowiązujące natęŜenie ruchu dla poszczególnych faz 

naleŜy wykonać projekt programów sygnalizacji akomodowanej wahadłowej 
opracowany na podstawie przeprowadzonych pomiarów ruchu przy ograniczeniu 
prędkości do 30 km/h. 

2. Na czas  wykonania pętli autobusowej naleŜy skorygować trasę 
komunikacji miejskiej  ( wydłu Ŝenie kursów do pętli autobusowej w Treśnie ). 

 
Planowane roboty związane z budową chodnika , poszerzenia jezdni i 

nawierzchni pętli autobusowej naleŜy wykonywać przy zapewnieniu przejścia pieszym 
wzdłuŜ ulicy oraz przejazdu na istniejących wjazdach  na posesje  . 

 
                      Projektowane oznakowanie winno być zgodne z następującymi wymaganiami: 

a) Zapory drogowe  
• powierzchnia zapory profilowana , wykonana z blachy ocynkowanej o gr. 1,5-2,0 
mm , 
• lico zapory z folii odblaskowej I lub II generacji 
• zamocowanie na stojaku wraz z obciąŜnikami 
b) Podstawa oznakowania tymczasowego 
• jako obciąŜnik do oznakowania tymczasowego stosuje się podstawy wykonane z 
mieszanek recyklingowych /do obciązenia zastaw / lub prefabrykowanych elementów 
betonowych zbrojonych / do obciąŜeń słupków/o wadze  20-30 kg. 

Wszelkie zmiany organizacji ruchu winny być dokonane zgodnie z niniejszym 
projektem.  Projektowane dla ruchu zastępczego zastawy drogowe , w porze nocnej 
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oraz w warunkach złej widoczności , winny być oświetlone światłem Ŝółtym przy 
częściowym zamknięciu a światłem czerwonym przy całkowitym zamknięciu ulicy. 

Wymagania techniczne dotyczące wymiarów znaków , kolorystyki , sposobu 
wykonania i montaŜu określają instrukcje opisane w pkt. 3 . W czasie trwania robót 
naleŜy dokonywać przeglądu oznakowania z ewentualnym oczyszczeniem znaków i 
barier.      
6. Uwagi końcowe 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa 
drogowego od Zarządcy drogi . 

Teren prowadzonych prac naleŜy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania 
robót prowadzonych w pasie drogowym oraz projektem organizacji ruchu zastępczego . 
Wszelkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami BHP .        

Wszystkie prace związane z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego  
naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami . Materiały uŜyte do 
wykonania oznakowania  powinny posiadać stosowne atesty. NaleŜy przestrzegać 
ustaleń zawartych z uzgodnieniach .  

 
   Opracowała  : Alicja Borczyk    
































