UMOWA nr TXU/TRN/......... /2021

zawarta w dniu ..o, r. pomiedzy:

Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Dtugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Tomasza Staruchowicza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych = L,

a

................................. z siedzibg W .o PPZY UL e, WPISGNYM
O e y NIP e zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
negocjacji Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do Budowa drogi 2KDD/12 wraz z niezbedna infrastruktura techniczng i
przebudowa odcinka ul. Sutowskiej we Wroctawiu.
2. Zakres zamodwienia zostat szczegdétowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zatgcznik do SWZ.
3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamédwienia,
2) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ2),
3)Dokumentacji projektowej pn. ,Budowa drogi 2KDD/12 wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng”, wykonanej przez Biuro projektéw i Mostow ,BBKS-
Projekt” Sp z 0. 0. ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wroctaw,
4)Decyzji nr 4325/2018 z dnia 28.08.2018r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej wydanej przez Prezydenta Wroctawia,
5)zaktualizowanej dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastepczego oraz
zaktualizowanej dokumentacji organizacji ruchu docelowego,
6)wilasnych analiz, pomiardéw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
4. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych zadan
niniejszego zamowienia.
5. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. (jezeli jest znany)
................... nastepujgce czesci zamowienia .......c.ccoceeveveeeeeeiennenn
6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ...ccccoeveevvieicrcrcecennnn
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu W
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie:
7 miesiecy od daty zawarcia umowy w tym:
a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastepczego w
terminie — 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
b) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej organizacji ruchu docelowego w
terminie — 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
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Za date zakonczenia prac zwigzanych z aktualizacja dokumentacji projektowej
organizacji ruchu zastepczego oraz z aktualizacja dokumentacji projektowej
organizacji ruchu docelowego uwaza sie podpisanie przez Strony protokotu odbioru
przedmiotowej dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§4

Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami i normami.
Przekazana zaktualizowana dokumentacja projektowa organizacji ruchu zastepczego
oraz zaktualizowana dokumentacja projektowa organizacji ruchu docelowego ma byc¢
zatwierdzona przez Wydziat Inzynierii Miejskiej.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia, w zakresie
umozliwiajgcym pokrycie szkdéd, jakie mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 1.000.000,00 zt lub 100.000,00 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania
liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg
m.in. polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego
zamowienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia) wraz z
zatgcznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy
(odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy
okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej, najpozniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci: branzy
drogowej, elektrycznej, sanitarnej, MKT, zieleni (wycinka krzewow oraz wykonanie
zielencow), przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, zabezpieczenia kanalizacji kablowej
ORANGE PL, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r.
poz. 1320).
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych o0sob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegdlne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace o0séb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia
o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, kopii umoéw o prace i kopii anekséw do tych
umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a takze za szkody osdb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéow wiascicieli obcych, ktéore wymagaja

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkdw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz

wykonanie w trakcie prowadzonych robdt witasciwych zabezpieczen wynikajacych z

przepisow bhp i ppoz.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowigzany bedzie

wykonywa¢ zamowienie publiczne objete przedmiotem niniejszej umowy z

wykorzystaniem pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy.

Wykonawca, nie pozniej niz do dnia 10 grudnia 2021 roku przedstawi

Zamawiajgcemu wykaz pojazddéw, przy udziale ktérych od dnia 1 stycznia 2022 roku

bedzie realizowat przedmiot umowy. Do wykazu Wykonawca zobowigzany bedzie

dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce prawo uzytkowania pojazdu/ pojazddw, o ktérych
mowa w ust. 9 (elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym).

§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215
ze zm.). Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robot bedag
prowadzone na koszt Wykonawcy.
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5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatow, a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogoéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie

do ponownego wykonania tego =zakresu robot przy zastosowaniu materiatow

wiasciwych na wiasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatow.

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace

dostawcow i producentow materiatdw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

@ N

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa jest suma wartosci rob6t budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséow ofertowych, kwoty warunkowej, cen ryczattowych za
aktualizacje dokumentacji projektowej organizacji ruchu docelowego i aktualizacje
dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastepczego oraz wyliczonego naleznego
podatku VAT | WYNOSI seversersassnsassansnnnass zt netto (stownie ztotych: ....................... ), .
................... zt brutto (stownie ziotych: .....................), zgodnie z ponizszym
zastawieniem kosztow:

Wyszczegolnienie robét Wartos¢ [zi]
2 3

,_
B

Roboty drogowe i zielen

ORD

Odwodnienie

Oswietlenie i kolizje elektroenergetyczne
Budowa sieci MKT i kolizje

RAZEM NETTO (suma poz. od 1 do 5)

KWOTA WARUNKOWA 10% (od poz. 6)

Aktualizacja dokumentacji projektowej ORD -
CENA RYCZALTOWA NETTO
Aktualizacja dokumentacji projektowej ORZ -
CENA RYCZALTOWA NETTO

10 |CENA NETTO (suma poz. 6+7+8+9)

W (N UL WNKFE K

11 | PODATEK VAT (od poz. 10)

12 |CENA BRUTTO (suma poz. 10+11)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robét wymienionych
w kosztorysie  ofertowym oraz koszty uwzgledniajagce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zamodwienia.

3. Cena ryczattowa za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej organizacji
ruchu docelowego oraz aktualizacji dokumentacji projektowej organizacji ruchu
zastepczego musi uwzgledniaé wszystkie wymagania SWZ oraz obejmowac wszelkie
koszty, jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi
przepisami realizacji czynnosci objetych przedmiotem zaméwienia. Cena okreslona
przez wykonawce zostanie ustalona na czas waznos$ci umowy i nie bedzie podlegata
zmianom.
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10.

11.

12.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztorysdw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

Wykonawca moze scedowaé na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

8§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedtozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgloszenie zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ podzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o

ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozyc

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umow

podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umow

podwykonawczych, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w

dokumentach zaméwienia (wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do uméw o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamodwienia..

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych roboét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres
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gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest pP. oo,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....cccccevveevcieecceee
Kierownikiem robdt ze strony Wykonawcy jest p. i, , tel.

§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca wudziela gwarancji na zaktualizowang dokumentacje projektowg
organizacji ruchu docelowego oraz zaktualizowang dokumentacje projektowg
organizacji ruchu docelowego, na okres od daty podpisania przez Strony protokotu
odbioru dokumentacji, okreslonego w § 2 ust. 2 do daty zakonczenia gwarancji na
pozostate roboty okreslonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi ustala sie
na czas udzielonej gwarancji.
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem
zamowienia. Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru korncowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajqace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodq Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca op0dznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznhaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznosc¢
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
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dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

g 11
Zasady odbioru robét
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia. Jezeli Inspektor
Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma
obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
0 gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru korncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety uprawnionego
o ztozeniu jej w ZGKiKM, operatu kolaudacyjnego zwierajgcego rozliczenie wynagrodzenia
za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego. Do
czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioréw Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarangji,
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b) jezeli wady uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda =zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwa¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usunac¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie jezeli podczas okresu
gwarancyjnego wystapig wady do usuniecia.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

g§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

Zz winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktdrej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 2.000,00 zt, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu ktéregokolwiek
z terminow,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 5.11 i 5.30 OPZ w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ oraz § 5 umowy, w
wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 500,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robdt zgodnie z
harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu raz na tydzien w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki w nieprzekazaniu,

9) za brak =zaptaty Iub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,
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10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

13)za niedostarczenie wykazu os6b, o ktdrym mowa w § 4 ust. 5 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

14)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajgcemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 6, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu,

15)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 4, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy miesiac,

16)s$wiadczenie ustugi bez wymaganych pojazdow, zgodnie z § 4 ust. 10, w wysokosci
20.000,00 zt za kazdy dzien liczony od 01.01.2022r.,

17)za niedostarczenie wykazu pojazdéw zgodnie z § 4 ust. 11, w wysokosci 1.000,00
zt, za kazdy dzien zwtoki.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich tgcznym wymiarze. Jednakze taczna maksymalna suma kar

umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1.

Strony ustalajgq, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdéra naruszyla postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Sposob rozliczenia

Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone beda fakturami przejSciowymi oraz

fakturg koncowa.

Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia

okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesigc.

Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy

bedzie:

a) dla faktur przejsciowych — podpisany przez Strony protokdt stanu robodt, protokot
odbioru zaktualizowanej dokumentacji projektowej organizacji ruchu zastepczego
oraz zaktualizowanej dokumentacji projektowej organizacji ruchu docelowego,

b) dla faktury koncowej — podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego

robot oraz kosztorys powykonawczy, protokdt odbioru zaktualizowanej dokumentaciji

projektowej organizacji ruchu zastepczego oraz zaktualizowanej dokumentacji
projektowe]j organizacji ruchu docelowego.

Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

J,Protokofu Stanu Robot”. Wraz z fakturq przejsciowa Wykonawca przedtozy

o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne

zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
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W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty skiadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdt oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcéw, Ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przeditozy kopie dokonanych
przelewdw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow
bedzie skutkowac¢ wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin, nie krotszy niz 7
dni, na zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajgcego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wrocfawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczyc¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu - prawidiowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW e
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.
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3.

4.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.

Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuaciji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15
Prawa autorskie

. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do zaktualizowanej dokumentacji

projektowej organizacji ruchu zastepczego oraz zaktualizowanej dokumentacji
projektowej organizacji ruchu docelowego przechodzg na Zamawiajacego na
podstawie zapisow niniejszej umowy po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotowej,
opracowanej dokumentacji.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji obejmuje nastepujace

pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji:

a) wersji papierowej - kserowanie, skanowanie, sporzgdzanie wydrukow,

b) elektronicznej - kopiowanie na nos$niki optyczne CD lub DVD

2) w zakresie obrotu oryginatem dokumentacji albo egzemplarzami, na ktorych
dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatu dokumentacji albo egzemplarzy na ktérych
dokumentacje utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci do wykorzystania przez
Zamawiajgcego jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub
nadzorowania robdét budowlanych, osoby trzecie biorgce udziat w procesie
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, $rodki masowego przekazu,
w nastepujacych formach:

* papierowej,
+ elektronicznej - za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub
na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputeréw na dowolnej
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajacego lub podmiotow wymienionych
w pkt 2 lit a,

Cc) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonania
obowigzkdéw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, obligujacych
Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom  pobierania  materiatow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w catosci lub czesci w sposdb inny
niz okreslony w pkt 2 - publiczne wystawienie, a takze publiczne udostepnianie
dokumentacji w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym.

Zamawiajgcy moze przenie$¢ prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji na osoby
trzecie lub udzieli¢ tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji.

Wykonawca oswiadcza, ze przeniesie z dniem przekazania dokumentacji catosc
autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie na
Zamawiajacego, a Zamawiajacy oswiadcza, ze przejmie je w catosci.

. Przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego do dokumentacji

nastgpi w ramach wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy.
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1)

2)

3)

4)

5)

w

. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie przez

Zamawiajgcego z dokumentacji na kazdym odrebnym polu eksploatacji.

. Sposdb korzystania z dokumentacji przez Zamawiajacego i inne osoby, bedzie zgodny

z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjetymi zwyczajami.

. Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego

wiasnosci egzemplarzy dokumentacji w liczbie okreslonej w pkt. 1 OPZ.

§ 15
Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamdwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych:
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegolnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;
sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;
zmiany czes$ci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalsza realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia;
usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;
Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktorych mowa w art.
455 ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzgadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
8§ 16
Sprawy nieuregulowane
sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

1.

§17

Rozwiazywanie sporow
Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
Sadem witasciwym do rozstrzygania sporow, ktérych Strony nie rozwigza w sposob,
o ktébrym mowa w wust. 1, bedzie sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.
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§ 18
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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