UMOWA nr TXZ/TRNN/.../.../2017

zawarta w dniu ............... 2017 r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu,
53-633 Wroctaw, ul. Dluga 49, zwany dalej Zamawiajacym lub ZDiUM, dziatajacy w
imieniu wtasnym i na rzecz: Arteo Development Sp. z o. o., ul. Palisadowa 20/22,
01-940 Warszawa, reprezentowany przez:

Dyrektora — Stawomira Gonciarza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych - Grazyne Wojewddzka

................................. Z siedzibg W .ccovcevcveceveeivieeees PIZY UL e, WPISANYM
O i y NIP e, zwanym dalej Wykonawca,

Zamawiajacy oswiadcza, ze na mocy Porozumienia nr TXZ/TRP/17/2016 2z dnia
16.01.2017 r. zawartego z Arteo Development Sp. z 0. 0., ul. Palisadowa 20/22, 01-940
Warszawa, udziela niniejszego zamowienia wspdlnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o
nastepujacej tresci:

g§1
Opis przedmiotu umowy
1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu ... r.
Zamawiajacy na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do budowy
drogi ul. Skarbowcow na odcinku od ul. R6zy Wiatrow do ul. Szarugi we
Wroctawiu wraz z infrastruktura.
2. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robot:
a) branzy drogowej wraz z zielenia,
b) branzy sanitarnej,
c) branzy elektrycznej,
d) branzy teletechnicznej,
e) wyniesienia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu zastepczego
z uwzglednieniem odzysku materiatdw, konserwacji oznakowania,
f) organizacji ruchu docelowego,
g) organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,
h) zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,
i) opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony
projekt organizacji ruchu zastepczego.
3. Roboty bedace przedmiotem zamowienia nalezy zrealizowac na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,
2) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ),
3) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownie Projektowa ,BESKO” -
Elzbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.,
4) decyzji Nr 1042/2017 z dnia 06.03.2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej,
5) wiasnych analiz, pomiaréw i badan opracowanych przez Wykonawce
w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie 2z decyzjgq Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu Nr 966/2016 z dnia 10.05.2016 r.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. firmie ...............
nastepujace czesci zamowienia .......cccccceevieeeieienane Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
wobec  tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Ilub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamodwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. *

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci (nazwa podmiotu), na zdolnosci ktérego
Wykonawca powotywat sie skltadajac oferte, celem wykazania spetniania warunku
kwalifikacyjnego  dotyczacego  wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty lub ustugi, do wykonania ktorych te zdolnosci byty
wymagane. *

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamodwienia na roboty budowlane tj. robdét drogowych z
wytgczeniem uktadania mas bitumicznych.

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji
Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie od daty
zawarcia umowy do dnia .......ccceceeeeeneennen. 2017 r.
Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakoriczone.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robdt oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

g§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SIWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami i normami.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajace przedmiotowi niniejszego zamodwienia, w
zakresie umozliwiajacym pokrycie szkdd, jakie mogg powstaé w zwigzku z
wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamoéwienia na sume ubezpieczenia
Wwynoszacq co najmniej 1 000.000,00 zt lub 50.000,00 zt na kazde zdarzenie bez
ograniczania liczby zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony
przyjmuja m.in. polise ubezpieczeniowg odpowiadajaca przedmiotowi niniejszego
zamowienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadajacego przedmiotowi niniejszego
zamowienia) wraz z zatacznikami, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty
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naleznosci z polisy (odszkodowanie lub inna naleznos$¢) o wysokos$¢ wyptaconej polisy.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia

uptywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany

jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony
ubezpieczeniowej, na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy
sktadka ubezpieczeniowa opfacana jest w ratach, ktérych termin ptatnosci uptywa

w okresie realizacji przedmiotowego zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu, potwierdzenia =zaptaty kazdej raty. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa wyzej,
najpézniej w dniu wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu
ptatnosci raty.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w czasie
realizacji przedmiotu umowy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdéb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia, tj. wykonanie
robot: branzy drogowej wraz z zielenig, branzy sanitarnej, branzy elektrycznej i
branzy teletechnicznej, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (tj. Dz.
U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.).

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajacego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych osob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegodlne osoby oraz termin obowigzywania
umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby.

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

1) zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o$wiadczenia
o zatrudnieniu na umowe o prace osOb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu
umowy w zakresie o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

2) zadania odpowiedniego zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o
odprowadzeniu sktadek na ubezpieczenia spoteczne za zatrudnionych pracownikéw,
w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania;

3) zweryfikowania wykazu osdéb, o ktérym mowa w ust. 4 w szczegdlnosci za
posrednictwem wywiadu z pracownikami lub poprzez Zadanie dostarczenia, w
terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, kopii uméw o prace i kopii
anekséw do tych uméw z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii
umowy o prace lub aneksie, ktére powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko
pracownika, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonywania przedmiotu zamowienia, a takze za szkody o0sdb trzecich wynikajace
Z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

7. Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wtascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wlascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych
robét wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw bhp i ppoz.

§5
Kontrola jakosci materiatow
1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatéw
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
2. Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
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ze zm.). Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 290),
odpowiada¢ normom oraz posiada¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatow do
stosowania.

Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg
wymogow art. 10 ustawy Prawo budowlane, to  koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego zakresu robot przy zastosowaniu materiatéw
wilasciwych na wtasny koszt.

Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos$¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Cena ofertowa jest sumg wartosci robét budowlanych okreslonej wg cen netto na
podstawie kosztoryséw ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej oraz wyliczonego
naleznego podatku VAT i WYNOSi ...ccccccoevviviieiivenninnn zt netto (stownie ztotych:
................................. ), . v 28 brutto  (stownie  ziotych:
................................. ), zgodnie z ponizszym Zestawieniem kosztéw:

Wyszczegolnienie Wartosc¢ [z1]

Branza drogowa - Drogi, ORD

Branza sanitarna - Kanalizacja deszczowa - zakres
ZDiUM

Branza teletechniczna - MKT

Branza elektryczna - Oswietlenie i usuniecie kolizji SN i
NN - zakres ZDiUM

Branza elektryczna - Os$wietlenie i usuniecie kolizji SN i
NN - zakres Tauron Dystrybucja S.A.

Zielen

SUMA NETTO (suma poz. 1=6)

Kwota warunkowa 5% od poz. 7

RAZEM NETTO (suma poz. 7+8)

10 | PODATEK VAT (od poz. 9)

11 |CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 9+10)

Budowa drogi ul. Skarbowcéw na odcinku od ul. Rézy Wiatréw do ul. Szarugi we Wroctawiu wraz z infrastrukturg
TXU.71.019.2017.AUG
Strona 4z 12




W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sa wszelkie koszty robdt wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajace wytyczne zawarte w dokumentacji
projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztorysdw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.

Kwota warunkowa w wysokosci 5 % ceny okres$lonej na podstawie kosztorysow
ofertowych przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajacych z korekty obmiaru
robot.

Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

§7
Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
dtuzszy niz termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy

0 podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa

o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz
termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia pos$wiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub diuzszy niz
termin zapfaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Niezgtoszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Ilub

ustugi, z wytaczeniem umow podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci niniejszej umowy (wylaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz
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9.

10.

11.

12.

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin
zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub dtuzszy niz termin zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania
zmian do uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajacego za dziatania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jak za swoje wtasne.
Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami
poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace
wykonanych roboét lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres diuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu
gwarancyjnego, przekaze Zamawiajgcemu nieodpfatnie korzysci ptynace z tych
zobowigzan.

§8

Przedstawiciele Stron

. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcego jest P. cccoccevvvcieiee e

Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....ccceceevieeieeieenenne,
Kierownikiem budowy lub kierownikiem robdt drogowych ze strony Wykonawcy jest
o ytel

§9

Rekojmia i gwarancja

. Wykonawca udziela ...... miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem

zamoOwienia oraz 36 miesiecy gwarancji na zielen. Strony ustalajg okres rekojmi na
czas udzielonej gwarancji. Zamawiajagcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swdéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji usuwania wad robét objetych rekojmia i gwarancja.

Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.

Wysokos$¢ kosztow, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wiasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.

Niniejsza umowa oraz os$wiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejszg regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10
Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
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Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstagpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyc¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.

Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego moze stanowic¢ koniecznosc
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy.

W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania
umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11

Zasady odbioru roboét
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robdét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora
nadzoru o gotowosci robdt do odbioru, a nastepnie na witasny koszt przywrdcic¢ stan
poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powofana przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidiowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, préb
i pomiardw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawczg zawierajgcq zestawienia ilosci
wykonanych robot, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacii.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbior ostateczny polegac bedzie na ocenie catosci wykonanych robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajacemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentow
niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robdét zatwierdzonej przez
ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajacego rozliczenie
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wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorow Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq si€ do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robot” uwaza¢ sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru potwierdzong przez inspektora nadzoru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji maksymalnie o 2 lata,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedaq zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze robot i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego i przy wypetnieniu przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
w § 9 ust. 4i 5 Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢
w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.
Odbior pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robét budowlanych ustalonego w umowie.
Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.
W razie wystapienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajgcemu za:

1) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 0,01% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokos$ci 300,00 zt za kazdy dzien
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysoko$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 400,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu
dodatkowego,
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5) niedostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 umowy oraz w ust. 5
pkt. 5.36 i 5.39 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ w ust. 5 (z wyfaczeniem pkt
5.8, 5.11, 5.13, 5.14, 5.36, 5.32, 5.38, 5.39) oraz § 5 umowy w wysokosci
500,00 zt, za kazdy przypadek niewywigzania sie ze zobowigzania,

7) niezrealizowanie robot zgodnie z harmonogramem robot w wysokosci 300,00 zi,
za kazdy wypadek nierealizowania robét zgodnie z harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
nieprzekazania,

9) prowadzenie robot lub pozostawienie budowy bez Kierownika budowy
(np. w przypadku zakonczenia petnienia obowigzkéow przez Kierownika budowy
i niezgtoszenia z tygodniowym wyprzedzeniem innej uprawnionej osoby na
Kierownika budowy), w wysokosci 5000,00 zt za kazdy dzien prowadzenia robét
bez Kierownika budowy,

10)brak zaptaty lub nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

11)nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

12)nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien liczony od uptywu terminu,

13)kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zapfaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zi,

14)za niedostarczenie wykazu osdb, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 w terminie, w
wysokosci 1000,00 za kazdy dzien liczony od uptywu terminu;

15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajagcemu w terminach dokumentéw, o
ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien liczony od
uptywu terminu;

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0sdéb wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek.

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich fgcznym wymiarze.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 1 pkt 3) i 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty

doreczenia przez Zamawiajgcego zadania zaptaty.

. W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 5, kary okreslone w ust. 1

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajacego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajagcych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym Ilub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Sposob rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedg fakturami przejsciowymi oraz
fakturg koncowa.
. Wykonawca moze wystawi¢ faktury czesciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1.
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Podstawg zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane bedzie:

a) dla faktur czesciowych — podpisany przez Strony protokét stanu robot,

b) dla faktury koncowej - podpisany przez Strony protokdt odbioru ostatecznego
robét oraz kosztorys powykonawczy.

Wykonawca wystawiac¢ bedzie faktury czeSciowe za wykonane roboty:

a) do wysokosci 130 000,00 zt brutto na Spotke ARTEO Development Sp. z o.0.,
ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa, NIP 524-267-56-78.

b) na pozostatg wartos¢ robot Wykonawca wystawi faktury na Gmine Wroctaw,
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551, Jednostka
organizacyjna Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, ul. Diuga 49,
53-633 Wroctaw.

Faktury czesciowe wystawiane przez Wykonawce na ZDiUM i ARTEO Development

Sp. z 0. o. bedaq przekazywane przez Wykonawce do ZDiUM do sprawdzenia

i zatwierdzenia z terminem ptatnosci do 30 dni od daty doreczenia faktury do siedziby

ZDiUM. ZDiUM zobowigzany jest do przekazywania Spotce ARTEO Development Sp. z

0.0. sprawdzonych i zatwierdzonych faktur wystawionych na Spotke w terminie do 5

dni roboczych od daty doreczenia ich do ZDiUM przez Wykonawce.

Faktury wystawiane na Spodtke ARTEO Development Sp. z o.0. ptatne bedg

bezposrednio na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture czesciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

JProtokotu Stanu Robot”. Wraz z fakturg czesSciowa Wykonawca przedtozy

o$wiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, ze ptatnosci im nalezne

zostaly uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta migedzy nimi umowa.

W wypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma pfatnos¢ do czasu

uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca razem z fakturg koncowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na

rozliczenie wykonanych robét oraz os$wiadczenie Podwykonawcéw Ilub dalszych

podwykonawcoéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostalo im

zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez

Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych

przelewdéw, potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentow

bedzie skutkowa¢ wstrzymaniem pfatnosci do czasu ich dostarczenia.

W przypadku uchylenia sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, Ilub ktéry =zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe, ktoérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek

naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem

bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na zgtoszenie

w formie  pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia do Biura Obstugi

Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu, faktury prawidtowo

wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku

bankowego wskazany przez Wykonawce na fakturze pod warunkiem zachowania
wymogow okreslonych w ust. 7 i 8. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin

wydiuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 9.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na

piSmie, nie pdzniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgtoszenia zadania, wykaz

swoich zobowigzan wzgledem wskazanych podwykonawcéw wraz z wykazem
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dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu realizacji robét budowlanych, dostaw lub
ustug pod rygorem wstrzymania pfatnosci faktur wystawionych przez Wykonawce
i naliczenia Wykonawcy kary umownej.
§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %

ceny ofertowej brutto, tj. ...cccovevivininieeee, ZEW e
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamOwienia i wuznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujacq zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi robét budowlanych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamodwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robaot.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢c wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.*
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. *
§ 15
Zmiany w umowie

1. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwos$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy

w

1)

2)

3)

4)

5)

stosunku do tresci oferty Wykonawcy dotyczacych:

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkod w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wylacznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia witascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezgcych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajacymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug
lub robot budowlanych;

rezygnacji z wykonania czynnosci przewidzianych zakresem umowy, o ile mozna
wyodrebni¢ ich warto$¢ wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego;

sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robot rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawce;
zmiany zakresu czes$ci zamowienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie
z SIWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

zmiany podmiotu trzeciego, na zdolnosci ktérego Wykonawca powotywat sie
sktadajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku kwalifikacyjnego dotyczacego
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wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia w zakresie niezbednym do
zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia
okolicznosci zwigzanych z udziatem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy;

6) usuniecia oczywistych btedéw pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa — w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania bteddw.

. Zamawiajacy, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamodwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktéore mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkéow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

. Wprowadzenie zmian, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie wymaga aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
ZamoOwienia z art. 67 ust. 1 pkt.6

Zamawiajacy moze w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego udzieli¢
Wykonawcy zamodwienia z art. 67 ust. 1 pkt. 6 zgodnego z przedmiotem niniejszej
umowy, polegajacego na budowie drogi ul. Mglistej na odcinku od ul. Babiego Lata do
posesji nr 16 przy ul. Mglistej wraz z budowg kanalizacji MKT, odwodnienia i o$wietlenia,

do kwoty ... Zamowienie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 zostanie udzielone po
przeprowadzeniu negocjacji na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.
§17

Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamodwien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wlasciwe dla przedmiotu zamoéwienia.
§ 18
Rozwigzywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow, ktdrych Strony nie rozwigza w sposob,
0 ktérym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. w jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i jednym egzemplarzu dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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