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ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

PRZEDSTAWICIEL 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
ul. Długa 49 

53-633 Wrocław 

NAZWA ZADANIA 

Realizacja robót budowlanych dla zadania pn.:  
Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we 

Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. 
ETAP 3 – ODCINEK OD UL. ŻELAZNEJ 

DO UL. ZAPOROSKIEJ I OD UL. ZAPOROSKIEJ 
DO PL. LEGIONÓW. 

TEMAT OPRACOWANIA Opis przedmiotu zamówienia 

 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

Działki nr:  
1/1, 4, 2/1, 2/9, 7/1, 9, 16, 9, 2/2, 2/3 

AM-31 obręb Stare Miasto 
14/2, 6/2, 16/7, 9/1 AM-30 obręb Stare Miasto 

24/7, 26/3, 30/2, 26/4, 35 AM-23, obręb Stare Miasto 
2, 1/1, 26/1, 26/3, 27 AM-32, obręb Stare Miasto 

1, 2/65 AM – 14 obręb Grabiszyn 
12/2, 5/2, 8/48, 6/3, 6/5, 13/2, 4/12, 1/1 AM -13 

Obręb Grabiszyn 

KOD CPV 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i 
sygnalizacyjnych. 
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do 
odprowadzania wody burzowej 
45112701-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją 
projektową pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu 
wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 – odcinek od ul. Żelaznej 
do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów”, której autorem jest firma 
Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław w tym: 
- budowę drogi rowerowej z betonu asfaltowego – dł. ok. 2 006,00 mb, 
- budowę ciągów pieszo-rowerowych – dł. ok. 124,00 mb, 
- przebudowę istniejących przejść dla pieszych, 
- przebudowę chodników z płytek/kostki betonowej,  
- przebudowę sygnalizacji świetlnych, 
- przebudowę odwodnienia, 
- przebudowę oświetlenia, 
- wycinka oraz nasadzenia zastępcze. 
 
2. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in.  

a) Branży drogowej,  
b) Organizację ruchu docelowego (oznakowanie oraz programy sygnalizacji 

świetlnej), 
c) Branży sanitarnej 
d) Sygnalizacja świetlna – część elektryczna (skrzyżowanie z ul. Pereca), 
e) Sygnalizacja świetlna – część elektryczna (skrzyżowanie z ul. Zaporoską), 
f) Sygnalizacja świetlna – część elektryczna (skrzyżowania z pl. Legionów), 
g) Sygnalizacja świetlna – część elektryczna – przestawienie biletomat, 
h) Branży elektrycznej – przebudowa oświetlenia, 
i) Branża konstrukcyjna 
j) Zieleń (wycinka oraz nasadzenia zastępcze), 
k) Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego  

z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania wraz 
z opracowaniem dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji organizacji 
ruchu zastępczego, 

l) Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem 
w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, 

m) Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, 
n) Wykonanie oraz umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej, 
o) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu  

o opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji ruchu zastępczego. 
 
3. PODSTAWA WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Roboty należy wykonać na podstawie: 
a) dokumentacji projektowej opracowanej przez Elektrotim S.A., ul. Stargardzka 
S.A. 54-156 Wrocław, 
b) zgłoszenia robót oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
uzyskanej przez Zamawiającego,  
c) dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, 
d) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę,  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Zamówienie należy zrealizować w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy. 

5. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY: 

5.1. Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest na terenie zabytku jakim jest 
średniowieczny Wygon Świdnicki, Przedmieście Świdnickie, ujęte w wojewódzkiej 
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ewidencji zabytków i na terenie strefy ochrony konserwacji zabytków, dla której 
uzyskano decyzję Nr 615/2017 z dnia 07.03.2017 r. oraz opinię Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZA.5183.5939.2016.AZ z dnia 
17.12.2016 r. 

5.2. W związku z powyższym roboty ziemne należy wykonywać pod nadzorem 
archeologicznym. Nadzór będzie prowadzony przez Pana Roberta Szweda, Delfa 
Pracowania Archeologiczna, ul. Pomorska 4/24, 50-218 Wrocław. 

 
5.3. Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić prace zgodnie z warunkami 

określonymi w uzgodnieniu PKP PLK S.A. nr IZDK-1a-2100/611/29/2017 
z dnia 01.02.2017 r. w tym do zapłaty kaucji w wysokości 10 000,00 zł. , oraz 
wypełnienia warunków określonych w uzgodnieniu nr KNWr2.6311.9.2017.JM/3 
z dnia 24.01.2017 r. 

5.4. Wykonawca, w ramach zamówienia, dokona wycinki drzew wraz ze 
sporządzeniem szacunku brakarskiego wartości drewna pochodzącego z wycinki 
drzew. Szacunek brakarski określający masę, klasę i wartość drewna do 
sprzedaży należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego (inspektor nadzoru 
ZDiUM). Kwotę stanowiącą wartość drewna należy przekazać na rachunek 
bankowy Gminy Wrocław: 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193. 

 
5.5. Wycinkę drzew i krzewów należy prowadzić zgodnie z decyzją na wycinkę 

nr 1256.2016.KMM z dnia 28.08.2017 r. uzyskaną przez Wykonawcę. 
 

5.6. W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków (tj. od  
1 marca do 15 października), Wykonawca powinien dysponować opinią ornitologa  
o możliwości dokonania wycinki 

 
5.7. Zgodnie z decyzją nr 1256.2016.KMM z dnia 28.04.2017 r. Wykonawca 

powiadomi Urząd Marszałkowski o dacie i miejscu wykonania nasadzeń 
zastępczych 
w terminie 7 dni od ich wykonania.  

 
5.8. Usuniecie oznakowania poziomego należy wykonać w technologii czyszczenia 

wodą, jednakże ciśnienie należy dostosować do stanu technicznego nawierzchni 
bitumicznych a w razie konieczności przedstawić sposób renowacji tej 
nawierzchni, po usunięciu oznakowania Wykonawca w cenie jednostkowej 
powinien uwzględnić ewentualne naprawy uszkodzeń nawierzchni bitumicznej, 
powstałych na skutek usunięcia powłok malarskich. 

 
5.9. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni nadzór dendrologiczny na budowie. 

Wybrany dendrolog musi spełniać warunki zawarte w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia Nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. i uzyskać akceptację Zamawiającego. 

 
5.10. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy budowlanej. 

 
5.11. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) 

i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości robót. 

 
5.12. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba (np. dla zaplecza budowy) Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są 
w zarządzie ZDiUM, zgodnie z załącznikiem do SIWZ. 
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5.13. Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność za ochronę instalacji i 
urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. W przypadku 
nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego 
wykonawca zgłosi fakt zamawiającemu i właścicielowi sieci celem uzyskania 
odpowiednich uzgodnień dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
5.14. Wykonawca, który wygra przetarg, przekaże Zamawiającemu 

niezwłocznie: 

a) program zapewnienia jakości, 
b) harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram powinien m.in. pokazać 

kolejność postępowania, etapowanie robót, czas w jakim wykonawca 
proponuje wykonać roboty, niezbędną ilość sprzętu  
i pracowników na każdym etapie robót oraz planowany miesięczny przerób. 
Harmonogram należy dostarczyć w formie papierowej  
i elektronicznej i aktualizować każdorazowo, bez wezwania w razie zmian 
terminów wykonania planowanych robót. Harmonogram każdorazowo 
wymaga akceptacji zamawiającego. 

 
5.15. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) wskaże lokalizację zaplecza budowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym), 
b) urządzi teren budowy i zaplecze budowy , 
c) wykona i utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie 

terenu budowy, 
d) w razie potrzeby oznakuje teren budowy tablicą informacyjną, 
e) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 

które powstaną w trakcie prowadzenia robót, 
f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją 

wszystkich robót, zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego, a także sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych i po 
zatwierdzeniu przez ZGKiKM przekaże do Zamawiającego 

g) sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zm.) oraz wymaganiami Prawa 
budowlanego. 

 
5.16. Wytyczne dotyczące wykonania i montażu tablicy informacyjnej: 

5.9.1. Tablica informacyjna musi zawierać: 

• nazwę Beneficjenta, 
• tytuł Projektu, 
• cel Projektu, 
• zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa), 
• adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

 

Wzór tablicy, który należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych: 

http://www.mapadotacji.gov.pl/
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Wzory tablic znajdują się w internecie na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. 
Tablica informacyjna nie może zawierać innych informacji i elementów graficznych. 

5.9.2. Rozmiary tablic informacyjnych 

Wielkość tablicy powinna zależeć od charakteru Projektu i lokalizacji tablicy. Minimalny 
rozmiar to 80x120 cm (wymiary europalety). 
Należy zwrócić uwagę, aby znaki i informacje były czytelne. Jeżeli tablica jest położona 
w znacznej odległości od miejsca, gdzie mogą znajdować się odbiorcy, to powierzchnia 
tablicy powinna być odpowiednio większa, tak aby wszyscy mogli łatwo zapoznać się z 
jej treścią.  
W przypadku Projektów związanych ze znacznymi inwestycjami infrastrukturalnymi i 
pracami budowlanymi powierzchnia tablicy informacyjnej nie może być mniejsza niż 6 
m2, np. infrastruktura kolejowa, drogowa.  

5.9.3. Czas stosowania tablicy informacyjnej  

Tablicę informacyjną Beneficjent ma obowiązek umieścić w momencie faktycznego 
rozpoczęcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych. Jeśli Projekt rozpoczął się przed 
uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stanąć bezpośrednio po podpisaniu umowy 
lub decyzji o dofinansowaniu (nie później niż dwa miesiące od tej daty). 

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do 
zakończenia Projektu. Obowiązkiem Beneficjenta jest dbanie o jej stan techniczny i o to, 
aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę 
należy niezwłocznie wymienić lub odnowić. 

5.9.4 Miejsce umieszczenia tablicy informacyjnej 

Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu realizacji Projektu – tam, gdzie 
prowadzone są prace budowlane lub infrastrukturalne. Miejsce to powinno być dobrze 
widoczne i ogólnie dostępne, gdzie największa liczba osób będzie miała możliwość 
zapoznać się z treścią tablicy. Jeśli lokalizacja Projektu uniemożliwia swobodne 
zapoznanie się z treścią tablicy, można ją umieścić w siedzibie Beneficjenta lub w innym 
miejscu zapewniającym możliwość zapoznania się z jej treścią. 

http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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W przypadku, gdy prace prowadzone są w kilku lokalizacjach, należy ustawić kilka tablic 
w kluczowych dla Projektu miejscach. W przypadku inwestycji liniowych (takich jak np. 
drogi, koleje, ścieżki rowerowe etc.) należy ustawić przynajmniej dwie tablice 
informacyjne na odcinku początkowym i końcowym. Tablic może być więcej w zależności 
od potrzeb. 

Tablice nie mogą zakłócać ładu przestrzennego, a ich wielkość, lokalizacja i wygląd 
powinny być zgodne z lokalnymi regulacjami lub zasadami dotyczącymi estetyki 
przestrzeni publicznej i miast oraz zasadami ochrony przyrody, a także powinny być 
dopasowane do charakteru otoczenia. 

 
5.17. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej 

budowy, łącznie z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót, 
sporządzenia mapy powykonawczej, w tym ewentualnej aktualizacji w ewidencji 
gruntów i budynków sposobu użytkowania gruntu objętego inwestycją. W 
zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo przeprowadzi 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy geodezyjnej. 
W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego 
zagrożenia nie ma, Wykonawca złoży w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta (do 
Zespołu Geodezyjnego) stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów 
zagrożonych naruszeniem stabilności należy opracować i wdrożyć ich 
zabezpieczenie, natomiast dla punktów, które w wyniku realizacji zadania ulegną 
zniszczeniu należy: 
a) opracować projekt odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej, który należy 

uzgodnić z Zarządem Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, 
b) po zakończeniu robót odtworzyć zniszczone punkty osnowy w sposób 

określony w ww. projekcie. 
 

5.18. Wykonawca zorganizuje według własnych potrzeb zaplecze budowy. Miejsce 
zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie  
w uzgodnieniu z Zamawiającym. Po zakończeniu robót teren, na którym będzie 
zlokalizowane zaplecze budowy, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

 
5.19. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i 

zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów. 

 
5.20. Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania odpowiednimi osobami, które 

posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa, niezbędne do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

 
5.21. Wykonawca w trakcie realizacji robót będzie musiał umożliwić przejazd 

(zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojścia do wszystkich obiektów 
zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami lub 
administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać 
pod nadzorem użytkowników tych sieci. 

 
5.22. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Wykonawca w czasie realizacji 
zamówienia zobowiązany będzie do wykonania prac utrzymaniowych (na własny 
koszt) na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających 
przez teren budowy. 
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5.23. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w trakcie wykonania przedmiotu umowy. 

 
5.24. Wykonawca po przejęciu terenu zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek 

Gminy, tj. istniejące oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu  
i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed protokolarnym przekazaniem terenu 
budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego ZDiUM obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji 
Zamawiającego. 

 
5.25. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów powstałych  

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy 
ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). Klasyfikacji odpadów należy 
dokonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. z 2014 r. poz.1923). 

 
5.26. Przy realizacji niniejszego zamówienia odpadami są materiały pochodzące  

z rozbiórek i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów 
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania  
w ramach niniejszego zamówienia), które Wykonawca zagospodaruje na własny 
koszt zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. 

 
5.27. Na terenie budowy Wykonawca dokona wstępnej segregacji materiałów  

z rozbiórki. Elementy żeliwne takie jak włazy i pokrywy, ruszty wlotowe wpustów 
ulicznych niewykorzystane na budowie należy oczyścić z zaprawy cementowej, 
betonu asfaltowego itp. i przewieźć na składowisko ZDiUM przy ul. Długiej 49. 
Materiał kamienny z rozbiórki, niewykorzystany w ramach niniejszego 
zamówienia, a przydatny do ponownego wbudowania, należy oczyścić z resztek 
zaprawy i przewieźć na ww. składowisko ZDiUM. Składowisko czynne jest od 
godz. 715 – 1515. Natomiast złom zostanie odebrany przez, działającą na zlecenie 
Zamawiającego, firmę „EURO-EKO” Bożena Grabecka z siedzibą we Wrocławiu 
przy ul. Rychtalskiej 11. 

 
5.28. Przedsiębiorcy, niebędący wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, którzy będą transportować odpady są zobowiązani do 
posiadania wpisu do rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5b ustawy o odpadach 
lub zezwolenia na transport odpadów. 

 
5.29. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie (przed 

przystąpieniem do robót budowlano-montażowych) wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót. Wyroby, które zakupi Wykonawca, muszą 
spełniać wymagania określone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r.  
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 ze zm.). Wbudowane materiały 
muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) odpowiadać Normom 
oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

 
5.30. O terminach rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 

Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem) z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem ZDiUM w tym dodatkowo Dział ds. CZRiTP, MPK, Wydział 
Transportu UM, Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego (organ 
zarządzający ruchem), Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 
właściwy organ Policji. 
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5.31. Wykonawca, który wygra przetarg, powinien mieć zapewnioną dostawę masy 
bitumicznej. Wytwórnia masy bitumicznej automatycznie sterowanej  
o wydajności minimum 100 Mg/h powinna być zlokalizowana w takiej odległości, 
aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od załadunku do rozładunku) - dla 
każdej masy - pozwalał na zachowanie temperatury mieszanki przed 
wbudowaniem od 135 do 170 °C. 

 
5.32. Wykonawca przed wbudowaniem mieszanek mineralno-asfaltowych musi 

uzyskać zatwierdzenie receptur przez Akredytowane Laboratoria Badawcze 
posiadające w zakresie akredytacji mieszanki mineralno-asfaltowe. 

 
5.33. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy 

dostawy masy bitumicznej (w przypadku gdy wykonawca nie jest posiadaczem 
wytwórni), a także zatwierdzoną recepturę, o której mowa w pkt 5.25 – co 
najmniej 7 dni przed przystąpieniem do układania mas. 

 
5.34. Wykonawca zobowiązany będzie do protokolarnego przekazania terenu budowy 

po zakończeniu robót w stanie uporządkowanym oraz dokonania demontażu 
ewentualnych obiektów tymczasowych, nie później niż w dniu odbioru 
ostatecznego robót. 

 
5.35. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu raportów wg 

ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do uzgodnienia. Raporty Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu do zatwierdzenia. Raporty stanowią załącznik 
do Dziennika Budowy. 

 
5.36. Zamawiający przewiduje zamówienie zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

na roboty związane z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania 
ul. Grabiszyńskiej z ul. Kolejową wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 
5.37. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte 

przedmiotem zamówienia w tym: na zieleń 36 miesięcy. 
 

6. ZAŁĄCZNIKI: 

6.1. Dokumentacja projektowa: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lp. nazwa opracowania 
1. Materiały do zgłoszenia nie wymagające pozwolenia na budowę – odcinek 

od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów 
2. Projekt Zagospodarowania Terenu 

3. PW – branża drogowa 

4. PW – organizacja ruchu docelowego - oznakowanie 

5. PW - programy pracy sygnalizacji świetlnej 

6. PW – branża sanitarna 

7. PW – sygnalizacja świetlna – cz. instalacyjna - Pereca 

8. PW – sygnalizacja świetlna – cz. instalacyjna – Zaporoska, pl. Legionów  

9. PW – cz. elektryczna – kolizje oświetlenia 

10 PW – sygnalizacja świetlna – cz. instalacyjna - Biletomat 

11 PW – część konstrukcyjna 

12 PW - Zieleń 

13 PW – koncepcja organizacji ruchu zastępczego 

14 STWiORB 

15 Przedmiar robót (kosztorys ofertowy po wypełnieniu – plik xls.) 
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6.2. Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 1256.2016.KMM z dnia 
28.04.2017 r. 
 
Opracowała: 
Agnieszka Górska 

 


