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UMOWA nr TXZ/TRP/..../2022 
 
zawarta w dniu ………………………..2022r. pomiędzy:  
 
Gminą Wrocław, z siedzibą pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551, 
Jednostka organizacyjna: 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Długiej 49,  
53-633 Wrocław, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Dyrektora Tomasza Staruchowicza 
Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych Piotra Bujnowskiego 
 
a 
………………………..……… z siedzibą w ………………………… przy ul. ………………………, wpisanym do 
…………………………………, NIP ………………………… zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

§ 1 
Opis przedmiotu umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez 
negocjacji Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania budowy i przebudowy ogrodzeń ROD Oaza i ROD Obrońca wraz 
z rozbiórką istniejących altan, oraz przebudowa odcinka wodociągu na 
terenie ROD Obrońca w ramach zadania pn.: "Budowa drogi rowerowej we 
Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej”. 

2. Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
(OPZ) stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

3. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 
1) Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ),  
2) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), 
3) Dokumentacji projektowej – „Przebudowa wodociągu na terenie ROD Obrońca 

wraz z odejściami do kranów ogrodowych w ramach zadania pn.: "Budowa drogi 
rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej” opracowanej 
przez Pracownię Projektów Drogowych Rafał Walkowiak, ul. Cukrowa 5a/13,                  
52-316 Wrocław,  

4) Dokumentacji projektowej – „Budowa i przebudowa ogrodzeń ROD Oaza i ROD 
Obrońca wraz z rozbiórką istniejących altan w ramach zadania pn.: "Budowa drogi 
rowerowej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ślężnej do ul. Spiskiej opracowanej 
przez Pracownię Projektów Drogowych Rafał Walkowiak, ul. Cukrowa 5a/13,                  
52-316 Wrocław 

5) własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę, w 
  uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań 
niniejszego zamówienia. 

5. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcy tj. (jeżeli jest znany) 
……………………………. następujące części zamówienia ……………………………. * 

6. Wykonawca oświadcza, że podmiot udostępniający zasoby, tj. 
………………………………….., na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy, zrealizuje roboty lub usługi, do 
realizacji których te zdolności były wymagane. * 

* zapis zostanie odpowiednio uzupełniony lub usunięty na podstawie oferty Wykonawcy 
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§ 2 
Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 
31.03.2023r.  

2. Za datę zakończenia robót uważa się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego po 
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone.  

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu umowy należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 
4) przeprowadzenie odbioru robót oraz zapłata za ich wykonanie.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy 
znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót budowlanych zgodnie z wytycznymi  

i obowiązkami zawartymi w OPZ będący załącznikiem do SWZ; z postanowieniami 
umownymi oraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczył komplet dokumentów 
potwierdzających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, w zakresie 
umożliwiającym pokrycie szkód, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem  
i wykonywaniem przedmiotowego zamówienia na sumę ubezpieczenia wynoszącą co 
najmniej 1 000.000,00 zł lub 100.000,00 zł na każde zdarzenie bez ograniczania 
liczby zdarzeń. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych Strony przyjmują 
m.in. polisę ubezpieczeniową podpisaną specjalnie na potrzeby niniejszego 
zamówienia (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający 
zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) wraz z 
załącznikami, uzupełnianą w każdym przypadku wypłaty należności z polisy 
(odszkodowanie lub inna należność) o wysokość wypłaconej polisy. W przypadku, gdy 
okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, 
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy składka 
ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, których termin płatności upływa w okresie 
realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu, potwierdzenia zapłaty każdej raty. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa wyżej, najpóźniej w dniu 
wygaśnięcia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu płatności raty. 

3. Wykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy 
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane 
ujęte w kosztorysie ofertowym, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320). 

4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, przekazać Zamawiającemu 
wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wskazane powyżej w ust. 3, ze 
wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Wykaz powinien zawierać imiona i nazwiska zatrudnionych osób, 
zakres czynności wykonywanych przez poszczególne osoby oraz termin 
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obowiązywania umowy o pracę dla każdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowiązany 
jest do bieżącej aktualizacji wykazu. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia o zatrudnieniu na umowę 

o pracę osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o którym 
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania; 

2) żądania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy oświadczenia 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, w terminie 7 dni roboczych od 
otrzymania wezwania; 

3) żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni 
roboczych od otrzymania wezwania, kopii umów o pracę i kopii aneksów do tych 
umów z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o pracę lub 
aneksie, które powinny być czytelne, to imię i nazwisko pracownika, data zawartej 
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynności oraz termin obowiązywania umowy.  

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody 
powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a także za szkody osób 
trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia prac. 

7. Podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają 
przebudowy w związku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może 
nastąpić po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy z właścicielem lub 
administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie kosztów podniesienia 
standardu. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za zapewnienie  
i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz 
wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z 
przepisów bhp i ppoż. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych,          
a także zapewni ich właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
podczas prowadzenia robót, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana 
naprawy pokrywając jej koszty. 

10. Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie publiczne objęte 
niniejszą umową zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 
ziemnym na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy. 

11. Wykonawca, nie później niż dwa tygodnie od dnia zawarcia umowy przedstawi 
Zamawiającemu wykaz pojazdów, przy udziale których będzie realizował przedmiot 
umowy. Do wykazu Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć dokumenty 
potwierdzające prawo użytkowania pojazdu/pojazdów, o których mowa w ust. 10 
(elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym). 

 
§ 5 

Kontrola jakości materiałów 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa art. 5 

ustawy z dnia 5 lipca 2021 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213). 
Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom, które określa art. 10 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r., poz. 2351), odpowiadać 
normom oraz posiadać stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem 
końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, 
atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu użytych materiałów do 
stosowania. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą 
prowadzone na koszt Wykonawcy. 
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5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań jakości 
wbudowanych materiałów a ich wynik wykaże, że materiały bądź roboty nie spełniają 
wymogów art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badań poniesie 
Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań będą zgodne z Prawem budowlanym 
to koszty badań ponosi Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowiązany będzie 
do ponownego wykonania tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów 
właściwych na własny koszt. 

7. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego w zakresie wbudowanych materiałów. 
8. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek podać dane dotyczące 

dostawców i producentów materiałów i urządzeń (nazwa firmy, adres, telefon). 
9. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość 

i wartość nabytych materiałów (faktury zakupu).  
 

§ 6 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Cena ofertowa wynosi ………………… zł netto (słownie złotych: ……………………………………), 
tj. ………………… zł brutto (słownie złotych: …………………………………) zgodnie z poniższym 
zestawieniem kosztów: 

 

Lp. Wyszczególnienie Wartość [zł] 

1 2 3 

1 
Przebudowa wodociągu na terenie  ROD Obrońca wraz z 
odejściami do kranów ogrodowych 
 

 

2 
Budowa i przebudowa ogrodzeń ROD Oaza i ROD Obrońca 
wraz z rozbiórką istniejących altan 
 

 

3 RAZEM (poz. 1+2)  

4 Kwota warunkowa (5 % od poz. 3)  

5 Cena ofertowa netto (poz. 3 + poz.4)  

6 Podatek VAT (od poz. 5)  

7 Cena ofertowa brutto (poz. 5 + poz. 6)  
 

2. W cenie ofertowej określonej w ust. 1 ujęte są wszelkie koszty robót wymienionych 
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzględniające wytyczne zawarte 
w dokumentacji projektowej i Opisie przedmiotu zamówienia. 

3. Kwota warunkowa w wysokości 5% ceny określonej na podstawie kosztorysu 
ofertowego przeznaczona jest na zapłacenie kosztów wynikających z korekty obmiaru 
robót. Wykonawca nie może uważać kwoty warunkowej za część swojego 
wynagrodzenia. 

4. Ostateczne wynagrodzenie ilościowe, tj. wynagrodzenie określone na podstawie 
kosztorysów powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz 
ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

5. Wykonawca może scedować na osobę trzecią należne mu z niniejszej umowy 
wierzytelności wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 

 
§ 7 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
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budowlane jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy 
o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia, w przypadku gdy umowa 
o podwykonawstwo: 
a) nie spełnia wymagań określonych w ustawie PZP, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury, 
c) przewiduje prawa o obowiązki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo w 
terminie, o którym mowa w ust. 3 uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest 
obowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy 
podwykonawczej nie może być późniejsza niż termin rozpoczęcia realizacji robót 
przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o 
którym mowa w ust. 6 uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów 
podwykonawczych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy i umów 
podwykonawczych, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia (wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 
50.000,00 zł), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jeżeli termin zapłaty 
wynagrodzenia będzie dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Procedurę opisaną w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku wprowadzania 
zmian do umów o podwykonawstwo.  

10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.. 

11. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z Podwykonawcami 
poza wypadkiem przewidzianym w art. 647¹ § 5 kodeksu cywilnego. 

12. Jeżeli Podwykonawca podejmie zobowiązania wobec Wykonawcy dotyczące 
wykonanych robót lub dostarczonych materiałów obejmujące okres dłuższy niż okres 
gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego, 
przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie korzyści płynące z tych zobowiązań. 
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§ 8 
Przedstawiciele Stron 

1. Odpowiedzialnym za nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego jest p. ………………………………… 

2. Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru:                                      
p. …………………………………………….., tel. ……………………., e-mail:…………………………………………. 

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. …………………………, tel. 
…………………………. 

4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 i 2 nie wymaga aneksu do umowy. 
 

§ 9 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem 
zamówienia. Strony ustalają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. 
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji.  

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 
3. Okres gwarancji ulega stosownemu przedłużeniu lub rozpoczyna swój bieg od nowa 

w przypadkach określonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.  
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania 

objazdów w przypadku konieczności wyłączenia z eksploatacji pasa drogowego dla 
realizacji robót objętych rękojmią i gwarancją.  

5. Roboty związane z usuwaniem wad w okresie rękojmi i gwarancji wymagające zajęcia 
pasa drogowego mogą być prowadzone tylko za zgodą Zamawiającego po 
przedłożeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego. 

6. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4, będzie każdorazowo określana według 
cen obowiązujących w tym okresie. 

7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad na 
własny koszt w terminie podanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady lub 
w innym technicznie możliwym, uzgodnionym przez strony terminie. 

8. Niniejsza umowa oraz oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objęte 
niniejszą regulacją umowną stanowi dokument gwarancyjny. 

 
§ 10 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu 
dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu jej wykonania. 

3. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
Zamawiający może w terminie 14 dni od umowy odstąpić.  

4. Podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego może stanowić konieczność 
wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości 
umowy. 

5. W wypadkach opisanych powyżej Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
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6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania 
umowy. 

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania 
umowy, których zakres zostanie określony w protokole inwentaryzacji.  

 
§ 11 

Zasady odbioru robót  
1. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości 

do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Zasady odbioru sieci wodociągowej  zostały określone w części II OPZ. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu winien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, ma 
obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.  

3. Wykonawca, na żądanie Inspektora Nadzoru, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne do zbadania robót, o ile wcześniej nie informował inspektora nadzoru 
o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Odbioru końcowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru, 
powołana przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty 
zawiadomienia go o zakończeniu robót. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do 
odbioru końcowego jest przekazanie przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania, 
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, wyniki badań, prób 
i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, projekt 
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta 
i Inspektora Nadzoru, dokumentację powykonawczą zawierającą zestawienia ilości 
wykonanych robót, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną 
na roboty instalacyjne. 

6. Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod 
względem technicznym, estetycznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę 
dopuszczenia do eksploatacji. 

7. Czynności odbioru ostatecznego rozpoczną się w terminie do 20 dni od daty 
zakończenia odbioru końcowego. 

8. Odbiór ostateczny polegać będzie na ocenie całości wykonanych robót. 
9. Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów 
niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem geodety 
uprawnionego o złożeniu jej w ZGKiKM, operatu kolaudacyjnego zwierającego 
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentów wymaganych 
przez Zamawiającego. Do czasu zakończenia odbioru ostatecznego Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną 
przez ZGKiKM. 

10. W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorów Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może: 

a) zażądać usunięcia wad w terminie przez siebie wyznaczonym, 
b) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym wypadku za „datę zakończenia 

robót” uważać się będzie datę ponownego zawiadomienia Zamawiającego 
o gotowości do odbioru, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 
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– obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
– wydłużyć okres gwarancji, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

11. Czynności dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad, 
będą zawarte w protokole podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

12. Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli 
stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy – do czasu 
ich usunięcia. Po odbiorze robót i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty 
związane z usunięciem wad i usterek mogą się odbyć jedynie po uzyskaniu na nie 
zgody Zamawiającego. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy.  

14. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych, jako wadliwe. 

15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie 
rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych 
wad. 

16. Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed upływem terminu 
gwarancji robót budowlanych ustalonego w umowie.  

17. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

18. W razie wystąpienia wad, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich 
usunięcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili 
ich usunięcia (naprawienia) lub ulega przedłużeniu (art. 581 k.c.). 

 
§ 12 

Kary umowne 
1. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 6 
ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o której mowa w § 10 umowy ust. 1-4. 

2. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu za: 
1) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % ceny ofertowej netto, określonej w § 6 ust. 1, 
2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1, w wysokości 

2.000,00 zł, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu tego terminu, 
3) nieusunięcie wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, ostatecznego lub 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 3.000,00 zł za każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) nieusunięcie wad w terminie dodatkowym, wysokość kary umownej zostanie 
podwyższona do 4.000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu 
dodatkowego, 

5) niewywiązanie się z zobowiązań wymienionych w OPZ oraz § 5 umowy,  
w wysokości 1.000,00 zł, za każdy przypadek niewywiązania się z zobowiązania,  

6) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek, 

7) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł 
za każdy przypadek, 

8) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, 
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9) każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany 
terminu zapłaty po wezwaniu Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł, 

10) niedostarczenie wykazu osób, o którym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,  
w wysokości 1000,00 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu,  

11) brak aktualizacji wykazu, o którym mowa w § 4 ust. 4, w wysokości 1000,00 zł za 
każdy przypadek, 

12) każdy przypadek niezłożenia Zamawiającemu w terminach dokumentów,  
o których mowa w § 4 ust. 5, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony 
od upływu terminu,  

13) nieprzestrzeganie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności określone w 
§ 4 ust. 3, na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, w wysokości 2.800,00 zł za każdy przypadek za każdy 
miesiąc, 

14) za świadczenie usługi bez wymaganych pojazdów, zgodnie z § 4 ust.10, w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień, 

15) za niedostarczenie wykazu pojazdów zgodnie z § 4 ust. 11 w wysokości 1.000,00 zł 
za każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający ma prawo sumowania wyżej wymienionych kar umownych i obciążenia 
Wykonawcy w ich łącznym wymiarze. Jednakże łączna maksymalna suma kar 
umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, określonej w § 6 ust. 1. 

4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi i obciążyć kosztami robót 
w całości Wykonawcę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, 
w tym utraconych korzyści. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 
umowne w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Stronę drugą żądania zapłaty. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, kary określone w ust. 2 
niniejszego paragrafu będą przez Zamawiającego potrącone w szczególności: 
z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy, innych należności 
Wykonawcy wynikających z innych umów zawartych z Zamawiającym lub 
zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 
§ 13 

Sposób rozliczenia  
1. Prace stanowiące przedmiot umowy rozliczone będą fakturami przejściowymi oraz 

fakturami końcowymi. 
2. Wykonawca może wystawić faktury przejściowe do wysokości 80% wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 1, nie częściej niż raz na miesiąc, przy czym pierwsza faktura 
może być wystawiona nie wcześniej niż w 2023r. 

3. Podstawą zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
będzie: 
a) dla faktur przejściowych – podpisany przez Strony protokół stanu robót, 
b) dla faktur końcowych – podpisany przez Strony protokół odbioru ostatecznego 
robót oraz kosztorys powykonawczy. 

4. Wykonawca wystawi fakturę przejściową na kwotę potwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 
„Protokołu Stanu Robót”. Wraz z fakturą przejściową Wykonawca przedłoży 
oświadczenia Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że płatności im należne 
zostały uregulowane przez Wykonawcę zgodnie z zawartą między nimi umową.  
W wypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający wstrzyma płatność do czasu 
uregulowania zadłużenia wobec Podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

5. Wykonawca razem z fakturą końcową przedłoży dokumenty składające się na 
rozliczenie wykonanych robót oraz oświadczenie Podwykonawców lub dalszych 
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podwykonawców, że należne wynagrodzenie za wykonane prace zostało im 
zapłacone. W celu poświadczenia zapłaty za roboty budowlane wykonane przez 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca przedłoży kopie dokonanych 
przelewów, potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Brak powyższych dokumentów 
będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia. 

6. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem 
bezpośredniej zapłaty Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, nie krótszy niż 7 
dni, na zgłoszenie pisemnie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, o której mowa w ust. 6, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. Fakturę należy wystawić na Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław NIP: 
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we 
Wrocławiu ul. Długa 49, 53-633 Wrocław.  

9. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych 
faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ 
wysyłanych na konto Zamawiającego o nazwie Gmina Wrocław, pl.Nowy Targ 1-8, 
50-141 Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, adres PEF: NIP 
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się. 

10. Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych do Zamawiającego za pośrednictwem ww platformy. Można 
dostarczyć fakturę w formie papierowej do siedziby Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
we Wrocławiu, na adres wskazany w ust. 12. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez Wykonawcę innych 
ustukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem ww platformy. 

12. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury 
elektronicznej za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto 
Zamawiającego lub doręczenia faktury w formie papierowej do Biura Obsługi 
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Długiej 49 we Wrocławiu – prawidłowo 
wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku 
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności (Split payment), pod warunkiem zachowania 
wymogów określonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespełnienia tego warunku, 
termin wydłuża się o 3 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 6. 

 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % 

ceny ofertowej brutto, tj. ……………………………… zł w ………………………………………………………… 
2. 70 % zabezpieczenia Zamawiający zwolni w terminie 30 dni od wykonania całego 

zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru ostatecznego robót, natomiast 
pozostałą część obejmującą zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 
w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi robót budowlanych. 
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3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w zakresie dotyczącym realizacji 
przedmiotu zamówienia musi obejmować czas niezbędny na dokonanie odbiorów 
końcowego i ostatecznego – 2 miesiące od daty zakończenia robót. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy określony 
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić wniesione zabezpieczenie na 
dzień podpisania aneksu. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres, a zabezpieczenie  
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy. 

6. W przypadku  nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuacji,  
o której mowa powyżej w ust. 5, na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
§ 15 

Zmiany w umowie 
1. Zamawiający, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, 

przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy  
dotyczących: 
1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, 

tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu 
umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami 
leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi 
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w 
pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na 
uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z 
bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia 
terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, 
geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi 
lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością 
zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 

2) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości  robót 
rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany 
zaawansowania prac przez Wykonawcę;  

3) zmiany części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany 
Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy 
zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą 
realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunku udziału w 
postępowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia; 

5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia 
zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy 
prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;  

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian, o których mowa w art. 
455 ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  
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§ 16 

Sprawy nieuregulowane 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego 
i inne przepisy właściwe dla przedmiotu zamówienia. 
 
 

§ 17 
Rozwiązywanie sporów 

1. Jeżeli powstaną ewentualne spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, 
Zamawiający i Wykonawca dołożą starań, aby  rozwiązać je polubownie między sobą. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób,  
o którym mowa w ust. 1, będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

 
§ 18 

Postanowienia końcowe 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po jednym 
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


