UMOWA nr TXU/TRN/ ....... /2021
zawarta w dniu ... 2021r. pomiedzy:

Gmina Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551,
Jednostka organizacyjna:

Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroclawiu z siedzibg przy ul. Dtugiej 49, 53-
633 Wroctaw, zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Dyrektora - - .
Zastepce Dyrektora ds. Technicznych — s .

a

................................. z siedzibg W .o PPZY UL e, WPISGNYM
O e y NIP e zwanym dalej Wykonawca,

g1
Opis przedmiotu umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym bez
negocjacji Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie
do
Budowy drogi dojazdowej w ulicy Spiskie] we Wroctawiu na odcinku od
wjazdu do szpitala do nr 64 oraz ciqgu pieszo - rowerowego na odcinku od
nr 64 do nasypu kolejowego. Etap 1 - odcinek od nr 54a do nasypu
kolejowego

2. Zakres zamodwienia zostat szczegdtowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamowienia
stanowigcym zatgcznik do SWZ.
3. Roboty bedace przedmiotem zamodwienia nalezy zrealizowa¢ na podstawie:
1) Opisu Przedmiotu Zamowienia,
2) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SW2Z),
3) dokumentacji projektowej opracowanej przez RM-PLAN Robert Milkiewicz,
ul. Mtynska 1051/2, 62-052 Komorniki,
4) dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownie Projektéw Drogowych Rafat
Walkowiak, ul. Cukrowa 5a/13, 52-316 Wroctaw,
5) decyzji pozwolenia na budowe,
6) wiasnych analiz, pomiardw i badan opracowanych przez Wykonawce, w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
4. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania kluczowych zadan
niniejszego zamowienia.
5. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. (jezeli jest znany)
................... nastepujace czesci zamAOwienia .....ccocoeveevevvviveeeens ¥
6. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, ti. ....cccoevevericicrcrceeenenn.
na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu W
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
Wykonawcy, zrealizuje roboty lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci byty
wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ przedmiot umowy zgodnie z przekazanym
Zamawiajacemu harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Za date zakonczenia robdt uwaza sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci robdét budowlanych do odbioru koncowego po
uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakonczone.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego w trakcie realizacji przedmiotu umowy nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
4) przeprowadzenie odbioru robét oraz zaptata za ich wykonanie.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8§4

Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robdt budowlanych zgodnie z wytycznymi
i obowigzkami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (dalej zwanym OPZ)
bedacy zatacznikiem do SWZ; z postanowieniami umownymi oraz z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami i normami.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy dostarczyt komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej odpowiadajacej przedmiotowi zamoéwienia, w zakresie
umozliwiajgcym pokrycie szkdéd, jakie mogg powstaé¢ w zwigzku z wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na sume ubezpieczenia wynoszaca co
najmniej 1 000.000 zt lub 100.000 zt na kazde zdarzenie bez ograniczania liczby
zdarzen. Przez komplet dokumentéw ubezpieczeniowych Strony przyjmujg m.in.
polise ubezpieczeniowg podpisang specjalnie na potrzeby niniejszego zamdwienia (lub
inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie umowy
ubezpieczenia odpowiadajacej przedmiotowi zamodwienia) wraz z zatacznikami,
uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (odszkodowanie lub
inna nalezno$¢) o wysokos¢ wyptaconej polisy. W przypadku, gdy okres
ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach. W przypadku, gdy sktadka
ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin pfatnosci uptywa w okresie
realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgqcemu, potwierdzenia zaptaty kazdej raty. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa wyzej, najpozniej w dniu
wygasniecia okresu ubezpieczenia lub w ostatnim dniu terminu ptatnosci raty.
Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
tj.:roboty wymienione w punkcie 2 podpunkt a), b) Opisu przedmiotu
zamowienia
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320).
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy czym
nie pézniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji umowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyzej w ust. 3, ze
wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego, tj. Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Wykaz powinien zawiera¢ imiona i nazwiska zatrudnionych o0sob,
zakres czynnosci wykonywanych przez poszczegélne osoby oraz termin
obowigzywania umowy o prace dla kazdej wskazanej osoby. Wykonawca zobowigzany
jest do biezacej aktualizacji wykazu.
W trakcie realizacji umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do:
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1) zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy o$wiadczenia o zatrudnieniu na umowe
0 prace oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie o ktérym
mowa w ust. 3, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania;

2) zadania od zatrudnionego pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy oswiadczenia
o0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania wezwania;

3) zadania od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy dostarczenia, w terminie 3 dni
roboczych od otrzymania wezwania, kopii umow o prace i kopii anekséow do tych
umow z zaczernionymi danymi osobowymi. Informacje na kopii umowy o prace lub
aneksie, ktore powinny by¢ czytelne, to imie i nazwisko pracownika, data zawartej
umowy, rodzaj umowy, wykonywane czynnosci oraz termin obowigzywania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody

powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamédwienia, a takze za szkody osdb

trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia prac.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektéow wiascicieli obcych, ktéore wymagaja

przebudowy w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze

nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wilascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztéw podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za zapewnienie

i przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz

wykonanie w trakcie prowadzonych robdt witasciwych zabezpieczen wynikajacych z

przepisow bhp i ppoz.

Zgodnie z ustawg z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach

alternatywnych Wykonawca od dnia 1 stycznia 2022 r. zobowigzany bedzie

wykonywaé zamowienie publiczne objete przedmiotem niniejszej umowy z

wykorzystaniem pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

na poziomach wymaganych przez przepisy ustawy.

Wykonawca, nie pozniej niz do dnia 10 grudnia 2021 roku przedstawi

Zamawiajgcemu wykaz pojazddéw, przy udziale ktérych od dnia 1 stycznia 2022 roku

bedzie realizowat przedmiot umowy. Do wykazu Wykonawca zobowigzany bedzie

dotaczy¢ dokumenty potwierdzajgce prawo uzytkowania pojazdu/ pojazddéw, o ktérych
mowa w ust. 9 (elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym).

§5

Kontrola jakosci materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie materiatow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.
Zakupione i wbudowane materiaty musza spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215
ze zm.). Wbudowane materiaty musza odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10
ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm.),
odpowiada¢ normom oraz posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem
koncowym Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do
stosowania.
Biezace pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz robdt bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy =zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci
wbudowanych materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz roboty nie spetniajg,
wymogéw art. 10 ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie
Wykonawca. Natomiast jezeli wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym
to koszty badan ponosi Zamawiajacy.
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6. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie
do ponownego wykonania tego =zakresu robot przy zastosowaniu materiatow
wiasciwych na wiasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajacego w zakresie wbudowanych materiatow.

8. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek poda¢ dane dotyczace
dostawcow i producentow materiatdw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek udokumentowac ilos¢
i wartos¢ nabytych materiatéw (faktury zakupu).

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Cena ofertowa WYNOSi  .evevieviecceeiee zt netto (stownie ziotych:
.......................................... ), t. v ZE brutto  (stownie  zitotych:
....................................... ) zgodnie z ponizszym zestawieniem kosztow:

Lp. Wyszczegoélnienie Wartos¢ [zt]

1 2 3
1 |Drogi, ORD
2 | Zielen
3 | Oswietlenie
4 |Razem (poz 1+2+3)
5 | Kwota warunkowa 5 % (od poz. 4)
6 | CENA OFERTOWA NETTO
(suma poz. 4+5)
; |PODATEK VAT
(od poz. 6)
8 |[CENA OFERTOWA BRUTTO (suma poz. 6+7)

2. W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty robét wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajgce wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéw zamodwienia.

3. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie
kosztorysdw powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.

4. Wykonawca moze scedowa¢ na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej umowy
wierzytelnosci wytacznie za pisemng zgodg Zamawiajacego.

5. Kwota warunkowa w wysokosci 5% ceny okreslonej na podstawie kosztoryséow ofertowych
przeznaczona jest na zaptacenie kosztow wynikajacych z korekty obmiaru robot.
Wykonawca nie moze uwazac kwoty warunkowej za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

8§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedtozenia
Zamawiajgqcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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11.

12.
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Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy
o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia, w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury,

c) przewiduje prawa o obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy zawarte w niniejszej umowie.

Niezgloszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w

terminie, o ktérym mowa w ust. 3 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajqcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedmiotu umowy jest

obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym data zawarcia umowy

podwykonawczej nie moze by¢ pdzniejsza niz termin rozpoczecia realizacji robot

przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie, o

ktérym mowa w ust. 6 uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany przedtozyc

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylgczeniem umow

podwykonawczych o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy i umow

podwykonawczych, ktéorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w

dokumentach zaméwienia (wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia bedzie diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do zmiany umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Procedure opisang w ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio w przypadku wprowadzania

zmian do umdw o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia..

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z Podwykonawcami

poza wypadkiem przewidzianym w art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczace

wykonanych robot lub dostarczonych materiatow obejmujace okres dtuzszy niz okres

gwarancyjny ustalony w umowie, wtedy Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego,
przekaze Zamawiajgcemu nieodptatnie korzysci ptynace z tych zobowigzan.

§8
Przedstawiciele Stron
Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacja niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego jest p. oo,
Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektora nadzoru: p. ....cccceecieeviiec e
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest pP. i, , tel.
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8§9

Rekojmia i gwarancja
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji na roboty objete przedmiotem zamodwienia
z wytgczeniem zieleni , na ktorg gwarancja wynosi 12 miesiecy . Strony ustalajg okres
rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z
tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.
Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 § 1 i § 2 kodeksu cywilnego.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca pokryje wszystkie koszty wykonania
objazdéw w przypadku koniecznosci wytaczenia z eksploatacji pasa drogowego dla
realizacji robot objetych rekojmig i gwarancja.
Roboty zwigzane z usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji wymagajace zajecia
pasa drogowego moga by¢ prowadzone tylko za zgodg Zamawiajacego po
przedtozeniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego.
Wysokos$¢ kosztéw, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie kazdorazowo okreslana wedtug
cen obowigzujacych w tym okresie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad na
wlasny koszt w terminie podanym przez Zamawiajacego w zgtoszeniu wady lub
w innym technicznie mozliwym, uzgodnionym przez strony terminie.
Niniejsza umowa oraz oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji objete
niniejsza regulacjg umowng stanowi dokument gwarancyjny.

§ 10

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa Ilub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpic¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze w terminie 14 dni od umowy odstapic.
Podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego moze stanowi¢ koniecznoscé
wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.
W wypadkach opisanych powyzej Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacji prac w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za prace zrealizowane do dnia ustania
umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzacji.

§11

Zasady odbioru robot
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci
do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu winien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (wpis do
Budowa drogi dojazdowej w ulicy Spiskiej we Wroctawiu na odcinku od wjazdu do szpitala do nr 64 oraz
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dziennika budowy). Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robot zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym Wykonawce.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robdt, o ile wczesniej nie informowat inspektora nadzoru
0 gotowosci robot do odbioru, a nastepnie na wiasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.
Odbioru koncowego, ostatecznego i pogwarancyjnego dokonuje komisja odbioru,
powotana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Warunkiem niezbednym przystgpienia do
odbioru koncowego jest przekazanie przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wszystkich dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidtowego wykonania,
tj.: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, wyniki badan, prob
i pomiaréw, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty na wbudowane materiaty, projekt
powykonawczy z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru, dokumentacje powykonawcza zawierajaca zestawienia ilosci
wykonanych robdt, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzacje geodezyjng
na roboty instalacyjne.
Odbiér koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe
dopuszczenia do eksploatacji.
Czynnosci odbioru ostatecznego rozpoczng sie w terminie do 20 dni od daty
zakonczenia odbioru koncowego.
Odbiér ostateczny polegac bedzie na ocenie catoéci wykonanych robot.
Warunkiem przystgpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawce
Zamawiajgcemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania oceny prawidlowego wykonania przedmiotu umowy:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z o$wiadczeniem geodety uprawnionego
o ziozeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zwierajgcego
rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego. Do czasu zakonczenia odbioru ostatecznego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez ZGKiKM.
W wypadku stwierdzenia wad podczas odbiorédw Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia Zamawiajacy moze:
a) zazadac usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,
b) odmodwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia
robét” uwazaé sie bedzie date ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a) jezeli nie wuniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
— obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— wydtuzy¢ okres gwarancji,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.
Czynnosci dokonywane podczas odbioru, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
beda zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy w trakcie czynno$ci odbioru moze przerwaé¢ te czynnosci, jesli
stwierdzone wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy - do czasu
ich usuniecia. Po odbiorze roboét i dopuszczeniu do eksploatacji wszelkie roboty
zwigzane z usunieciem wad i usterek moga sie odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie
zgody Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé
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w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot zakwestionowanych, jako wadliwe.
Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie
rekojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin usuniecia tych
wad.

Odbiér pogwarancyjny dokonany zostanie w terminie 7 dni przed uptywem terminu
gwarancji robot budowlanych ustalonego w umowie.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

W razie wystgpienia wad, Zamawiajqcy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usuniecia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili
ich usuniecia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

§12
Kary umowne

Wykonawca moze naliczy¢é Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy

z winy Zamawiajacego w wysokosci 10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6

ust. 1. Uprawnienie to nie dotyczy sytuacji, o ktdrej mowa w § 10 umowy ust. 1-4.

Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu za:

1) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1,

2) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w § 2 wust. 1,
w wysokosci 2.000,00 z, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu tego terminu,

3) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego, ostatecznego lub
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

4) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos$¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 4.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
dodatkowego,

5) niedostarczenie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 5.9i 5.27 OPZ w terminie,
w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ (z wylaczeniem pkt 5.9 i
5.27) oraz w § 5 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w
wysokosci 500,00 zt, za kazdy wypadek nierealizowania robot zgodnie z
harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu tygodniowego w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien
zwtoki w nieprzekazaniu,

9) za brak =zaptaty Ilub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy
przypadek,

10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 5 i 8, w wysokosci
500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

12)za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany
terminu zaptaty po wezwaniu Zamawiajacego, w wysokosci 500,00 zf,

13)za niedostarczenie wykazu osob, o ktdrym mowa w § 4 ust. 4 w terminie,
w wysokosci 1000,00 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu,

14)brak aktualizacji wykazu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek,
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15)za kazdy przypadek nieztozenia Zamawiajacemu w terminach dokumentow,
o ktérych mowa w § 4 ust. 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony
od uptywu terminu,

16)za nieprzestrzeganie obowigzku zatrudnienia o0s6b wykonujacych czynnosci
okreslone w § 4 ust. 3, na podstawie umowy o prace, przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w wysokosci 2.800,00 zt za kazdy
przypadek za kazdy miesiac,

17)mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokosci 500,00 zt za kazde uszkodzone
drzewo,

18)mechaniczne uszkodzenie krzewdéw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony 1
m? (krzewy okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe),

19)Za swiadczenie ustugi bez wymaganych pojazdow, zgodnie z § 3 ust. 9, w
wysokosci 20.000,00 zt za kazdy dzien liczony od 01.01.2022r."

Zamawiajacy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia

Wykonawcy w ich facznym wymiarze. Jednakze faczna maksymalna suma kar

umownych nie przekroczy 50% ceny ofertowej netto, okreslonej w § 6 ust. 1.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4)

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot

w catosci Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

przewyzszajacego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody,

w tym utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktora naruszyta postanowienia

umowne w terminie 14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zadania zaptaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2

niniejszego paragrafu bedg przez Zamawiajagcego potrgcone w szczegdlnosci:

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z innych umoéw zawartych z Zamawiajacym lub

zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13

Sposoéb rozliczenia
Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone bedq: fakturami przejsciowymi oraz
fakturami koncowymi.
Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe do wysokosci 80% wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1., nie czesciej niz raz na miesiac.
Podstawa zapftaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie:
a) dla faktur przejsciowych - podpisany przez Strony protokot stanu robot,,
b) dla faktur koncowych - podpisany przez Strony protokoét odbioru ostatecznego
robot oraz kosztorys powykonawczy.
Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez Inspektora
Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
J.Protokofu Stanu Robot”. Wraz z fakturq przejsciowg Wykonawca przedtozy
o$wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze ptatnosci im nalezne
zostaty uregulowane przez Wykonawce zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa.
W wypadku braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma ptatnos¢ do czasu
uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca razem z fakturg koncowg przedtozy dokumenty skiadajace sie na
rozliczenie wykonanych robdt oraz oswiadczenie Podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcéw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im
zaptacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca przediozy kopie dokonanych
przelewéw, potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”. Brak powyzszych dokumentéw
bedzie skutkowac wstrzymaniem ptatnosci do czasu ich dostarczenia.
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W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce od obowigzku zaptaty wynagrodzenia przystugujacego odpowiednio
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe, ktoérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin, nie krotszy niz 7
dni, na zgtoszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Fakture nalezy wystawi¢ na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP:
897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych
faktur elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/
wysytanych na konto Zamawiajacego o nazwie Gmina Wroctaw, pl.Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw - Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP
8960005839 na platformie Broker PEFexpert. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug nie stosuje sie.

Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do Zamawiajacego za posrednictwem ww platformy. Mozna
dostarczyc¢ fakture w formie papierowej do siedziby Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu, na adres wskazany w ust. 12.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysytanie przez Wykonawce innych
ustukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem ww platformy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury
elektronicznej za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto
Zamawiajacego lub doreczenia faktury w formie papierowej do Biura Obstugi
Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49 we Wroctawiu - prawidiowo
wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer rachunku
rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania
wymogoéw okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku,
termin wydtuza sie o 3 dni od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %

ceny ofertowej brutto, tj. ..o ZEW e
70 % zabezpieczenia Zamawiajacy zwolni w terminie 30 dni od wykonania catego
zamowienia i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru ostatecznego robdt, natomiast
pozostatg czes¢ obejmujaca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi rob6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji
przedmiotu zamowienia musi obejmowac¢ czas niezbedny na dokonanie odbioréw
koncowego i ostatecznego — 2 miesigce od daty zakonczenia robot.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony
w § 2 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na
dzien podpisania aneksu.
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1)

2)

3)

4)

5)

Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca wnosi na caty ten okres, a zabezpieczenie
w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i jednoczesnie zobowigzuje sie do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w sytuaciji,
o ktérej mowa powyzej w ust. 5, na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniaqdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15

Zmiany w umowie
Zamawiajacy, na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamdwien publicznych,
przewiduje mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian postanowien zawartej umowy
dotyczacych:
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie niezbednym, tzn.
jedynie o okres niezbedny do ustania przeszkdéd w wykonaniu przedmiotu umowy,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi
wytacznie po stronie Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od
Zamawiajacego jak i od Wykonawcy, w szczegolnosci: opoznieniem w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli
urzadzen obcych, zmianami dokumentacji wynikajacymi z biezgacych uzgodnien
z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy, okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.
warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi,
kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajgcymi terminowe
wykonanie przedmiotu umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych dostaw, ustug lub
robot budowlanych;
sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartosci robdt rozliczanych
fakturami przejsciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce;
zmiany czes$ci zamodwienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany
Podwykonawcy w zakresie niezbednym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z
SWZ, w przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na dalszg realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie celem wykazania spetniania warunku udziatu w
postepowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowigzany wykazad
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia;
usuniecia oczywistych bfeddow pisarskich lub rachunkowych, a takze usuniecia
zapisow, ktorych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujace przepisy
prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny do wyeliminowania btedow;
Wprowadzenie zmian, o ktorych mowa w ust. 1 oraz zmian o ktorych mowa w art.
455 ustawy prawo zamowien publicznych, wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

g§ 16
Zamowienia z art. 214 ust. 1 pkt 7

Zamawiajacy moze w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia podstawowego udzieli¢
Wykonawcy zamoéwienia zgodnego z przedmiotem niniejszej umowy, polegajacego na
powtdrzeniu podobnych robot do KWOLY .....cceeevevviviiiiieeiniinnnnn, Zakres ww. czynnosci
beda polegaty na wykonaniu robdt drogowych wraz z odwodnieniem.
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§17
Sprawy nieuregulowane
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu Cywilnego
i inne przepisy wiasciwe dla przedmiotu zamdwienia.

§ 18
Rozwiazywanie sporow
1. Jezeli powstang ewentualne spory dotyczace wykonania przedmiotu umowy,
Zamawiajacy i Wykonawca dotozg staran, aby rozwigzac je polubownie miedzy soba.
2. Sadem witasciwym do rozstrzygania sporéw, ktorych Strony nie rozwigzg w sposob,
o ktorym mowa w ust. 1, bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

g§ 19
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, tj. po jednym
egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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