CZESC 1l - UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
UMOWA nr TXU/ TRN/......... /2022
zawarta W dniu ......coveveneesncninnnns r. pomiedzy:
Gming Wroctaw, z siedzibg pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551, Jednostka
organizacyjna:

Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu z siedzibg przy ul. Dtugiej 49, 53-633 Wroctaw, zwany
dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Dyrektora - Tomasza Staruchowicza

Zastepce Dyrektora ds. Technicznych — Piotra Bujnowskiego

a

................................. z siedzibg W vceesieeceeeeeeee. PrZY Ul e, WpISanym  do
................................................ ,  NIP  vvevvrerevvvieeeeeee. ZWaNYmM dalej  Wykonawcag,

(zwani wspdlnie ,, Stronami” lub kazdy indywidualnie , Strong”)
Zwazywszy, ze:

1. Zamawiajgcy ma zamiar zrealizowaé Kontrakt 1B.9 Przebudowa watu przeciwpowodziowego
w ciggu ul. Slezoujécie wraz z infrastrukturg drogowa (zwany dalej , Inwestycja”), w ramach
Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisty (zwanego dalej ,,POPDOW”).

2. W celu wytonienia Wykonawcy Inwestycji Zamawiajgcy przeprowadzit postepowanie
przetargowe zgodnie ze standardem Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
(zwanego dalej ,Bankiem Swiatowym” Ilub ,Bankiem”) dla Krajowego Przetargu
Konkurencyjnego (NCB) dla trybu podstawowego bez negocjacji, opartego o przepisy Ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129, ze
zm.), zwanej dalej "Ustawg” lub ,Ustawg P.z.p.”, numer postepowania:
TXU/TRP/266/2021/PG, w wyniku ktérego oferta ztozona przez ................. , dotyczaca
zadania pod nazwa: ,Kontrakt 1B.9 Przebudowa watu przeciwpowodziowego w ciggu ul.
Slezoujscie wraz z infrastruktura drogowa” zostata uznana za najkorzystniejsza.

Zamawiajgcy zawart w dniu 24 wrzesnia 2021r. Porozumienie nr TXU/TRP/3/2021

z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;, okreslajgce zasady realizacji Inwestycji i

jej wspodlnego wspdtfinansowania oraz instytucjonalnej wspétpracy w tym zakresie, w tym przy

przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiajgcego, przy akceptacji Banku Swiatowego (tzw.

klauzula “No Objection”) — jezeli bedzie wymagane, postepowania o udzielenie zamdwienia w

celu wytonienia Wykonawcy robét budowlanych.

Strony niniejszym postanawiajg, co nastepuje:

.  POSTANOWIENIA WSTEPNE

Artykut 1
Definicje
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Nastepujace pojecia uzyte w Kontrakcie bedg miaty przypisane im ponizej znaczenie:
Wynagrodzenie — oznacza wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy za wykonanie Zamédwienia objetego
Kontraktem, ktére Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy na warunkach okreslonych w
Kontrakcie;
Dni Robocze — dni od poniedziatku do pigtku z wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
Kontrakt — oznacza wszystkie dokumenty, okreslajgce prawa i obowigzki Stron w ramach wiezi umowne;j
zawartej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na potrzeby realizacji Inwestycji, ktére tgcznie sktadajg
sie na i tworzg Kontrakt, obejmujgce:
a) niniejszy dokument Umowy wraz z zatgcznikami do niniejszego dokumentu Umowy, chyba, ze
zostaty wyraznie wskazane ponizej;
b) dokumentacje Projektowg wykonang przez Biuro Projektéw Drog i Mostéw ,,BBKS- PROJEKT” Sp.
z 0.0., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wroctaw,
c) Decyzje nr4983/2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 26.11.2020 .,
d) Plan Zarzadzania Srodowiskiem,
e) odpowiedzi na pytania Wykonawcéw oraz zmiany do tresci SWZ;
f)  Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
g) Specyfikacje Warunkéw Zaméwienia (SWZ),
h) wyjasnienia Wykonawcy dotyczace Oferty Wykonawcy udzielone w trakcie oceny ofert;
i) Oferta Wykonawcy,
j)  witasne analizy, pomiary i badania opracowane przez Wykonawce, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wyzej wskazanymi dokumentami winny one mieé range
odpowiednig do wskazanej wyzej ich kolejnosci.

k) Instrukcja dla Wykonawcéw — oznacza Czes¢ | Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej
zwana ,,IDW”).
1) SKRESLONY

m) Kodeks cywilny — oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.
22020 r., poz. 1740 z pdin. zm.);

n) Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju surowce i rzeczy (inne niz Urzadzenia), ktére majg na
skutek realizacji Kontraktu stanowic trwaty element Robot;

o) Okres Gwarancji - oznacza okres gwarancji udzielonej zgodnie z Kodeksem cywilnym, ktéry
rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru koricowego Robdt zgodnie z postanowieniami Artykutu 16
ust.4 pkt. 5;

p) Okres Rekojmi — oznacza okres rekojmi udzielonej zgodnie z Kodeksem cywilnym, ktory

rozpoczyna sie od daty dokonania odbioru koricowego Robdt zgodnie z postanowieniami Artykutu 16
ust.4 pkt. 5;

q) Prawo autorskie - oznacza Ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz.U. 2021, poz.1062);
r) Prawo budowlane — oznacza Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021,

poz. 2351, z pézn. zm.) wraz z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami odrebnymi powigzanymi oraz aktami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie;

s) Prawo zamoéwien publicznych - oznacza Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z péin. zm.) — dalej: ,,P.z.p.” lub ,Ustawa P.z.p.” wraz z
aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

t) Raporty Miesieczne — oznaczajg raporty z postepu Robodt, ktére bedg sktadane przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami Artykutu 12 niniejszego dokumentu Umowy;
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u) Roboty — oznaczajg wszystkie Dostawy, Ustugi, Roboty budowlane, instalacyjne, montazowe i
inne (wraz z Urzadzeniami), ktére ma zrealizowaé Wykonawca na podstawie Kontraktu w celu
doprowadzenia do jego nalezytego wykonania, obejmujgce réwniez wszelkie prace konieczne dla
usuniecia wad w Robotach na podstawie udzielanej gwarancji i/lub rekojmi; a takze inne czynnosci,
zadania i obowigzki, jakie ma zrealizowaé Wykonawca dla nalezytej realizacji Kontraktu, w tym takze takie,
ktére, pomimo ze nie zostaly w Kontrakcie wyraznie wskazane- sg konieczne do ukoriczenia lub
bezpiecznej i wtasciwej eksploatacji przedmiotu zamédwienia,

V) Teren Budowy — oznacza przestrze, w ktérej prowadzone sg Roboty wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia Wykonawcy stanowigce Zaplecze budowy;

w) Umowa o podwykonawstwo —umowa, o ktérej mowa w art. 7 pkt 27 Ustawy P.z.p.

X) Urzadzenia — oznaczajg wszelkiego rodzaju aparaty, maszyny, mechanizmy, ktére maja na skutek
realizacji Kontraktu stanowic trwaty element Robdt;

y) Zabezpieczenie Wykonania - oznacza zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu,

ustanowione przez Wykonawce na warunkach opisanych szczegétowo w Artykule 25 niniejszego
dokumentu Umowy oraz zgodnie z wymogami okreSlonymi w pkt 13 IDW; stanowi pojecie
rownoznaczne z ,,zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy” w rozumieniu Ustawy P.z.p.

2) Plan Zarzadzania Srodowiskiem - (PZS) — oznacza dokument sporzadzony zgodnie z Politykami
Operacyjnymi Banku Swiatowego dla Kontraktu ,1B.9 Przebudowa watu przeciwpowodziowego
w ciagu ul. Slezoujécie wraz z infrastrukturg drogowga”, opisujacy wymagania w zakresie dziatan
Srodowiskowych i spotecznych stawiane wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego (w tym
Wykonawcy, Zamawiajgcemu). Potrzeba ich wdrazania wynika z uwarunkowan Srodowiskowych i
spotecznych prowadzenia inwestycji, okreslonych na podstawie decyzji administracyjnych, Polityki
Operacyjnej Environmental and Social (ES) Banku Swiatowego oraz badari wtasnych wykonywanych dla
Zamawiajacego.

ES - Polityka Banku Swiatowego Environmental and Social — ES, Standard Banku Swiatowego dotyczacy
spraw srodowiskowych i spotecznych (tj. w zakresie ochrony Srodowiska, bezpieczenistwa i higieny pracy
oraz spraw spotecznych, wtym réwnosci pici, ochrony nieletnich, oséb szczegdlnie wrazliwych
(w tym niepetnosprawnych), ochrony przed molestowaniem seksualnym oraz przed przemoca na tle
seksualnym, w zakresie $wiadomosci izapobiegania HIV/AIDS, rozszerzony w POPDOW o sprawy
pandemii koronawirusa COVID-19;

aa) Kodeks Postepowania dla Personelu Wykonawcy ES - oznacza wymagania Banku Swiatowego w
zakresie ES, wprowadzone do procedur przetargowych w styczniu 2017 (zaktualizowane w 2020 r.)
rozpisane w Czesci VII SWZ. Kodeks ma zapewni¢ wdrozenie srodkéw majgcych na celu zaradzenie
zagrozeniom $rodowiskowym i spotecznym zwigzanym z realizacjg Inwestycji/Zadania, w tym ryzykom
niegodziwego traktowania wykorzystywania i molestowania seksualnego;

bb) Audyt i kontrola Banku Swiatowego — Wykonawca zobowigzany jest pozwoli¢ oraz zapewni, ze
On oraz jego Podwykonawcy pozwolg Bankowi i/lub osobom wyznaczonym przez Bank
przeprowadzi¢ kontrole w miejscu realizacji zamowienia i/lub zbadaé wszystkie ksiegi rachunkowe i
dokumenty ksiegowe dotyczace realizacji Kontraktu i ztozenia Oferty, Swiadczenia Ustug, lub aby
takie ksiegi rachunkowe i dokumenty ksiegowe zostaty zbadane przez audytoréw powotanych przez
Bank, jesli zazagda tego Bank. Dziatania majgce na celu istotne utrudnienie wykonywania przez Bank
praw do przeprowadzania kontroli i audytéw przewidzianych w niniejszym paragrafie stanowig
praktyki zakazane skutkujgce rozwigzaniem Kontraktu (oraz podjeciem decyzji o nie
kwalifikowalnosci Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi procedurami Banku dotyczgcymi sankcji).
cc) Oszustwa i korupcja - Polityka Banku wymaga, aby Pozyczkobiorcy (w tym beneficjenci
pozyczek Banku), konsultanci oraz ich agenci (deklarowani lub nie), podwykonawcy, konsultanci
podwykonawcy, ustugodawcy lub dostawcy oraz ich personel, przestrzegali najwyzszego standardu
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tyki przy wyborze wykonawcéw oraz realizacji kontraktéw finansowanych przez Bank.*

ealizujac te polityke, Bank:

(a) definiuje dla celéw niniejszego postanowienia nizej przedstawione terminy, jak nastepuje:

(i) »praktyki  korupcyjne” oznaczajg oferowanie, dawanie, otrzymywanie dowolnej
wartosciowej rzeczy lub zabieganie o nig, bezposrednio lub posrednio, w celu wywarcia
niewtasciwego wptywu na dziatania innej strony’;

(ii) »praktyki oszukancze” oznaczajg dziatanie lub zaniechanie dziatania, w tym wprowadzenie
w bfad, ktére w sposéb swiadomy lub lekkomyslny wprowadza w btad czy probuje
wprowadzié¢ w btad jaka$ strone w celu uzyskania korzysci majgtkowych lub innych badz w
celu unikniecia zobowiazania;®

(iii) »Zmowa” oznacza porozumienie pomiedzy dwoma lub wiecej stronami dla osiggniecia
niewtasciwego celu, w tym wywarcia niewtasciwego wptywu na dziatania innej strony;4

(iv) ,Wywieranie nacisku” oznacza wyrzadzanie szkody lub stosowanie grézb w celu
wyrzadzenia szkody, bezposrednio lub posrednio, w stosunku do dowolnej strony lub
majatku takiej strony, w celu uzyskania niewtasciwego wptywu na dziatania tej strony;5

(v) “dziatania obstrukcyjne" to:

(aa) celowe niszczenie, fatszowanie, dokonywanie zmian Ilub ukrywanie materiatu
dowodowego w dochodzeniu lub sktadanie fatszywych zeznan przed osobami
prowadzacymi dochodzenie w celu istotnego utrudnienia dochodzenia
prowadzonego przez Bank w sprawie zarzutow dotyczgcych praktyk korupcyjnych,
oszustwa, wywierania nacisku lub zmowy; i/lub grozenie, nekanie lub zastraszanie
dowolnej strony majgce na celu powstrzymanie takiej strony od ujawnienia wiedzy
na temat spraw majgcych znaczenie dla dochodzenia lub powstrzymanie od
prowadzenia dochodzenia, lub

(bb) dziatania majace na celu istotne utrudnienie wykonywania przez Bank praw do
przeprowadzania kontroli i audytéw wynikajgcych z podpunktu (e) ponizej.

(b) odrzuci propozycje udzielenia zamodwienia, jesli stwierdzi, ze konsultant rekomendowany do

udzielenia zamoéwienia badz tez ktokolwiek z jego personelu lub jego agentéw lub jego
konsultantéw podwykonawcow, podwykonawcdw, ustugodawcéw, dostawcéw iflub jego
pracownikéw brat udziat, bezposrednio lub posrednio, w praktykach korupcyjnych, oszustwie,

'w tym kontekscie niewlasciwe sa wszelkie dzialania podejmowane przez konsultanta lub jego agentdéw, badz przez jego personel, agentow,
konsultantéw podwykonawcow, podwykonawcow, ustugodawcow, dostawcow i/lub ich pracownikow, by wptynac na proces wyboru lub

re
2

alizacje¢ kontraktu w celu uzyskania nieuczciwej przewagi.

Dla celoéw niniejszego podpunktu termin ,,inna strona” odnosi si¢ do urzednika publicznego dzialajacego w zwiazku z procesem wyboru
lub realizacjg kontraktu. W tym kontekécie ,urzednik publiczny" obejmuje personel Banku Swiatowego oraz pracownikéw innych
organizacji podejmujacych decyzje dotyczace wyboru badz dokonujacych ich sprawdzenia.

Dla celow niniejszego podpunktu termin ,,strona” odnosi si¢ do urzednika publicznego; terminy ,,korzys¢” oraz ,zobowigzanie” odnosza
si¢ do procesu wyboru oraz realizacji kontraktu; a ,dziafanie lub zaniechanie dzialania” ma na celu wptyna¢ na proces wyboru lub
realizacj¢ kontraktu.

Dla celéow niniejszego podpunktu termin ,.stromy” odnosi si¢ do uczestnikow postgpowania przetargowego lub procesu wyboru
(w tym urzednikow publicznych), ktorzy usituja, albo sami, albo poprzez inng osobg lub podmiot nie uczestniczace w postgpowaniu
przetargowym lub procesie wyboru, udawa¢ konkurencje lub ustala¢ ceny kontraktu na sztucznych niekonkurencyjnych poziomach, badz
tez sa wtajemniczone we wzajemne ceny ofert lub inne warunki.

Dla celow niniejszego podpunktu termin ,,strona” odnosi si¢ do uczestnika procesu wyboru lub realizacji kontraktu.
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zmowie, wywieraniu nacisku lub dziataniach obstrukcyjnych w trakcie ubiegania sie o dane
zamowienie;

(c) stwierdzi nieprawidtowe przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamodwienia i anuluje czesc¢
Pozyczki alokowang na dany kontrakt, jesli ustali w dowolnym czasie, ze przedstawiciele
Pozyczkobiorcy lub beneficjenta dowolnej czesci Srodkéw Pozyczki brali udziat w praktykach
korupcyjnych, oszustwie, zmowie, wywieraniu nacisku lub dziataniach obstrukcyjnych w trakcie
procesu wyboru lub realizacji kontraktu, a Pozyczkobiorca nie podjgt we wtasciwym czasie
odpowiedniego dziatania, zadowalajacego dla Banku, aby zapobiec takim praktykom w
momencie, kiedy miaty one miejsce, w tym nie poinformowat w pore Banku w czasie, kiedy
wiedziat o takich praktykach;

(d) zastosuje sankcje wobec firmy lub osoby fizycznej w dowolnym czasie zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami Banku dotyczgcymi sankcji,’ w tym poprzez publiczne ogtoszenie, ze dana firma badz
osoba fizyczna nie kwalifikuje sie, przez czas nieokreslony lub przez okreslony okres czasu:

(i) do udzielenia zamdwienia finansowanego przez Bank, oraz
(i) do wyznaczenia’ na konsultanta podwykonawce, podwykonawce, dostawce lub dostawce
ustug dla firmy, ktdra kwalifikuje sie do udzielenia zamoéwienia finansowanego przez Bank.

(e) bedzie zada¢, aby dokumenty przetargowe oraz kontrakty finansowane z pozyczki Banku zawieraty
postanowienie wymagajace, by dostawcy i wykonawcy oraz ich podwykonawcy, agenci, personel,
konsultanci, ustugodawcy lub dostawcy pozwolili Bankowi zbada¢ wszystkie ksiegi rachunkowe,
dokumenty ksiegowe oraz inne dokumenty dotyczace sktadanych ofert i wykonania kontraktu,
oraz aby zostaty one sprawdzone przez audytoréw powotanych przez Bank.

Artykut 2
Przedmiot Kontraktu
1. Na podstawie Kontraktu Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przebudowy watu
przeciwpowodziowego w ciggu ul Slezoujécie wraz z infrastrukturg drogowa. Zakres
zamowienia obejmuje wykonanie:
-robdt w branzy hydrotechnicznej,
-robdét w branzy drogowej,
-rob6t w branzy elektrycznej,
-rob6t w branzy sanitarnej,
-robdét w branzy miejskich kanatéw technologicznych,
-robét w branzy matej architektury,
-robdt w branzy zielen,
-przebudowy kolidujgcego uzbrojenia i infrastruktury technicznej,
-wyniesienia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu zastepczego z uwzglednieniem
odzysku materiatdw, konserwacji oznakowania,
-wyniesienia organizacji ruchu docelowego,
-organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energie
elektryczng i doprowadzeniem wody,

® Firma lub osoba fizyczna mogg zostaé uznane za niekwalifikujace si¢ do udzielenia zaméwienia finansowanego przez Bank: (i) po
zakonczeniu postgpowania sankcyjnego Banku zgodnie z jego procedurami dotyczacymi sankcji, migdzy innymi wzajemne wykluczenie
uzgodnione z innymi mi¢dzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym z Wielostronnymi Bankami Rozwoju, jak réwniez poprzez
zastosowanie korporacyjnych, administracyjnych procedur Grupy Banku Swiatowego dotyczacych sankcjiwsankcji w zakresie zamowien
nalozonych w wyniku oszustw i korupcji oraz (i) w wyniku tymczasowego zawieszenia lub wczesniejszego tymczasowego zawieszenia
w zwigzKku z toczacym si¢ postegpowaniem sankcyjnym. Zobacz przypis 12 i punkt 8 Zafacznika 1 niniejszej Instrukeji.

Wyznaczony konsultant podwykonawca, dostawca lub ustugodawca to taki, ktory albo: (i) zostat wiaczony przez konsultanta do jego
oferty, poniewaz wnosi konkretne i kluczowe do$wiadczenie oraz know-how, ktére zostaty uwzglgdnione w ocenie technicznej oferty
konsultanta w odniesieniu do okreslonych ustug, albo (ii) zostat wyznaczony przez Pozyczkobiorce.
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-zabezpieczenia poziomej osnowy geodezyjnej,
-opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatgczony projekt
organizacji ruchu zastepczego.

2. Uszczegdtowienie Zakresu zamdwienia zostato okreslone w Czesciach IV - VII SWZ oraz w Opisie

3.

Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym zatgcznik do SWZ.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze Roboty bedg spetniaé wszelkie parametry techniczne okreslone
w Kontrakcie.

. Wszystkie dokumenty skfadajgce sie na tres¢ Kontraktu bedg interpretowane jako czesci

sktadajace sie na jedng umowe w rozumieniu prawa cywilnego. W razie watpliwosci
interpretacyjnych, dotyczacych poszczegdlnych dokumentéw Kontraktu, obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ waznosci dokumentéw:
a) niniejszy dokument Umowy wraz z zatgcznikami do niniejszego dokumentu Umowy, chyba ze
zostaty wyraznie wskazane ponizej;
b) dokumentacja Projektowa wykonana przez Biuro Projektéw Drdg i Mostéw ,,BBKS- PROJEKT” Sp.
z 0.0., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wroctaw,
c) Decyzja nr 4983/2020 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 26.11.2020 .,
d) Plan Zarzadzania Srodowiskiem,
e) odpowiedzi na pytania Wykonawcéw oraz zmiany do tresci SWZ;
f) Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ),
g) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SW2Z),
h) wyjasnienia Wykonawcy dotyczgce Oferty Wykonawcy udzielone w trakcie oceny ofert;
i) Oferta Wykonawcy
j) wtasne analizy, pomiary i badania opracowane przez Wykonawce, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

. Zamawiajacy os$wiadcza, ze w zwigzku z realizacjg przedmiotu Kontraktu wydane zostaty decyzje

administracyjne stanowigce zatgczniki nr 1 do niniejszego dokumentu Umowy.

W zwigzku z powyzszym, Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 zostang wykonane przez Wykonawce
w ramach Wynagrodzenia.

Roboty zostang wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa i stosowanymi normami technicznymi
i ekologicznymi, w tym przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, ochrony srodowiska i przepisami Prawa budowlanego.

Artykut 3
Zapewnienia

Wykonawca zapewnia Zamawiajgcego, ze znane mu sg procesy techniczne itechnologiczne
potrzebne do prawidtowego wykonania Robdt, ze dysponuje uprawnieniami do korzystania
z potrzebnych wynalazkéw, praw autorskich i/lub know-how, ze jest w stanie zapewnic
odpowiednio wykwalifikowang kadre, ze moze dostarczy¢ Urzadzenia potrzebne do ich
przeprowadzenia, oraz ze znane mu sg niezbedne zrédta zaopatrzenia w Materiaty konieczne do
wykonania Roboét.

Wykonaweca zapewnia, ze posiada wszelkie wymagane zgody, licencje i zezwolenia potrzebne do
nalezytego wykonywania Roboét.

Wykonawca zapewnia, ze zapoznat sie z catosciag dokumentacji wchodzgcej w sktad Kontraktu,
jak rowniez z warunkami panujagcymi w miejscu usytuowania i prowadzenia Robdt, w tym
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z warunkami terenowymi, geologiczno-gérniczymi, hydrologicznymi ihydrogeologicznymi,
Srodowiskowymi, transportowymi, energetycznymi, klimatycznymi, itp. Wykonawca nie bedzie
sie powotywat na nieznajomosc¢ tych warunkow.

4. Wykonawca oswiadcza, ze znane mu jest Prawo budowlane a takze wszelkie inne regulacje o
charakterze administracyjno-prawnym, majgce wptyw na sposéb realizacji Roboét.

5. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
Kontraktu zwigzane z Robotami w poszczegélnych rodzajach Robdt, tj.:

a) w branzy hydrotechnicznej,

b) w branzy drogowej,

c) w branzy elektrycznej,

d) w branzy sanitarnej,

e) w branzy miejskich kanatéw technologicznych,
f) w branzy matej architektury,

g) w branzy zielen.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania wymagan dotyczacych zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 5. W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca,
na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 3 dni, zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
potwierdzajgce spetnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5. Dowodami, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym bedg w szczegdlnosci:

— os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu, wskazanie miejsca wykonywania czynnosci (nazwy Kontraktu) oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

— oSwiadczenie zatrudnionego pracownika; oswiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie osoby sktadajacej o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie
stanowiska pracy i zakresu obowigzkéw wykonywanych na podstawie umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wskazanie miejsca wykonywania czynnosci (nazwy
Kontraktu) oraz podpis tej osoby,

— poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/ uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji Kontraktu czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna  zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane
rowniez ,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
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pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

— w przypadku przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu umowy o prace zawartej z
osobg przy pomocy ktérej bedzie realizowany Kontrakt lub innego dokumentu zawierajgcego
dane osobowe pracownika ze wskazanych powyzej, Wykonawca jest zobowigzany
jednoczesnie przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie pracownika, ze wyraza zgode na
przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami RODO,

— zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

7. Zamawiajacy uprawniony jest ponadto do zgdania w wyznaczonym terminie wyjasnied od
Wykonawcy w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow oraz
przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli do Panstwowej Inspekcji Pracy.

9. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 5,
Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia kary umownej od Wykonawcy za kazdy
stwierdzony przypadek niespetnienia wymogu w wysokosci okreslonej w Artykule 24 ust. 2.2.
Umowy.

10.Brak przedtozenia przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu
dokumentéw lub ich kopii potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na umowe o
prace, uwazane bedzie przez Zamawiajgcego za niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia pracownikow i skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w
Artykule 24 ust. 2.2 Umowy.

11.Wykonawca potwierdza, Zze niezbedne informacje zwigzane z przetwarzaniem danych
osobowych zostaty mu przekazane przez Zamawiajgcego w toku postepowania przetargowego
poprzedzajgcego zawarcie niniejszej umowy, zapoznat sie z nimi oraz oswiadcza, iz wypetnit
obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec oséb fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w postepowaniu przetargowym poprzedzajgcym zawarcie niniejszej
umowy. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Zatacznik nr 7.

12.W przypadku realizacji Kontraktu przez konsorcjum wykonawcow, Wykonawca zapewnia, ze w
toku realizacji Robdt podziat prac pomiedzy cztonkami konsorcjum bedzie zgodny z
o$wiadczeniem, ktore — zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy P.z.p. — byto zatgczone do oferty.

13.Zamawiajagcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania kluczowych zadan niniejszego
zamowienia, tj. Robot ziemnych w zakresie watéw/nasypow.

14.Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcy tj. (jezeli jest znany) ...................
nastepujgce czesSci zamoOwienia .......cccccevvereeeeeeereenennn. *

15.Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby, tj. ...ccviviiiieiieiennns , ha
zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu
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dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy, zrealizuje
Roboty lub Ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci byty wymagane. *

* zapis zostanie odpowiednio uzupetniony lub usuniety na podstawie oferty Wykonawcy;

Artykut 4
SKRESLONY

Artykut 5
Zatrudnienie Podwykonawcéw

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy na warunkach
okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robét budowlanych) oraz w Ustawie
P.z.p. i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania,
prowadzenia, nadzorowania izabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw. Zamawiajacy nie dopuszcza zlecenia catego zakresu
robét podwykonawcom.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, zgodnie
z Artykutem 5 ust. 1 jezeli posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiajgcy moze
badaé, czy wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby nie
zachodzg podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w SWZ; na to zgdanie Wykonawca
przedstawia oswiadczenie, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy P.z.p. lub podmiotowe
srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.
Wykonawca moze wykona¢ cze$¢ przedmiotu Umowy za pomocg podwykonawcow
z zastrzezeniem wust. 1, ust. 5 i ust. 5%, przy czym w przypadku, gdy wynagrodzenie
podwykonawcy bedzie wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy za tg cze$¢ zamowienia, kwota
odpowiadajgca wynagrodzeniu Wykonawcy za dany zakres zaméwienia, o ktérym mowa w
Artykule 17 ust. 1, bedzie gérnym limitem mozliwej zaptaty bezposredniej wyptaty. Ponadto,
umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb mniej dla niego korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
W przypadku realizacji Kontraktu przez konsorcjum wykonawcéw kazdy z cztonkéw
konsorcjum odpowiada solidarnie za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, umowy zawierane bedg na rzecz i w
imieniu wszystkich uczestnikdéw konsorcjum.
Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi dokfadnie
okreslaé cze$¢ przedmiotu zamodwienia, ktéra jest przedmiotem Umowy o podwykonawstwo,
wynagrodzenie za realizacje danej czesci zamdwienia oraz wskazywaé termin ptatnosci, z
zastrzezeniem ust. 16.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) pod rygorem odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego musi zawierac:
a) oznaczenie stron umowy,
b) szczegdétowe okreslenie przedmiotu robdét budowlanych wykonywanych przez

podwykonawce,
c) wskazanie wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,
d) okredlenie terminu realizacji Robdét objetych Umowg o podwykonawstwo jw.,

z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz termin realizacji zleconego podwykonawcy
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zakresu Robét, okreslony w Umowie zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuiszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty budowlanej,

f) Umowa o podwykonawstwo musi przewidywac, iz osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji Umowy o podwykonawstwo czynnos$ci wskazane w Artykule 3 ust. 5 beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,

g) Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére
bedg wykonywaty w trakcie realizacji Umowy o podwykonawstwo czynnosci wskazane w art.
3 ust. 5, co do ktérych Zamawiajagcy wymaga aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na
podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o
prace,

h) Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym
podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na
kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy, dowodéw, o ktdrych mowa w
Artykule 3 ust. 6, potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w Artykule 3 ust. 5, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace,

i) postanowienie dotyczace obowigzku uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i
Zamawiajgcego na zawarcie przez podwykonawce robdt budowlanych umowy z dalszym
podwykonawcg,

j) postanowienie o zakazie cesji wierzytelnosci podwykonawcy robdét budowlanych
wynikajacych z Umowy o podwykonawstwo i przystugujgcych podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego,

k) postanowienie dotyczgce zakazu potrgcania wierzytelnosci podwykonawcy robét
budowlanych z ewentualnymi wierzytelno$ciami Zamawiajgcego wobec podwykonawcy,
wynikajacych z Umowy o podwykonawstwo i przystugujgcych podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego,

I) postanowienie dotyczace uprawnienia Zamawiajacego do bezposredniego skierowania
zapytania do podwykonawcy robét budowlanych o realizacje przez Wykonawce ptatnosci
wynikajgcych z Umowy o podwykonawstwo.

m) postanowienia dotyczgce obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Ustawy P.z.p.

Powyisze postanowienia Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
stosuje sie odpowiednio do dalszego podwykonawcy.
2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) sprzecznych z trescig Umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,
b) uzalezniajgcych zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy od
otrzymania przez Wykonawce zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres Robdt,
c) dotyczacych sposobu rozliczern tych Robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub jej zmiane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty
budowlane, przedtozyé Zamawiajagcemu projekt Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ zgode Wykonawcy na
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zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiane,
o tresci zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przedtozony Zamawiajgcemu projekt
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany musi spetnia¢ wymagania, o ktérych mowa w ust. 5%

7. Zamawiajacy zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jego przedtozenia, jezeli bedzie on niezgodny z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ/IDW i niniejszej Umowie odnos$nie Umowy o
podwykonawstwo, lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dituzszy niz okreslony w ust. 5 pkt. 1 lit. e). Brak pisemnych
zastrzezen Zamawiajgcego do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w ww. terminie od daty jego przedfozenia przez Wykonawce uwaza sie za
akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Postanowienia
niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio takze do projektu zmiany Umowy o
podwykonawstwo.

8. Po zawarciu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty budowlane, w terminie
7 dni od daty zawarcia Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przekaze Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie ww.
umowy lub jej zmiany.

8a. W terminie 30 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8,
Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do ww. dokumentow, jezeli bedg one
niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ/IDW i niniejszej Umowie.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty
budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozong Umowe o
podwykonawstwo.

10. Do zawieranych z dalszymi podwykonawcami umoéw na Roboty budowlane zastosowanie
znajdujg odpowiednio postanowienia dotyczgce Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg Roboty budowlane zawarte w niniejszym artykule.

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie kazdej zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
Umodw o podwykonawstwo jw. o wartosci:

- mniejszej niz 0,5% wartosci Wynagrodzenia wstepnego brutto, o ktérym mowa w Artykule 17
ust.1 niniejszego dokumentu Umowy, o ile ich warto$¢ nie przekroczy 50 000 PLN brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz okreélony w ust. 5
pkt. 1 lit. e), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w Artykule 24 ust.2.3. pkt 4).

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw na
zasadach okreslonych w art. 474 i art. 647" Kodeksu cywilnego w zw. z art. 465 Ustawy P.z.p.

14. Jezeli w umowie o podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuiszy niz
okreélony w ust. 15 lub w ust. 5' pkt. 1 lit. e), Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu ptatnosci.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy Dostawy lub Ustugi.

16. Wykonawca jest zobowigzany do petnej i terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Wraz z Raportami Miesiecznymi o
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

postepie pracy sporzadzanymi przez Wykonawce zgodnie z Artykutem 12 niniejszego dokumentu

Umowy Wykonawca bedzie przekazywat pisemne, potwierdzone w formie pisemnej przez

podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oswiadczenia, ze Wykonawca terminowo uiszcza

wszelkie wymagalne nalezno$ci na rzecz podwykonawcéw wynikajagce z uméw pomiedzy
podwykonawcami i Wykonawcgy, oraz wskazujgce nastepujgce okolicznosci:
a) nazwy i dane adresowe podwykonawcdw wykonujacych w imieniu Wykonawcy
Roboty w danym okresie raportowania;
b) warto$é Robdt wykonanych w danym okresie raportowania przez poszczegdlnych
podwykonawcoéw;
¢) ptatnosci uiszczone na rzecz kazdego z podwykonawcow przez Wykonawce w danym
okresie raportowania oraz catkowitg sume ptatnosci dokonanych na rzecz kazdego z
podwykonawcédw w toku realizacji Kontraktu;
d) protokoty odbioru Robdét podpisane przez podwykonawce i Wykonawce
stwierdzajgce wykonanie Robét objetych okresem raportowania.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajgcemu

potwierdzonych w formie pisemnej przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

o$wiadczen potwierdzajgcych otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami wraz z

dowodami potwierdzajgcymi dokonanie ptatnosci na rzecz kazdego z podwykonawcow w

danym okresie raportowania.

Brak przedtozenia dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 17 powoduje wstrzymanie terminu

ptatnosci, o ktorym mowa w Artykule 18 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos$¢ za Roboty, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.

W kazdym przypadku niedokonania ptatnosci naleznej jakiemukolwiek podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego iwskaze

przyczyny zaniechania takiej ptatnosci. Poprzednie zdanie odnosi sie takze do ptatnosci
spornych.

Zasady dokonywania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom okresla art. 465 Ustawy P.z.p.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym

niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zadaniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé wytgcznie nalezne
wynagrodzenie bez odsetek,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do depozytu

sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec

Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow jak za wiasne.
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Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
Wynagrodzenia wstepnego brutto, o ktérym mowa w Artykule 17 ust.1 Umowy, moze
stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

26. Postanowienia jw. bedg miaty zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) umow o roboty
budowlane Wykonawcy z podwykonawcami i z dalszymi podwykonawcami. W sprawach
nieuregulowanych w Artykule 5 Umowy zastosowanie znajduje art. 464 Ustawy P.z.p.

27. W wypadku powziecia przez Zamawiajacego informacji o realizowaniu Robdét przez
podwykonawcow, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakaza¢ przerwanie Robdt do momentu wyjasnienia sprawy lub odstgpi¢ od Kontraktu.
Powyzsze nie bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie
terminu realizacji przedmiotu/etapu/czesci Kontraktu. Przerwanie Robdt z tego tytutu nie
stanowi podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji Kontraktu.

. PRAWA | OBOWIAZKI STRON

Artykut 6
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezg w szczegdlnosci:

a) przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminach i na zasadach okreslonych
w Artykule 9 niniejszego dokumentu Umowy;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, poprzez wyznaczenie osoby/oséb odpowiedzialnych
w imieniu Zamawiajgcego za nadzorowanie Roboét (w tym Inspektora Nadzoru wskazanego
w Artykule 33 ust. 2, z zastrzezeniem domniemania posiadania przez niego uprawnien
i obowigzkéw przypisanych zamiennie w dokumentacjach Kontraktu, o ktérych mowa
w Artykule 1 lit. b) —j) do czynnosci, w ktdrych wystepuje tamze pod nazwa: ,,InZynier”;

c) kontrola postepu i jakosci Robdt wykonywanych w ramach przedmiotu Umowy,

d) przekazanie Wykonawcy bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
dotyczgcej Robdét oraz udzielenie informacji niezbednych do nalezytego wykonywania
Robét w zakresie, w jakim informacje takie sg dostepne Zamawiajgcemu;

e) dostarczenie dokumentacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w Artykule 7 niniejszego
dokumentu Umowy;

f) odbiory Robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu;

g) informowanie Wykonawcy o wszelkich istotnych okolicznosciach znanych Zamawiajgcemu,
majgcych znaczenie dla prawidtowej realizacji Kontraktu;

h) zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy tytutem nalezytego wykonania Kontraktu przez
Wykonawce zgodnie z postanowieniami Artykutdw 17 i 18 niniejszego dokumentu Umowy.

2. Zamawiajacy bedzie wspétdziata¢ z Wykonawca na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie
cywilnym i Ustawie P.z.p., w szczegdlnosSci Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich
koniecznych umocowan i petnomocnictw w zakresie w jakim bedg one wg uznania

Zamawiajgcego konieczne do nalezytego wykonania Robdt, w terminie 14 Dni Roboczych od

daty wptywu wniosku Wykonawcy. Obowigzek wspétdziatania nie oznacza jednak obowigzku

przejmowania Swiadczen, ktore — zgodnie z Kontraktem obcigzajg Wykonawce, ani tez
przejmowania zakresu odpowiedzialnosci, ktéry zgodnie z Umowa spoczywa na Wykonawcy.

Artykut 7
Dokumentacja Zamawiajgcego
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelka dokumentacje znajdujaca sie
w posiadaniu Zamawiajgcego i/lub sporzadzong na jego rzecz w zakresie, w jakim odpowiednie
dokumenty zostaty wskazane w tresci Kontraktu i w zakresie w jakim znajduje sie ona w posiadaniu
Zamawiajgcego.

Artykut 8
Zobowiagzania Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg obowigzki, o ktérych mowa we wszystkich dokumentach
sktadajgcych sie na Kontrakt, ktére nie zostaty wyraznie przydzielone Zamawiajagcemu, a s3
niezbedne do realizacji Kontraktu, w tym w szczegdlnosci:

a. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robdt zgodnie z wytycznymi i obowigzkami
zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej zwanym OPZ) bedacy zatacznikiem do
SWZ; z postanowieniami umownymi i SWZ oraz z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami;

b. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za wypadki i szkody
powstate w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a takze za szkody oséb trzecich
wynikajgce z organizacji i sposobu prowadzenia Robdt;

c. Podniesienie standardu urzadzern i obiektéw witascicieli obcych, ktére wymagajg
przebudowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami w ramach niniejszej Umowy moze
nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajgcego umowy z wiascicielem lub
administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia
standardu;

d. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za zapewnienie i
przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa w czasie wykonywania Robdt oraz wykonanie w
trakcie prowadzonych Robdt wtasciwych zabezpieczernn wynikajgcych z przepiséw bhp i
;ppoz.;

e. Zgodnie z Ustawg z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 110, z pdzn. zm.) Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywac
zamodwienie publiczne objete przedmiotem niniejszej Umowy z wykorzystaniem pojazdow
elektrycznych lub pojazdédw napedzanych gazem ziemnym na poziomach wymaganych
przez przepisy Ustawy.

f.  Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie dwéch tygodni od zawarcia umowy przedstawi
Zamawiajagcemu wykaz pojazdéw, przy udziale ktdérych bedzie realizowat przedmiot
Umowy. Do wykazu Wykonawca zobowigzany bedzie dofgczy¢ dokumenty potwierdzajgce
prawo uzytkowania pojazdu/ pojazdéw, o ktérych mowa w ust. 9 (elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym).

g. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru saperskiego oraz statego nadzoru
archeologicznego oraz przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych.

h. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér dendrologiczny na budowie zgodnie z
wymogami okreslonymi w OPZ. Dendrolog oraz pozostali eksperci $rodowiskowi
wymienieni w rozdz. 4 SWZ Opis przedmiotu zamdwienia pkt. 9 powinni wypetniac¢
obowigzki wynikajace z PZS.

i.  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie, dostawe i montaz banerdw oraz tablic
zgodnie z wymogami okreslonymi w OPZ.
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k) uzyskanie w imieniu wtasnym lub Zamawiajgcego wszelkich zgdd, pozwolen i decyzji niezbednych
do witasciwej realizacji Robét i oddania Robét do uzytkowania, o ile zgodnie ztrescig Kontraktu
uzyskanie takich zgdd, pozwolen i decyzji nie lezy w gestii Zamawiajgcego;

I) przejecie i dozér Terenu Budowy zgodnie z postanowieniami Artykutu 9 niniejszego
dokumentu Umowy;

m) wykonywanie podczas realizacji Robét zadan Kierownika budowy w rozumieniu Ustawy Prawo
budowlane, w tym zagwarantowanie opracowania przed rozpoczeciem Robdt na Terenie Budowy,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

n) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu 2 kompletne zestawy instrukcji obstugi i konserwacii
Robdt zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie;

0) sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu 2 kompletne zestawy dokumentacji powykonawczej w
jezyku polskim zgodnie z przepisami Ustawy Prawo budowlane oraz warunkami okreslonymi w
Kontrakcie, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egz. w formie elektronicznej na
ptytach CD / DVD obstugiwanej przez program Adobe Acrobat Reader, zapisanych w formie
plikow PDF. Dodatkowo, zaréwno cze$¢ opisowa dokumentacji jak i rysunki powinny by¢
przekazane formie edytowalnej. Opisy powinny by¢ zapisane w formacie obstugiwanym
przez popularne programy — takie jak MS Word, a rysunki techniczne w formie plikéw .dwg.
Pliki nie mogg posiadac zabezpieczen przed wprowadzaniem zmian;

p) zapewnienie geodezyjnej obstugi Inwestycji, w tym w szczegdlnosci: wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Robét wraz ze sporzgdzeniem i wydaniem Zamawiajgcemu, tacznie ze
zgtoszeniem zmian w zasobach geodezyjnych oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zgodnie
z obowigzujagcym prawem, w szczegdlnosci z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1900, z pdin. zm.) i wydanymi do niej przepisami
wykonawczymi, w4 egzemplarzach, obejmujgca caty zakres Robdt, w formie papierowe] oraz
elektronicznej 4 egzemplarze na ptytach CD / DVD obstugiwanej przez program Adobe
Acrobat Reader, zapisanych w formie plikéw PDF a rysunki techniczne w formie plikéw .dwg.
Pliki nie mogg posiadac zabezpieczen przed wprowadzaniem zmian;

g) w przypadku koniecznosci wejscia na grunt osoby trzeciej (zajecia czasowego w zakresie
szerszym niz wynikajgcy z decyzji ZRID) - uzyskanie pisemnej zgody wtascicieli
nieruchomosci/uzytkownikdw wieczystych/udostepniajgcych nieruchomos¢ na wejscie na
nieruchomos¢ (wzér umowy wg Zatgcznika nr 14 do IDW - Umowa udostepnienia
nieruchomosci na potrzeby czasowego zajecia terenu) oraz po zakoriczeniu Robot
przywrdcenie do stanu zastanego lub uzgodnionego pomiedzy stronami w w/w umowie i
zwrdcenie w stanie dobrym tak, aby umozliwié¢ ich wtascicielom lub uzytkownikom korzystanie
z tych nieruchomosci w sposéb, w jaki czynili to przed realizacjg Inwestycji;

r) naprawienie na wifasny koszt wszelkich szkéd wyrzadzonych dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy lub podmiotéw, za pomocga ktorych realizuje Przedmiot Kontraktu i zwolnienie
z odpowiedzialnosci w tym zakresie Zamawiajacego;

s) Wykonawca zobowigzany jest rowniez legitymowacd sie umowa, okreslajagcg co najmniej okres
zajecia i wysokos¢ odszkodowania, zawartg przez niego z wiascicielem/wieczystym
uzytkownikiem/udostepniajgcym nieruchomos$¢, ktérg Wykonawca zamierza czasowo
pozyskaé, przy jednoczesnym potwierdzeniu Zamawiajagcemu w formie oswiadczenia, wyptaty
wtascicielowi/wieczystemu uzytkownikowi nieruchomosci stosownych, zgodnych z ww. umowg
odszkodowan, przed wejsciem na taki teren. Po zakoriczeniu umownego okresu zajecia
nieruchomosci Wykonawca i wtasciciel/wieczysty/udostepniajgcy nieruchomosé uzytkownik
sporzadza protokdt zakoriczenia Robdt potwierdzajacy m.in., ze Wykonawca nie zalega z
zaptatg wynagrodzenia umownego i naprawit ewentualne szkody i/lub wyptacit za nie
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t)

u)

uzgodnione odszkodowanie. Wzdr umowy udostepnienia nieruchomosci na potrzeby
czasowego zajecia terenu stanowi Zatgcznik nr 11 do IDW (wszelkie modyfikacje zapiséw tego
wzoru wymagajg akceptacji Zamawiajgcego).

Dokumentacje fotograficzng terendw przejmowanych na czas prowadzenia Robdt, o ktdrych
mowa w pkt q).

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét budowlanych przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
inwentaryzacje  stanu  istniejgcego  zagospodarowania  terendw  zlokalizowanych
w bezposrednim sgsiedztwie Terenu Budowy oraz terendw zajmowanych iobiektéw
zajmowanych przez Wykonawce czasowo na potrzeby realizacji inwestycji. Nieodtgczng czescia
tej dokumentacji beda fotografie i umowy z wtascicielami/uzytkownikami wieczystymi
zajmowanych czasowo terendw, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do
momentu ich wykonania/podpisania oraz terenu lub obiektu, ktéry dokumentujg. W
przypadku uzasadnionej koniecznosci modyfikacji tresci wzorca dostosowujgcej jego zapisy do
specyfiki konkretnego zadania, jest to dopuszczalne, jednak pod warunkiem uzyskania zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji sporzadzonych
zgodnie z ww. wymaganiami, wraz z dokumentacjg zdjeciowg uporzadkowang iopisang w
formacie elektronicznym (JPG) w terminie do 21 dni od daty protokolarnego przekazania
Terenu Budowy.

w) wykonanie dziatan tagodzacych i monitoringowych wynikajacych z wymagan Planu Zarzadzania

y)

Srodowiskiem oraz wymogéw Srodowiskowych, Spotecznych, Zdrowotnych i Bezpieczeristwa
(ES), wraz z ich dokumentowaniem i raportowaniem.
zapewnienie (na koszt Wykonawcy) statego nadzoru s$rodowiskowego, w tym osoby
Koordynatora ds. srodowiskowych, nadzoru saperskiego iarcheologicznego oraz Zespotu
Srodowiskowego Wykonawcy, o ktérych mowa w zataczonym do Umowy Planie Zarzadzania
Srodowiskiem, jezeli bedzie wymagane.

usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioréow oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Artykut 9

Teren Budowy
Zamawiajgcy w terminie do 30 Dni Roboczych od zawarcia Kontraktu, z zastrzezeniem zdania
drugiego oraz trzeciego i ust.2 oraz 3, przekaze Wykonawcy Teren Budowy. Jednakze
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z przekazaniem Terenu Budowy do czasu dostarczenia kopii
uméw ubezpieczenia/polis potwierdzonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem i
potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia
zgodnie z postanowieniami Artykutu 30 niniejszego dokumentu Umowy. Opdznienie wynikajace
z powyzszej okolicznosci obcigza¢ bedzie Wykonawce.
Przekazanie Terenu Budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania Terenu Budowy.
Warunkiem przekazania Wykonawcy Terenu Budowy jest przedtozenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce kserokopii uprawnien potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy oraz wazinych zaswiadczen
potwierdzajgcych wpis na liste cztonkédw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, w formie
oryginatu, dla Kierownika budowy i wszystkich Kierownikdw robdét, wymienionych w wykazie
0s6b uczestniczacych w wykonaniu Kontraktu (w Zatgczniku nr 5 do IDW).
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Teren Budowy oraz zagwarantowal bezpieczne
korzystanie z terenu bezposrednio przylegajacego do Terenu Budowy, a takie zabezpieczy¢
Materiaty, Urzadzenia i Roboty zgromadzone na Terenie Budowy. Zobowigzanie niniejsze
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11.

obejmuje takze obowigzek zapewnienia bezpiecznej komunikacji do i z Terenu Budowy,
odpowiednich wygrodzen oraz odpowiedniego oznakowania Terenu Budowy. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie instalacji i urzgdzen znajdujgcych sie na Terenie Budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania Robot.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie zgromadzone na Terenie Budowy. Od
chwili przejecia Terenu Budowy, az do chwili dokonania odbioru koricowego Robdt, Wykonawca
ponosi ryzyko przypadkowej, tj. spowodowanej okolicznosciami, za ktére Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci, utraty lub uszkodzenia zgromadzonych tam Materiatow, Urzadzen,
mienia Wykonawcy i/lub Robot.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie porzadku na Terenie Budowy oraz za przestrzeganie
odpowiednich przepiséw, regulujacych proces inwestycyjny.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, umozliwi mu, jego przedstawicielom lub
upowaznionym pracownikom, wzglednie innym wykonawcom przez niego zatrudnionym dostep
do Terenu Budowy, natomiast przedstawicielom odpowiednich wtadz, w kazdym uzasadnionym
przypadku.

Wykonawca utrzyma porzadek i tad na Terenie Budowy, a takze wtasciwie zorganizuje swoje
zaplecze i przestrzen uzytkowo-biurowa dla swego personelu w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego, w tym zapewni wiasnym staraniem i na wtasny koszt kontenery na odpady,
segregacje odpaddw, usuniecie $mieci, gruzu i zbednych Materiatdw poza Teren Budowy,
utylizacje odpaddw niepodlegajgcych przyjeciu na wysypisko $mieci - zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa polskiego. W przypadku stwierdzenia zaniechania tych czynnosci przez
Wykonawce Zamawiajgcy moze je podjgc na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni Zamawiajgcemu przy biurze kierownictwa
budowy pomieszczenie biurowo - socjalne dla spotkan roboczych. Pomieszczenie to powinno
by¢ ocieplone, wyposazone w instalacje elektryczng i klimatyzowane, wyposazone w
odpowiednie umeblowanie wystarczajgce dla zebran liczacych do 25 uczestnikéw. Koszty najmu
i eksploatacji takiego pomieszczenia ponosi Wykonawca.

Obowigzek zapewnienia dostawy wody, odprowadzenia Sciekdw, dostawy pradu, gazu i innych
mediéw, oraz koszty z tym zwigzane, obcigzajg Wykonawce.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Robdt Wykonawca bedzie miat obowigzek
uprzatnac i usungc z Terenu Budowy caty sprzet Wykonawcy, nadmiar Materiatéow lub Urzadzen,
ztom, odpady, i wszelkie zbedne pozostatosci po Robotach. Wykonawca pozostawi Teren
Budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Artykut 10
Materialy i Urzagdzenia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie materiatéw niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy.

Zakupione i wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi, ktére okresla art. 5 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1213 ze zm.).
Wbudowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2021, poz. 2351, z pézn. zm.) odpowiada¢ normom
oraz posiadac stosowne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu Umowy muszg by¢é dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed odbiorem koncowym
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty
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techniczne i zaswiadczenia o dopuszczeniu uzytych materiatéw do stosowania.

4. Biezgce pomiary i badania jakosciowe wbudowanych materiatdw oraz Robdét beda
prowadzone na koszt Wykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi przeprowadzenie dodatkowych badan jakosci wbudowanych
materiatéw a ich wynik wykaze, ze materiaty badz Roboty nie spetniajg wymogoéw art. 10
Ustawy Prawo budowlane, to koszty tych badan poniesie Wykonawca. Natomiast jezeli
wyniki badan bedg zgodne z Prawem budowlanym to koszty badan ponosi Zamawiajacy.

6. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5 zdanie pierwsze, Wykonawca zobowigzany bedzie do
ponownego wykonania tego zakresu Robdt przy zastosowaniu materiatow wtasciwych na
wiasny koszt.

7. Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego w zakresie wbudowanych materiatow.

8. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek podac dane dotyczgce dostawcéw i
producentéw materiatéw i urzadzen (nazwa firmy, adres, telefon).

9. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek udokumentowad ilos¢ i wartosc
nabytych materiatéw (faktury zakupu).

10.

Artykut 11
Realizacja Roboét

1. Wykonawca rozpocznie Roboty w terminie 5 Dni Roboczych po przekazaniu mu Terenu
Budowy tak, aby zakonczenie Robdt nastgpito w terminie okreslonym w niniejszym
dokumencie Umowy.

2. Roboty bedg wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy fachowej/technicznej, z najwyisza
starannoscig zawodowg, z uwzglednieniem wszystkich wtasciwych warunkéw technicznych i
prawnych, tj. wszelkich przepisow prawa (ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
budowlanego), norm zharmonizowanych oraz polskich, regulacji i zarzadzen polskich wtadz.
Sposdb prowadzenia Robdt bedzie uwzgledniat takze wszelkie inne warunki miejscowe.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia, zatwierdzenia i decyzje oraz dostarczy
wszelkie potrzebne Materiaty i Urzadzenia, sprzet Wykonawcy, udostepni technologie w takim
zakresie, w jakim okaze sie to potrzebne do wykonania Robodt i do eksploatacji Robdt oraz
wykona wszelkie prace nieokreslone wyraznie w Kontrakcie, aczkolwiek konieczne Ilub
wskazane dla prawidtowego i terminowego oddania Robdt do uzytkowania i eksploatacji i jej
funkcjonowania zgodnie z wymogami okreslonymi w Kontrakcie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji Robdt wytgcznie wyrobdw
fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami
Prawa budowlanego oraz posiadajacych ,deklaracje zgodnosci”, o ktérej mowa w Ustawie
z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t. j. Dz.U. z 2022 r.,
poz. 5).

4. Wykonawca ponosi petng i wytagczng odpowiedzialno$¢ w przypadku jakichkolwiek roszczen
0s6b trzecich, wynikajacych z naruszenia ich patentéw i praw autorskich, ktére to naruszenia
mogg wynikng¢ przy wykonywaniu Robdt i w zwigzku z ich prowadzeniem. W przypadku
zgtoszenia takich roszczen pod adresem Zamawiajgcego w trakcie wykonywania Robot i/lub po
ich realizacji (bez ograniczen czasowych) Wykonawca przejmie obowigzek ich zaspokojenia na
siebie i w tym celu zwolni Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu, w tym
w szczegolnosci w przypadku, gdyby nastgpito jakiekolwiek zaspokojenie roszczenia osoby
trzeciej bezposrednio przez Zamawiajgcego, zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty i wydatki
poniesione z tego tytutu.
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10.

11.

Roboty, na dzien sporzadzenia protokotu odbioru korncowego Robdt bedg spetnia¢ wszystkie
aktualne na taki dzien wymagania dotyczace uzytkowania Robdt, okreslone w przepisach
prawa znajdujgcych zastosowanie do uzytkowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest zwraca¢ uwage Zamawiajagcemu na wszelkie btedy, wady, braki
lub niescistosci w dokumentacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w Artykule 7 niniejszego
dokumentu Umowy, w innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego, i/lub w
sposobie prowadzenia Robdt. To samo dotyczy wszelkich innych polecen, okreslen i
wskazéwek Zamawiajgcego, zgtaszanych w toku realizacji Robot.

Poniewaz w ramach Robdt wystgpig prace ziemne, nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz na etapie
prowadzenia tych prac, mozliwe jest odkrycie przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkiem. Zamawiajacy przewiduje w takim przypadku zapewnienie
przez Wykonawce w ramach Robét nadzoru archeologicznego. Odpowiednie obowigzki i koszty
z tym zwigzane bedg obcigza¢ Wykonawce. Jezeli w trakcie prowadzenia Robdt budowlanych
lub ziemnych w ramach realizacji zamdwienia, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Wykonawca podejmie niezbedne kroki wymagane
przepisami prawa a w szczegdlnosci przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 710, z pdzn. zm.), w tym
pozyska stosowne pozwolenia Konserwatora Zabytkdw na badania archeologiczne. W takiej
sytuacji, jezeli zajdzie konieczno$¢ wstrzymania Robdt budowlanych, Strony wprowadzg
zmiane do Kontraktu na zasadach okreslonych w Artykule 31, obejmujgcg mozliwosé
przesuniecia terminu realizacji Robdt o odpowiedni okres, odpowiadajgcy koniecznym
opdznieniem Robdt, wynikajgcym ztych okolicznosci, a ponadto przyznajagcg Wykonawcy
zwrot kosztow wydtuzenia terminu realizacji Robdt i wykonania badan archeologicznych.
Wykazanie wysokosci kosztéw wydtuzenia obcigza Wykonawce i obejmuje wytgcznie
rzeczywiscie poniesione dodatkowe wydatki zwigzane z realizacjg Kontraktu, a nie obejmuje
w szczegodlnosci kosztow ogdlnych przedsiebiorstwa, ani utraconych korzysci.

Poniewaz w ramach Robdt wystgpig prace ziemne, nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz na etapie
prowadzenia tych prac, mozliwe jest ujawnienie niewybuchdéw i niewypatéw, terendw
cmentarnych, grobow lub cmentarzy wojennych. Odpowiednie obowigzki zwigzane z ich
usunieciem beda obcigza¢ Wykonawce. W takich okolicznosciach, jezeli zajdzie koniecznosc
zawieszenia prowadzenia Robdét budowlanych, Strony wprowadzg zmiane do Kontraktu, na
zasadach okreslonych w Artykule 31, obejmujgcg mozliwos¢ przesuniecia terminu realizacji
Robot o odpowiedni okres, odpowiadajgcy uzasadnionym opdznieniom Robdt, wynikajgcym
z tych okolicznosci. Termin zakoriczenia Robdt moze by¢ przedtuzony tylko o przedziat czasu
Zwigzany z usunieciem ww. przeszkaéd.

Wykonawca nie rozpocznie zadnych Robdt, w tym czynnosci zwigzanych z mobilizacjg i/lub
czynnosci przed rozpoczeciem budowy (np. ograniczone przepustowosci dla drog
technologicznych, dostepu do terenu i Zaplecza budowy, badania geotechniczne lub badania
majace na celu wybdr elementéw pomocniczych, takich jak wyrobiska i dokopy), chyba ze
Zamawiajgcy jest przekonany, Zze istniejg wifasciwe S$rodki zaradcze wobec zagrozen i
oddziatywan srodowiskowych, spotecznych, zwigzanych ze zdrowiem i bezpieczenstwem. Jako
minimum Wykonawca powinien stosowaé PZS oraz Kodeks Postepowania dla Personelu
Wykonawcy ES ztozony w ramach Oferty.

W przypadku zmiany zakresu Robét, Wykonawca przedstawi m.in. opis proponowanych do
wykonania prac, harmonogram ich realizacji oraz wystarczajgce informacje dotyczgce ES w celu
umozliwienia oceny czynnikdéw ryzyka i oddziatywania w zakresie ES.

Obowigzek wykazania koniecznosci przesuniecia terminu realizacji Robdt spoczywa na
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Wykonawcy, ktéry moze postuzyé sie w szczegélnosci analizg $ciezki krytycznej Harmonogramu
opracowanego zgodnie z wymaganiami Umowy. Strony mogg uzgodni¢ przesuniecie terminu
realizacji Robot wytgcznie w przypadkach wskazanych w Umowie, wytgcznie na podstawie
przyczyn i okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy. Jezeli na czes¢ Robdt nie miaty wptywu
przyczyny i okolicznosci powodujgce przesuniecie terminu realizacji Robot, wéwczas Strony
wskazg jedynie ograniczong czes¢ Robdt, ktdorych dotyczyé bedzie przesuniecie terminu
realizacji Robdt, odpowiednio dostosowujgc Harmonogram Robdt.

12. Roboty obejmujace naprawe, przebudowe lub wymiane elementdéw infrastruktury obcej
okreslone w Przedmiarze i Specyfikacji Technicznej, zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji, okreslonymi przez gestoréw tych

sieci.
Artykut 12
Wspotpraca i przeptyw informacji; raporty
1. W celu zapewnienia wtasciwej realizacji Robdt, a takie umozliwienia Zamawiajgcemu

wykonywanie uprawnien kontrolnych, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni po
zawarciu niniejszego dokumentu Umowy szczegétowy Harmonogram realizacji Inwestycji,
obrazujgcy planowany zakres Robdt w okresach miesiecznych. Struktura Harmonogramu
realizacji Inwestycji musi by¢ zgodna ze strukturg Przedmiaru robét. Wraz z Harmonogramem
realizacji Inwestycji Wykonawca przedstawi Harmonogram ptatnosci Inwestycji. Harmonogram
realizacji Inwestycji oraz Harmonogram ptatnosci Inwestycji podlegac bedg zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od dnia ich przedstawienia przez Wykonawce pod
warunkiem poprawnego ich opracowania i braku uwag Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzuje sie do realizacji Robdot w oparciu o uzgodniony przez Strony Harmonogram
realizacji Inwestycji i Harmonogram ptatnosci Inwestycji. Harmonogram realizacji Inwestycji
Wykonawca przedstawi réwniez w formie wykresu Gantta przygotowany w programie MS
Project lub réwnowainym Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajgcemu wniosek
o aktualizacje Harmonogramu realizacji Inwestycji oraz Harmonogramu ptatnosci inwestycji, o
ile okaze sie to konieczne wskutek okolicznosci nielezgcych po stronie Wykonawcy. Whniosek o
aktualizacje Harmonogramu realizacji Inwestycji oraz Harmonogramu ptatnosci Inwestycji
podlegac bedzie pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w terminie 14 Dni Roboczych
od daty ztozenia im przez Wykonawce prawidtowego wniosku o jej dokonanie. Zamawiajgcy
ma prawo wnoszenia uwag do wniosku o aktualizacje, ktére Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic. Aktualizacje takie nie bedg narusza¢ terminu okreslonego w Artykule 14 ust. 1
pkt 2 niniejszego dokumentu Umowy.

W przypadku gdy Wykonawca jest w zwtoce z realizacjg Robdt tak dalece, ze zagraza to
niedotrzymaniem terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy lub nie wykonat przerobu
zatozonego w Harmonogramie realizacji Inwestycji dla dwéch nastepujacych po sobie miesiecy
kalendarzowych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy
w trakcie realizowania przedmiotu Umowy szczegétowych termindw realizacji poszczegdlnych
elementow Robdt wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy z réwnoczesng aktualizacjg
Harmonogramu realizacji Inwestycji oraz Harmonogramu ptatnosci Inwestycji. W przypadku
niewykonania lub nienalezytego wykonania poszczegdlnych elementéw Robét wchodzgcych w
zakres przedmiotu Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z
postanowieniami zdania poprzedzajgcego, Zamawiajgcy oprocz praw wynikajgcych z przepiséw
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prawa powszechnie obowigzujgcego moze skorzysta¢ wedtug swego wyboru z uprawnien, o
ktorych mowa w Artykule 24 ust. 1.1.a. lub Artykule 26 ust. 1 lit. b). Poza przypadkami, o
ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania jednostronnej
aktualizacji Harmonogramy ptatnosci Inwestycji.

2. Wykonawca bedzie przygotowywat Raporty Miesieczne o postepie pracy i przekazywat je po 1
egzemplarzu: Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zakoriczenia kazdego kolejnego petnego
miesigca kalendarzowego obowigzywania Kontraktu az do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Robdt.

3. Raporty Miesieczne bedg zawieraty, co najmniej:

a) szczegdtowy opis postepu prac obejmujacy catos$¢ wykonanych Robét;

b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania Robat;

c) przewidywane w kolejnym okresie raportowania dostawy Materiatdéw i/lub Urzadzen na
Teren Budowy;

d) poréwnanie faktycznego i planowanego postepu Robdt wraz z ewentualnymi
prognozami co do aktualizacji Harmonogramu realizacji Inwestycji, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej;

e) jako zataczniki stosowne certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci dotyczace uzytych
Materiatéw i Urzadzen, o ile nie zostaty dostarczone wraz z Materiatami i Urzadzeniami;

f)  zataczone oswiadczenie, wraz z odpowiednimi dowodami uiszczenia ptatnosci, o ktorych
mowa w Artykule 5 ust. 18 niniejszego dokumentu Umowy.

g) analize ryzyk zwigzanych z realizacjg Kontraktu,

h) wykaz nieruchomosci zajmowanych czasowo z informacjg o podpisanych umowach oraz
informacje o uregulowaniu ptatnosci za zajecia czasowe (lub informacje dotyczace realizacji
zawartych uméw czasowego zajecia terenu).

4. Wykonawca sporzadzi takze i przekaze Zamawiajgcemu Raport specjalny odpowiadajacy
zakresem Raportowi Miesiecznemu o postepie prac na kazde uzasadnione wezwanie |
Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

5. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu Raport Miesieczny z wykonania czynnosci
zwigzanych z realizacjg dziatan sSrodowiskowych, a w szczegdlnosci Planu Zarzadzania
Srodowiskiem, na warunkach okre$lonych w Planie Zarzadzania Srodowiskiem.

6. Niezaleznie od powyzszych obowigzkéw, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach istotnych dla prawidtowej realizacji
Robot, w tym w szczegdlnosci o:

a) zmianach lub pracach dodatkowych, ktére okazg sie jego zdaniem konieczne lub celowe
dla nalezytej realizacji Robot;

b) okolicznosciach, o ktérych mowa w Artykule 11 ust. 6 niniejszego dokumentu Umowy;

c) wszelkich innych przeszkodach natury prawnej lub fizycznej, ktére mogga przeszkodzi¢ w
prawidtowym i zgodnym z Kontraktem wykonywaniem Inwestycji;

d) nowych rozwigzaniach technicznych lub technologicznych, ktérych zastosowanie bytoby
—zdaniem Wykonawcy — celowe z punktu widzenia intereséw Zamawiajacego;

e) potwierdzonym lub prawdopodobnym naruszeniu prawa lub umowy miedzynarodowej;

f) jakichkolwiek $miertelnych lub powainych obrazeniach (uszczerbek na zdrowiu,
niezdolnos¢ do pracy);

g) uszkodzeniu lub znacznych niekorzystnych skutkach dla zdrowia lub mienia prywatnego
(np. wypadek samochodowy, wypadek na Terenie Budowy, uszkodzenie na skutek
odpryskéw kamieni, prowadzenie robét poza Terenem Budowy itp.);
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h) znacznym zanieczyszczeniu poziomu wodonosnego z wodg pitng, lub uszkodzeniu lub
zniszczeniu rzadkich lub zagrozonych siedlisk (w tym obszaréw chronionych) lub
gatunkdw;

i) wszelkich zarzutach dotyczgcych mobbingu, molestowania seksualnego lub wystepku na
tle seksualnym, przemocy wobec dzieci, molestowania ich lub innych naruszen
dotyczacych dzieci lub do zgtoszenia faktu takiego zdarzenia.

Artykut 13
Uprawnienia kontrolne

1. Zamawiajacy, przedstawiciele Banku Swiatowego moga w kazdym czasie kontrolowa¢ sposéb
realizacji Robdt. W tym celu Wykonawca ma w szczegdlnosci obowigzek:

a) prowadzenia dokumentacji w taki sposéb aby mozna byto dokonac¢ kontroli
wydatkowania srodkéw;

b) poddania sie prowadzonej kontroli;

c¢) przekazania kontrolujgcemu wymaganej dokumentacji;

d) ztozenia wyjasnien kontrolujgcemu;

e) zagwarantowac nieograniczony dostep do Terenu Budowy oraz do Robét, na kazdym
etapie ich realizacji, przedstawicielom Banku Swiatowego, Zamawiajgcemu.

2. W przypadku wykonywania Robdt w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Kontraktem, Zamawiajgcy
moze — niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z Prawa budowlanego i innych regulacji o
charakterze administracyjno-prawnym, dotyczgcych sposobu realizacji procesu inwestycyjnego
- na kazdym etapie prac nakaza¢ usuniecie wad, wezwaé¢ do zmiany sposobu wykonywania
Robodt i wykonania Roboét zgodnie z Kontraktem.

3. Realizujagc swoje uprawnienia kontrolne Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia okresSlonych badan, majgcych na celu wykazanie zgodnosci Robodt
z Kontraktem. Koszt takich badan poniesie Zamawiajacy, jezeli zgdanie przeprowadzenia badan
okazato sie nieuzasadnione.

4. W przypadku, gdy Roboty realizowane bedg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, normami, przepisami, dokumentacjg projektowo-techniczng lub sprzecznie
z Kontraktem, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy moze od Kontraktu odstgpi¢ zgodnie z Artykutem 26 niniejszego
dokumentu Umowy i/lub moze powierzyé poprawienie lub dalsze wykonanie Robét innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy, potracajgc koszt wykonania zastepczego z naleznego
mu wynagrodzenia bez koniecznosci uzyskiwania zgody w trybie art. 480 Kodeksu Cywilnego,
na co niniejszym Wykonawca wyraza nieodwotalng i bezwarunkowg zgode. W przypadku gdy
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego bedzie wyzisze niz wynikajgce z niniejszej Umowy
odpowiednie wynagrodzenie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty réznicy na
pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 4, nie wytgczajg praw Zamawiajacego,
okreslonych w Artykutach 19 i 20 z tytutu rekojmi i gwarancji.
6. Wykonawca zapewni réwniez nieograniczony dostep do Terenu Budowy, Robdt i dokumentéw

zwigzanych z realizacjg przez niego Kontraktu instytucjom kontrolnym, odpowiedzialnym za
nadzor, koordynacje i kontrole zwigzang z dofinansowaniem, ktére uzyskat Zamawiajacy dla
sfinansowania inwestycji. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego.
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1.

3.

a)

b)

Ill. Termin wykonania Kontraktu; odbiory Robét

Artykut 14
Termin wykonania Kontraktu
Strony ustalajg, ze wykonanie Kontraktu nastgpi w ponizszych terminach:

1) Rozpoczecie: 7 Dni Roboczych od dnia przekazania Terenu Budowy,
2) Zakonczenie:12 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

2.  Wykonawca ukoriczy catos¢ Robdt w terminie wskazanym w ust. 1 wigczajac w to podpisanie
protokotu odbioru koricowego. Nie pdzniej niz 14 dni przed datg wyznaczong na odbidr koricowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wymagane do odbioru dokumenty.

Zakonczenie realizacji Robdt potwierdzone zostanie protokotem odbioru koricowego, o ktérym mowa
w Artykule 16 ust. 4 pkt 4 i 5 niniejszego dokumentu Umowy.

Artykut 15
Zgtaszanie gotowosci do odbiorow
Wykonawca obowigzany jest pisemnie zgfasza¢ Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru Robdt w
nastepujacym zakresie i terminach:

a) w przypadku dostawy na Teren Budowy Materiatdéw i Urzgdzen - na 2 Dni Robocze przed
planowang dostawa,

b) w przypadku Robét zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu - na 2 Dni Robocze przed
planowanym terminem zakrycia Robat,

¢) w przypadku odbioréw czesciowych Robét - na 5 Dni Roboczych przed planowanym terminem
rozpoczecia odbioru.

Podstawg zgtaszania Robdt do odbioru czesciowego jest sporzadzenie Raportu Miesiecznego
odnoszacego sie do zrealizowanej czesci Robdt, w tym uzyskanie przez Wykonawce wszelkich
wymaganych atestow i zezwolerr dla Materiatéw, Urzadzen i/lub Robdt, bedacych przedmiotem
odbioru.

Whioskowanie o odbiér odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

a) zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w Dzienniku Budowy dotyczgcego zakonczenia
Robot przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i przeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym prob oraz sprawdzen, gotowosci Wykonawcy do odbioru,

b) przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw okreslonych w Artykule 5 ust. 18,

c) niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci Wykonawcy do
odbioru.

Artykut 16
Rodzaje odbioréw

Odbiér Materiatéw i Urzagdzen na Terenie Budowy.
Odbioréw Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nie traktuje sie jako wydania czesci Robdt
Zamawiajgcemu;

Odbiory Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie
wady, nie stanowig podstawy do zwolnienia Wykonawcy z jego zobowigzania do nalezytej
realizacji Kontraktu lub zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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a)

b)

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzone bezposrednio przez
Zamawiajgcego.

Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostang potwierdzone wpisami do Dziennika
Budowy bez sporzgdzania protokotu odbioru tych Robot.

W przypadku, gdy w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt nie ustalono wykazu
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robdét odbywajg sie na pisemne
zgtoszenie Wykonawcy i po akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swojej gotowosci do odbioru tych Robét.

Odbiory Robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie
wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z
gwarancji jakosci i rekojmi.

Odbiory czesciowe.

1) Odbiory czesciowe Robot dokonywane bedg kazdorazowo po sporzadzeniu Raportu
Miesiecznego na podstawie kosztorysu powykonawczego uwzgledniajgcego faktycznie
zrealizowany zakres Robét objety odbiorem.

2) Prawo do przeprowadzania odbioréw czesciowych ma Komisja odbiorowa powotfana przez
Zamawiajgcego, ktorej podstawowy czton tworza:

a) przedstawiciele Zamawiajacego,
b) Kierownik Budowy,
c) przedstawiciele Wykonawcy.

3) Kazdy z odbioréw czesciowych Robot zakonczony jest sporzadzeniem protokotu odbioru
czeSciowego. Odbioru czesciowego nie traktuje sie jako wydania Przedmiotu Kontraktu
Zamawiajgcemu. Odbiory czeSciowe Robot potwierdzajg jedynie procentowe zaawansowanie
wartosci elementdw ujetych w kosztorysie. Protokoty z odbioru czesciowego nie stanowig
skwitowania, odbioru, czy akceptacji jakosci wykonania Robét i nie prowadzg do uwolnienia
sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi.

4) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czeSciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony Zamawiajacego.

5) W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbiorowg wad istotnych w przedmiocie odbioru
czesSciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu wad przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu odbioru termin i sposéb ich usuniecia. Zidentyfikowanie wad
nieistotnych nie wstrzymuje podpisania protokotu odbioru.

6) W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 5), za termin odbioru przyjmuje sie date spisania
protokotu z odbioru czesciowego z usunietymi wadami.

7) Odbiory czesciowe Robdt, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie stajg sie
skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci i
rekojmi.

Odbioér koncowy.

1) Wydanie Przedmiotu Kontraktu przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonania Kontraktu nastepuje w odbiorze korncowym.

2) Prawo do przeprowadzania odbioru koricowego ma powotana przez Zamawiajgcego komisja
do odbioru koricowego, ktdrej podstawowy czton tworza:
a) Przedstawiciele Zamawiajgcego,
b) Kierownik Budowy,
c) przedstawiciele Wykonawcy,
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d) przedstawiciele zainteresowanych instytucji.

3) Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci Robot objetych Kontraktem.

4) Z odbioru konicowego zostaje spisany protokét, w ktérym komisja odbiorowa dokonuje oceny
jakosci wykonanego przez Wykonawce Przedmiotu Kontraktu oraz Wykonawca dokonuje
wydania Zamawiajgcemu Przedmiotu Kontraktu.

5) Za date stwierdzajacg zakoniczenie czynnosci odbioru Przedmiotu Kontraktu przez komisje
odbiorowg przyjmuje sie dzie, w ktérym techniczno-prawne czynnosci odbioru zostaty
zakonczone, a Przedmiot Kontraktu zostat wydany Zamawiajagcemu przez Wykonawce oraz
dzien sporzadzenia protokotu odbioru koricowego, z zastrzezeniem pkt. 6 lit. g.3).

6) Whnioskowanie o odbiér koricowy odbywa sie na nastepujacych zasadach:

a) pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego gotowosci Wykonawcy do odbioru
koricowego,

b) przygotowania przez Wykonawce i przekazania Zamawiajgcemu:

o dokumentdéw okreslonych w Artykule 5 ust. 18,

e dokumentacji powykonawczej,

o dokumentodw i decyzji oraz wniosku do witasciwego inspektora nadzoru budowlanego o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla Robdt,

e atestdw na Materiaty i Urzadzenia,

e os$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania Robdt z warunkami
Kontraktu oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

e os$wiadczenie Kierownika Budowy o uporzagdkowaniu Terenu Budowy,

e (Oswiadczenie Gwarancyjne zgodnie z art. 577 §1. Kodeksu cywilnego wg wzoru
zatgczonego do Kontraktu.

c) rozliczenia petnej kwoty, ktérg Wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach Kontraktu ze
stosownym uzasadnieniem.

d) Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia i oceny otrzymanych dokumentéw oraz potwierdza
lub zaprzecza gotowosci Wykonawcy do odbioru korncowego.

e) W przypadku pozytywnego stanowiska Zamawiajgcego co do gotowosci Wykonawcy do
odbioru korncowego, Zamawiajgcy w terminie do 7 Dni Roboczych od dnia
powiadomienia przez Wykonawce ustala sktad komisji do odbioru koncowego i
przystepuje do odbioru koricowego.

f) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego
wymaga uzasadnienia ze strony Zamawiajgcego.

g) Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

g.1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale ich wystepowanie uniemozliwia uzytkowanie
Robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad,
Z usuniecia wady sporzadza sie protokdt zawierajgcy informacje o sposobie i dacie
usuniecia.
g.2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i:
- nie uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,
- uniemotzliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy.
g.3) Za termin odbioru koricowego ustala sie date spisania protokotu odbioru koncowego
po usunieciu wad istotnych lub pomniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy.
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6') Brak obecnosci przedstawicieli Wykonawcy zawiadomionych o odbiorze nie wstrzymuje

mozliwosci przeprowadzenia procedur odbioru.

7) Z czynnosci odbioru korcowego Robdt sporzadza sie protokdt odbioru koncowego zawierajgcy
ustalenia, co do zakresu wykonanych Robdt i ich jakosci (w tym wykazu wad w przypadku ich ujawnienia
wraz z terminami i sposobem ich usuniecia lub o$wiadczeniem Zamawiajgcego o skorzystaniu z innego
przystugujgcego mu uprawnienia z tytutu odpowiedzialnosci za wady ujawnione przy odbiorze), do
ktérego zatgczone beda:

a) Dokumenty okreslone w Artykule 5 ust. 18

b) oryginat Dziennika Budowy;

c) 4 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami powykonawczymi;

d) dokumentdw i decyzji niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

e) oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy o zgodnosci wykonania Robét z projektem
technicznym i przepisami ustawy Prawo budowlane;

f) 4 egzemplarze instrukcji obstugi i konserwacji Robét;

g) dokumentacje zamontowanych Urzadzen i Maszyn w jezyku polskim;

h) wykaz wykonanych przez Wykonawce Robdt, wraz z wyszczegdlnieniem wykorzystanych
Materiatow i Urzadzen, oraz okresleniem wartosci Robdt, Materiatow iUrzadzen w stopniu
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu nalezyte przejecie  $Srodkéw trwatych na  majatek
Zamawiajgcego;

i) oswiadczenia wiascicieli terendw potwierdzajgce przywrécenie nieruchomosci do stanu
pierwotnego i nienaruszenia punktéw granicznych nieruchomosci;

j) karty gwarancyjne dla urzadzen wbudowanych na inwestycji

k) oswiadczenia, poszkodowanych o naprawieniu szkody inne niz wskazane w punkcie i) powyzej;

I) oswiadczenie Gwarancyjne zgodnie z Art. 577 §1 Kodeksu cywilnego wg wzoru zatgczonego
do Kontraktu.

5. Przeglady gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.

1) Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji sg przeprowadzane z inicjatywy Zamawiajgcego.

2) O terminieiilosci przegladdéw decyduje Zamawiajacy.

3) Przeglad przeprowadza Zamawiajacy przy udziale:

a) przedstawiciela Wykonawcy,
b) innych osdb zaproszonych przez Zamawiajgcego.

4) W przypadku nieobecnosci Wykonawcy lub pozostatych oséb spisany protokét jest skuteczny
i zostaje przestany Wykonawcy do realizacji.

5) Przeglad w okresie rekojmi i gwarancji polega na dokonaniu kontroli technicznej przedmiotu
Umowy w zakresie okreslenia wad ukrytych, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji
jakosci. W przypadku stwierdzenia wady protokot okresla termin isposdb jej usuniecia.
Z usuniecia wady sporzgdzg sie protokot stwierdzajgcy date i sposdb usuniecia wady.

IV. Wynagrodzenie; warunki ptatnosci

Artykut 17
Wynagrodzenie
1. Cena ofertowa Wynosi .......ccccceeeeeveevecennnnn zt netto (stownie ztotych: ..o ),
15 PR zt brutto (stownie ztotych: ..o, ) zgodnie z ponizszym

zestawieniem kosztow:
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Podziat wartosci
Ly p Wartos¢ (%)
Lp. Wyszczegolnienie elementéow (netto PLN)
Gmina
Wroctaw PGW wp
1 WYMAGANIA OGOLNE 100% 0%
ROBOTY HYDROTECHNICZNE / DROGOWE

2.1 Roboty przygotowawcze 0% 100%
2.2 Rozbidrki 100% 0%
2.3 Roboty kraweznikowe 100% 0%
2.4 Roboty ziemne 0% 100%
2.5 Roboty nawierzchniowe 100% 0%
2.6 Chodniki 100% 0%
2.7 Mata architektura 100% 0%
2.8 Doszczelnienie nasypu drogowego 0% 100%
2.9 Roboty wykonczeniowe 100% 0%
3 OBIEKTY INZYNIERSKIE

3.1 Budowa przepustu wraz z zastawkag 0% 100%
3.2 Mur oporowy z gabiondéw 0% 100%
4 ZIELEN
4.1 Wycinka drzew 100% 0%
4.2 Zielen - nasadzenia zastepcze 90% 10%
5 BRANZA ELEKTRYCZNA

5.1 Oswietlenie drogowe 100% 0%
5.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 100% 0%
6 BRANZA SANITARNA 100% 0%
7 MIEJSKIE KANALY TELETECHNICZNE 100% 0%
8 KOLIZJE TELETECHNICZNE 100% 0%
9 INZYNIERIA RUCHU
9.1 Inzynieria ruchu 100% 0%
9.2 Tymczasowa organizacja ruchu (ryczatt) 30% 70%
10 Razem wartos$c¢ robot netto (poz. od 1 do

9.2.)

11 Kwota warunkowa 400 000,00

12 Cena ofertowa netto (poz. 10 + 11)

13 Podatek VAT (od poz. 12)

14 Cena ofertowa brutto poz. 12 + 13)

W cenie ofertowej okreslonej w ust. 1 ujete sg wszelkie koszty Robdét wymienionych
w kosztorysie ofertowym oraz koszty uwzgledniajgce wytyczne i obowigzki zawarte
w Dokumentacji Projektowej i OPZ. Cena ofertowa pozostajg niezmienna z zastrzezeniem
Artykutu 31 ust 6.

Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, tj. wynagrodzenie okreslone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych podanych w kosztorysie
ofertowym oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych Robét.

Kwota warunkowa przeznaczona jest na zaptacenie kosztéw wynikajgcych z korekty obmiaru
Robot. Wykonawca nie moze uwazac kwoty warunkowej za czes¢ swojego wynagrodzenia.
Wykonawca moze scedowac na osobe trzecig nalezne mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci
wyltgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
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6.

10.

Jesli Wykonawca nie wykonywat lub nie wykonuje jakichs obowigzkédw w zakresie zarzadzania
Srodowiskiem, sprawami spotecznymi i ochrong zdrowia (ES) lub zobowigzan zgodnie z Umowsg,
kwota réwna wartosci tej pracy lub zobowigzania okreslona przez Inspektora nadzoru moze
zosta¢ zatrzymana do czasu wykonania pracy lub zobowigzania, i/lub kwota réwna kosztom
naprawienia lub wymiany, okreslona, moze zostac zatrzymana do czasu ukoriczenia naprawy lub
wymiany. Niewykonanie obejmuje:

(i) nieprzestrzeganie obowigzkéw zapisanych w PZS, i/lub w Kodeksie Postepowania dla
Personelu Wykonawcy ES lub niezgodnos$¢ prac z tym, co zostato okreslone w Wymaganiach
Robét, moggce obejmowac: prowadzenie roboét poza Terenem Budowy, nadmierne pylenie,
nieutrzymywanie drdg publicznych w bezpiecznym stanie uzytkowym, uszkodzenie
roslinnosci zewnetrznej, zanieczyszczenie ciekdw wodnych olejami lub osadami, skazenie
terenu, np. olejami, odpadami itp., zniszczenie miejsc o znaczeniu archeologicznym lub
dziedzictwa kulturowego, zanieczyszczenie powietrza w wyniku niepozgdanego i/lub
nieefektywnego spalania;

(i) brak uzyskania odpowiednich zgdd/zezwoleri przed podjeciem Robédt lub powigzanych
dziatan;

(iii) nieprzedtozenie raportu/-6w wymaganych w PZS lub nieprzedtozenie takich raportéw w
odpowiednim czasie;
Ostateczne wynagrodzenie w zakresie ztozonego kosztorysu ofertowego zostanie ustalone
kosztorysem powykonawczym zgodnie z przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami
cenotwoérczymi wyszczegdlnionymi w kosztorysie ofertowym, oraz rzeczywiscie wykonanymi i
odebranymi ilosciami Robot udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
iloSciami w ksigzce obmiarow, z zastrzezeniem Artykutu 31 ust. 6. Jednakze Wykonawca, moze
7adaé podwyiszenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania nalezytej starannosci nie
mogt przewidzie¢ koniecznosci wykonania Robét ktore nie zostaty ujete w kosztorysie
ofertowym. Wszystkie takie Roboty przed ich wykonaniem wymagajg zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. W przypadku wykonania Robot bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie mdgt z tego tytutu domagac sie wynagrodzenia.
Ewentualna zmiana zakresu Robét realizowana bedzie z uwzglednieniem art. 454 i 455 Ustawy
P.z.p. oraz Artykutu 31 Umowy.
W przypadku zmiany zakresu Robdt, o ktdrej mowa w ust. 7, strony ustalg wynagrodzenie w
oparciu o wykonane faktyczne ich ilosci, przy zastosowaniu cen jednostkowych elementéw
podobnych robdt, okreslonych w kosztorysie sporzadzonym przez Wykonawce i
zaakceptowanym w Kontrakcie.
W przypadku zmiany zakresu Robét dla Robdt nie majgcych analogii lub podobiefstwa do ujetych
w kosztorysie, zostang zastosowane ceny jednostkowe odpowiednie dla elementéw tych Robdt
nie wyzsze niz $rednie wartosci cen okreslone w Biuletynie cen Sekocenbud za kwartat
poprzedzajgcy date zgtoszenia koniecznosci wykonania takich Robét.

Artykut 18
Warunki ptatnosci

1. Zaptata Wynagrodzenia, o ktorym mowa w Artykule 17 ust. 1, nastgpi w formie ptatnosci
czesciowych, w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury i po sporzadzeniu przez Wykonawce Raportu Miesiecznego idokonaniu odbioru
czesciowego Robét na warunkach okreslonych w niniejszym dokumencie Umowy z zastrzezeniem
Artykutu 5 ust. 19. Wykonawca wystawi fakture przejsciowg na kwote potwierdzong przez
Inspektora Nadzoru na podstawie uzgodnionego przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
,,Protokotu Stanu Robot”.

2. Wykonawca razem z fakturg koricowa przedtozy dokumenty sktadajace sie na rozliczenie
wykonanych Robét oraz oswiadczenie podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze
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nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu poswiadczenia
zaptaty za Roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca przedtozy kopie dokonanych przelewdw, potwierdzone ,za zgodno$é¢ z
oryginatem”.

Rozliczenia finansowe za wykonane Roboty bedg sie odbywaty w nastepujgcy sposéb:

a. na podstawie faktur Wykonawcy za wykonane przez siebie i podwykonawcéw
Roboty, wystawianych nie czesSciej niz raz w miesigcu, na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzgdzonego za okres rozrachunkowy oraz protokotu odbioru
czesciowego podpisanego przez obie Strony — do wysokosci 80 % wynagrodzenia
wstepnego;

b. pozostata czes¢ Wynagrodzenia po rozliczeniu i odbiorze koncowym Przedmiotu
Kontraktu w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury;

c. w/w faktury bedg wystawiane na Gmine Wroctaw, jednostka organizacyjna: Zarzad
Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu lub Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie z siedzibg w Warszawie, jednostka terenowa: Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu - odpowiednio i zgodnie z zasadami podziatu
ptatnosci wskazanymi w Artykule 17 ust. 1.

Ksigzki obmiaréw beda prowadzone wedtug obowigzujgcych zasad.

W terminie 30 dni od zawarcia umowy i ztozenia gwarancji zwrotu zaliczki przez Wykonawce,
Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy zaliczke w wysokosci 5% Wynagrodzenia wstepnego brutto, o
ktérym mowa w Artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy, tj. w kwocie .......ccceeeee.
(stownie: ....ccveveevererenne ), bedzie ona wyptacona w jednej racie, ptatna w PLN (formularz
Gwarancji zwrotu zaliczki stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy — nie moze by¢ on
zmieniany).

/Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku, gdy dysponent srodkow finansowych nie przekaze
ich w terminie umozliwiajagcym wyptate zaliczki zgodnie z ust. 4, termin wyptaty zaliczki moze
ulec odpowiedniemu wydtuzeniu/

Zaliczka bedzie zwracana przez procentowe potrgcenia w ptatnosciach czesciowych z faktur
wystawionych dla Gminy Wroctaw, jednostka organizacyjna: Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu.

Stopa sptaty zaliczki bedzie wynosi¢ 20 % od wartosci kazdej ptatnosci czesciowej nastepujacej
po dacie wyptaty zaliczki do czasu az wyptacona zaliczka zostanie zwrdcona.

Wykonawca zapewni, ze Gwarancja zwrotu zaliczki pozostanie wazna i wykonalna az do zwrotu
zaliczki, ale jej kwota bedzie stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawce.

Jezeli ptatnos$¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona przed odbiorem koncowym Robét lub przed
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od Kontraktu, cate zalegte na ten moment saldo stanie sie
natychmiast wymagalne Zamawiajgcemu od Wykonawcy.

Warunkiem zapfaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane Roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktédrych mowa w art. 464 ust. 1 Ustawy P.z.p.,
biorgcym udziat w realizacji odebranych Robdt budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane Roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Za dzien ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zapfata faktury nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcey Nr..........ccceeveveeereveveeercsneveenns
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Wykonawca zobowigzany jest wystawic fakture zaliczkowg na Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-
141 Wroctaw NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna: Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we
Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw. Faktura zaliczkowa wystawiona w ustrukturyzowanej
formie elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 20 i przekazana na platforme Zamawiajgcego lub
wystawiona w formie papierowej powinna by¢ oznaczona jako zaliczkowa.

W przypadku, gdy dysponent srodkéw nie przekaze ich Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu
Wody Polskie w terminie umozliwiajgcym zaptate, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia w
terminie 60 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu poprawnie sporzgdzonej faktury VAT wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.
Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ fakture odpowiednio i zgodnie z zasadami podziatu
pfatnosci wskazanymi w Artykule 17 ust. 1. na:
a) Gmina Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw NIP: 897-13-83-551 Jednostka organizacyjna:
Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu ul. Dtuga 49, 53-633 Wroctaw
b)
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Zelazna 59A 00-848 Warszawa NIP 5272825616, Jednostka terenowa: Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

i obowigzkowo musi zawiera¢ oznaczanie Odbiorcy:

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

16.

17.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z Umowy z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, przewidzianego w przepisach Ustawy z 11 marca 2004 r. O
podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym pfatno$¢ z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

2) znajduje sie w elektronicznym wykazie podmiotéw [Biata lista podatnikéw VAT],
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b
Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685, z pozin.
zm.) -

3) w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia jednego lub obu warunkoéw
okreslonych w pkt 1 lub 2, opdinienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w
umowie, powstate wskutek braku mozliwosci:

a) realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci i/lub

b) dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej,

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zzadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek

odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

18. Zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666, z pdin. zm.) istnieje mozliwos¢ wystawienia i przekazania
Zamawiajgcemu faktury VAT drogg elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/, réwniez w zakresie faktur
wystawionych dla Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

19. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ wysytanych na konto
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Zamawiajgcego o nazwie Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw — Zarzad Drdg i
Utrzymania Miasta we Wroctawiu, adres PEF: NIP 8960005839 na platformie Broker PEFexpert.
Przepisu art. 106n ust. 1 Ustawy o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie.

20. Wykonawca nie jest obowigzany do wysyfania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do
Zamawiajgcego za posrednictwem ww. platformy. Mozna dostarczy¢é fakture w formie
papierowej do siedziby Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, na adres wskazany w
ust. 17.

21. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wysyfanie przez Wykonawce innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych za posrednictwem ww. platformy.

22. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni od dnia doreczenia faktury elektronicznej za
posrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/ na konto Zamawiajgcego lub doreczenia
faktury w formie papierowej do Biura Obstugi Interesanta w siedzibie ZDiUM przy ul. Dtugiej 49
we Wroctawiu — prawidtowo wystawionej pod wzgledem formalnym i merytorycznym, na numer
rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce na fakturze z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (Split payment), pod warunkiem zachowania wymogow
okreslonych w ust. 3, 4 i 5. W przypadku niespetnienia tego warunku, termin wydtuza sie o 3 dni
od uptywu terminu wskazanego w ust. 6.

23. W przypadku odstgpienia od umowy gdy protokdt inwentaryzacji wykaze, ze wartosc
wykonanych prac jest nizsza od kwoty wyptaconej zaliczki, wykonawca ma obowigzek zwrdci¢
nadptacong przez Zamawiajacego zaliczke w terminie 7 dni od podpisania protokotu z
inwentaryzacji.

24. Wykonawca wystawi fakture stosujac zapisy Ustawy o podatku od towardw i ustug, w tym przy
ptatnosci przekraczajgcej wartosci okreslone w ww. ustawie oraz zawierajgce towary i ustugi
wrazliwe wynikajgce z zatgcznika nr 15 dokona stosownych zapiséw o mechanizmie podzielonej
ptatnosci na fakturze VAT.

25. Wykonawca na fakturze przy pozycji ustugi winien okresli¢ numer PKWiU.

26. Wykonawca o$wiadcza, 7e wskazany w Umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t. j.
Dz.U.z2021r., poz. 2439, z pdzn. zm.), dla ktérego jest prowadzony rachunek VAT.

V. Gwarancja jakosci i rekojmia

Artykut 19
Gwarancja jakosci
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty stanowigce Przedmiot
Kontraktu oraz na dostarczone elementy Robét na okres 60 miesiecy (w tym 36 miesiecy na zielen)
od daty dokonania odbioru koricowego Robdét na warunkach okreslonych w Kontrakcie,
potwierdzonego protokotem odbioru koricowego, z zastrzezeniem ust. 10 (Niniejszy ustep zostanie
uzupetniony na etapie zawarcia Umowy zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zawartym w pkt. 4.4
Formularza Oferty). Jezeli wystgpienie wady, w tym jej usuwanie, spowoduje konieczno$¢ wytgczenia
Robét z eksploatacji, Okres Gwarancji ulegnie przedtuzeniu o czas takiej przerwy.
2. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca gwarantuje, ze:
a) dokumentacja wykonana przez Wykonawce w toku realizacji Robot jest kompletna oraz
wolna od wad fizycznych i prawnych,
b) dostarczone przez niego Materialy s3 pod kazdym wzgledem zgodne z Kontraktem
i wszelkimi normami znajdujgcymi zastosowanie, wolne od brakéw jakosciowych
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i ilosciowych oraz zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie Robat,
C) materiaty te sa dobrane zgodnie z Kontraktem,
d) urzadzenia s3 pod kazdym wzgledem zgodne z Kontraktem iwszelkimi normami
znajdujgcymi zastosowanie, wolne od brakdéw jakosciowych i iloSciowych, sg w petni sprawne
i nadajg sie do wykonywania Robot oraz zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie
Robdt,
e) roboty zostaly wykonane w zgodzie z Kontraktem, zasadami wiedzy fachowej i polskimi
przepisami regulujgcymi sposob realizacji Inwestyciji,
f) roboty w trakcie catego Okresu Gwarancji zachowaja niepogorszone gwarantowane
parametry techniczne zgodnie z Kontraktem.
Gwarancjg objete sg wszystkie Roboty wykonane na podstawie Kontraktu, bez wzgledu czy zostaty
wykonane bezposrednio przez Wykonawce czy osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy
wykonywaniu Kontraktu.
Prowadzenie serwisu gwarancyjnego bedzie obejmowac w szczegdlnosci naprawe, badz wymiane
wadliwych elementdéw i instalacji, dwukrotne w ciggu kazdego roku koszenie obiektu (wraz ze
zbiorem pokosu), przy czym w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu nalezy za
trzecim razem wymieni¢ go na nowy. Rozpoczecie i zakonczenie koszenia nalezy zgtosi¢ zarzadcy
obiektu i spisa¢ kazdorazowo protokdt odbioru robot
W Okresie Gwarancji Wykonawca rozpocznie usuwanie wady na koszt wtasny w terminie nie
dtuzszym niz 2 Dni Robocze od daty pisemnego zawiadomienia o ujawnienia wady lub jezeli nie
bedzie to mozliwe z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, w innym terminie
zaakceptowanym na piSmie przez Zamawiajacego. Jezeli wada nadaje sie do usuniecia ale jej
wystepowanie uniemozliwia uzytkowanie obiektu/Robdt zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca
powinien przystgpic¢ niezwtocznie do usuwania tej wady.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuwania lub nie usunie wady w terminie, o ktérym mowa w ust.
5, Zamawiajacy bedzie miat prawo usungé wade we wtasnym zakresie na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Wykonawca gwarantuje dokonywanie przeglagdéw gwarancyjnych nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.
Przeglad w okresie gwarancji polega na dokonaniu kontroli technicznej Robdt w zakresie okreslenia
wystepujgcych wad, przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakosci. Koszty Wykonawcy zwigzane
z przeprowadzeniem takich przegladéw zostaty uwzglednione w Wynagrodzeniu wstepnym brutto, o
ktérym mowa w Artykule 17 ust. 1.
Przeglady takie beda przeprowadzane z inicjatywy Zamawiajgcego. Wykonawca zostanie
powiadomiony o terminie przeglagdu co najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia przegladu.
Powiadomienie o terminie przegladu zostanie dokonane w formie pisemnej na adres dla doreczen
Wykonawcy wskazany w Artykule 33 ust. 2 niniejszego dokumentu Umowy. Dopuszczalne jest
doreczenie za pomocy poczty elektronicznej pod warunkiem niezwtocznego nastepczego doreczenia
oryginatu w formie pisemnej. Przeglad taki przeprowadza Zamawiajgcy przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy oraz innych osdb zaproszonych przez Zamawiajgcego. W przypadku nieobecnosci
Wykonawcy lub pozostatych oséb spisany protokét jest skuteczny i zostaje przestany Wykonawcy do
realizacji.
Strony ustalajg takze dodatkowy termin przeglagdu gwarancyjnego w okresie nie wczesniej niz na 45
dni przed uptywem Okresu Gwarancji i nie pdzniej niz na 30 dni przed uptywem Okresu Gwarancji. W
przypadku braku uzgodnienia przez strony czasu przegladu, Zamawiajgcy wyznaczy go jednostronnie.
Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje o producentach Urzadzen oraz
autoryzowanych punktach serwisowych w zakresie podstawowych czesci zamiennych Robét.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia Okres
Gwarancji rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotu wykonanych Robdt oraz Robot w toku
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zgodnie z Artykutem 26 (w przypadku odstgpienia od Umowy) lub Artykutem 27 niniejszego
dokumentu Umowy (w przypadku wypowiedzenia Umowy).

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce swoich obowigzkow
z tytutu gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu
powierzy¢ wykonanie tych obowigzkéw podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Artykut 20

Rekojmia
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji nie ograniczajg jego uprawnien z tytutu rekojmi,
przewidzianych w Kodeksie cywilnym, a gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za istnienie
wady, takze uprawnien odszkodowawczych Zamawiajgcego.
W ramach rekojmi Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia okreslone w tresci Kodeksu
cywilnego.
Czas trwania uprawnien z rekojmi wynosi 60 miesiecy (w tym 36 miesiecy na zielen) od daty
dokonania odbioru koricowego Robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie, potwierdzonego
protokotem odbioru koicowego, z zastrzezeniem ust. 5. Jezeli wystgpienie wady, w tym jej
usuwanie, spowoduje konieczno$¢ wytgczenia Robdt z eksploatacji, okres rekojmi ulegnie
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas takiej przerwy.
W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest informowac pisemnie Zamawiajgcego w terminie 7
dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy, zgtoszeniu upadtosci, ogtoszeniu likwidacji lub zawieszeniu
dziatalnosci.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron lub jej wypowiedzenia okres
rekojmi rozpoczyna bieg od dnia podpisania protokotu wykonanych Robdt oraz Robdt w toku
zgodnie z Artykutem 26 (w przypadku odstgpienia od Umowy) lub Artykutem 27 niniejszego
dokumentu Umowy (w przypadku wypowiedzenia Umowy).
W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce swoich obowigzkéw
z tytutu rekojmi Zamawiajgcy uprawniony jest bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu
powierzy¢ wykonanie tych obowigzkéw podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

VI. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Kontraktu

Artykut 21
Roszczenia przystugujgce poszkodowanemu

O ile nic innego nie wynika z innych postanowien Kontraktu, w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania $wiadczenia przez jedng ze Stron, druga Strona moze z7gdaé
wiasciwego jej wykonania, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin. Ponadto, w razie
bezskutecznego uptywu powyzszego terminu, moze ona odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30
dni od dnia bezskutecznego uptywu powyiszego terminu. Moze takze powstrzymal sie ze
spetnieniem Swiadczenia wzajemnego, jak réwniez domagac sie zaptaty odszkodowania za
wyrzadzong jej szkode.

Roszczenia powyzsze nie przystugujg Stronie w takim zakresie, w jakim niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie $wiadczenia przez drugg Strone zostato spowodowane dziataniem lub
zaniechaniem poszkodowanego albo okolicznosciami, za ktore ponosi ona odpowiedzialnosé.

Artykut 22
Okolicznosci, za ktére Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci odszkodowawczej
- sita wyisza
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1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej za dziatania izaniechania
spowodowane okolicznosciami sity wyzszej, to jest okolicznosciami o charakterze
zewnetrznym, zaistniatymi po zawarciu Kontraktu, a ktére nie byty i nie mogty byé¢ rozsadnie
rzecz biorgc przewidziane, ani ktérym, badz ktérych nastepstwom nie mozna byto zapobiec.
Strajki pracownikdw Wykonawcy lub jego podwykonawcow nie bedg uwazane za okolicznosci
sity wyzszej. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki klimatyczne beda traktowane jako okolicznosci
sity wyzszej wytgcznie jezeli bedg miaty charakter nadzwyczajny, nietypowy dla danej pory
roku, a takze jezeli nie wystepowaty w rejonie prowadzenia Robdt w okresie ostatnich 15 lat,
przy tym o ile bedg mie¢ wptyw na mozliwos¢ prowadzenia Robdt zgodnie z Harmonogramem
realizacji Inwestycji w okresie w jakim oddziatuja.

2. Strona, ktdora nie moze wykonaé ktéregos ze swoich zobowigzan z powodu okolicznosci sity
wyzszej, powinna zawiadomi¢ o tym drugg strone na piSmie w terminie 7 dni od chwili
powziecia wiadomosci o niemozliwosci spetnienia swiadczenia. W podobnym terminie Strona
powinna powiadomié o ustaniu przeszkody. Niedopetnienie obowigzku zawiadomienia pocigga
za sobg odpowiedzialnos$¢ za szkode, ktdéra nie powstataby, gdyby Strona powiadomita druga
Strone o zaistnieniu lub ustaniu okolicznosci sity wyzsze;j.

3. Jezeli przyczyna uniemozliwiajgca wykonanie Swiadczenia ma charakter przejsciowy, termin
spetnienia tego sSwiadczenia przedifuza sie o czas, w jakim Swiadczenie nie mogto byc
wykonywane z powodu sity wyzszej. Przediuzenie to pozostaje bez wptywu na przesuniecie
ostatecznego terminu realizacji Robodt, jezeli cato$¢ Robdt mozna byto ukonczyé w terminie
mimo zaistnienia sity wyzszej. W takich okolicznosciach stosuje sie Artykut 31.

4. Jezeli jednak niemozliwos¢ wykonywania Robot przecigga sie ponad okres 6 miesiecy albo gdy
przyczyna uniemozliwiajgca wykonanie ma charakter definitywny, to w terminie 45 dni od
chwili odpowiednio: uptywu 6 miesiecy lub zaistnienia definitywnej niemozliwosci, kazda ze
Stron moze od Kontraktu odstgpi¢ sktadajgc oswiadczenie w formie pisemnej. Uprawnienie to
nie przystuguje Stronie, jezeli niemozliwos¢ ma charakter czesciowy i nie przekresla sensu
dalszego prowadzenia Robot.

5. Strona, ktérej swiadczenie nie moze by¢ wykonywane z powodu okolicznosci sity wyzszej,
zobowigzana jest do przedsiewziecia wszelkich — w rozsadnych granicach — srodkow dla
przeciwdziatania szkodzie spowodowanej przez te okolicznosci.

6. Strona, ktéra nie wykonuje swego Swiadczenia z powodu okolicznosci sity wyzszej, nie moze
domagac sie swiadczenia wzajemnego, a jezeli je juz otrzymata, zobowigzana jest do jego
zwrotu.

7. Strony zawierajgc Umowe majg Swiadomosé, ze w dniu 20 marca 2020 r. ogtoszono w

Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w zwigzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2 i stan
ten trwa, oraz ze w zwigzku z tym wprowadzone zostaty szczegélne regulacje prawne, m. in.:
a) Ustawe z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2095, z péin. zm.),

b) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491, z pdin. zm.),
c) Rozporzgdzenie Rady Ministrédw z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia

okreslonych ograniczen, nakazéw i zakazéw w zwigzku z wystgpieniem stanu epidemii (Dz.U.
z2021r., poz. 861, z pdin. zm.).

8. Woykonawca oswiadcza, ze sktadajgc Oferte, a nastepnie zawierajgc Umowe, uwzglednit stan
epidemii, o ktérym mowa w ust. 7, a takze regulacje prawne i ograniczenia z niego
wynikajace.
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9. Ciezar wykazania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 9 oraz ich wptywu na
realizacje Umowy obcigza Stroneg, ktdra sie na nie powotuje.

Artykut 23
Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza

1. Jezeli szkoda jest nastepstwem okolicznosci, za ktére jedna ze Stron ponosi odpowiedzialnos¢,
druga Strona moze domagac sie odszkodowania od Strony ponoszgcej odpowiedzialnos¢ za
dane okolicznosci.

2. Jezeli Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od Kontraktu z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, albo w ramach wykonania zastepczego, zawart umowe
o poprawienie lub dokonczenie Robdt z innym wykonawcg, moie on zgdaé, jako
odszkodowania, kwoty, o ktérg wynagrodzenie nalezne drugiemu wykonawcy przewyzsza
cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, niewyptacong z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robét.

Artykut 24
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za :

1)) niewykonanie przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w Artykule 14 ust. 1, w wysokosci
2.000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu kazdego terminu,

2) nieusuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego, ostatecznego lub ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

3) nieusuniecie wad w terminie dodatkowym, wysokos¢ kary umownej zostanie podwyzszona do
4.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu dodatkowego,

4) realizowanie Robét niezgodnie z Planem Zarzadzania Srodowiskiem, w wysokoéci 5.000,00 zt za
kazdy przypadek,

5) niedostarczenie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 5.36 OPZ w terminie, w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwtoki nastepujacy po uptywie terminu,

6) niewywigzanie sie z zobowigzan wymienionych w OPZ (z wytaczeniem pkt. 5.12b, 5.13-5.15,
5.16f, 5.27, 5.34-5.37) oraz Artykule 10 Umowy, w wysokosci 3.000,00 zt, za kazdy przypadek
niewywigzania sie z zobowigzania,

7) niezrealizowanie Robodt zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym w wysokosci
5.000,00 zt, za kazdy przypadek nierealizowania Robét zgodnie z harmonogramem,

8) nieprzekazanie raportu raz na tydzien, w wysokosci 300,00 zt za kaidy tydzien zwtoki w
nieprzekazaniu,

9) nieprzekazanie raportu raz na miesigc, zgodnie z wytycznymi Banku Swiatowego, w wysokosci
300,00 zt za kazdy tydzien zwtoki w nieprzekazaniu,

10) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek,

11) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg Roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy
przypadek,

12) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo w
terminie, o ktérym mowa w artykule 5, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od
uptywu terminu,

CZESC Ill. Wzér Umowy. strona 35



13) kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu
zaptaty po wezwaniu Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt,

14) za niespetnienie wymogdw, réwniez przez podwykonawcow, w zakresie zatrudnienia
pracownikéw, o ktérych mowa w Artykule 3 ust. 5-10 niniejszej Umowy - w przypadku, o
ktéorym mowa w Artykule 3 ust. 9 w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia wstepnego brutto
wskazanego w Artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za kazdy osobe, a w
przypadku, o ktéorym mowa w Artykule 3 ust. 10 w wysokosci 0,01% Wynagrodzenia
wstepnego brutto wskazanego w Artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy za kazdy
przypadek nieprzedtozenia dowodu (dokumentu lub jego kopii) w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego w wezwaniu.

15) brak aktualizacji wykazu, o ktorym mowa w Artykule 3 ust. 5-10, w wysokosci 1000,00 zt, za
kazdy przypadek;

16) s$wiadczenie ustugi bez wymaganych pojazdéw, zgodnie z Artykutem 8 lit. f, w wysokosci 200
zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia rozpoczecia realizacji zamdwienia.;

17) niedostarczenie wykazu pojazdow zgodnie z Artykutem 8 lit. g, w wysokosci 1000,00 zt, za
kazdy dzien zwtoki;

18) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w Artykule 31 ust. 9, w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
przypadek.

19) mechaniczne uszkodzenie pni drzew, w wysokosci 500,00 zt za kazde uszkodzone drzewo,

22) mechaniczne uszkodzenie krzewdw, w wysokosci 100,00 zt za kazdy zniszczony 1 m2 (krzewy
okrywowe i soliterowe) lub 1 mb (krzewy zywoptotowe).

2. Ponadto, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng za odstgpienie Zamawiajgcego od
Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% Wynagrodzenia wstepnego brutto
wskazanego w Artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo sumowania wyzej wymienionych kar umownych i obcigzenia Wykonawcy
w ich facznym wymiarze. Jednakze tgczna maksymalna suma kar umownych nie przekroczy 20% ceny
ofertowej netto, okreslonej w Artykule 17 ust. 1.

4.Strony ustalajg, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 4) Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami Robdt w catosci Wykonawce.
5.Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej faktycznie poniesionej szkody, w tym
utraconych korzysci.

6.Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od daty doreczenia przez Strone drugg zgdania zaptaty.

7.W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6, kary okreslone w ust. 2 niniejszego
paragrafu bedga przez Zamawiajgcego potrgcone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej Umowy, innych naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z innych uméw
zawartych z Zamawiajgcym lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktorym mowa w Artykule 25 Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

VII. Zabezpieczenie Wykonania
Artykut 25
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu
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1. Na potrzeby nalezytego wykonania Kontraktu, Wykonawca uzyskat (na wtasny koszt):
Zabezpieczenie Wykonania na KwWote ........ccccevvrverenne. (stownie: ..o, ) PLN
stanowigcg 5% Wynagrodzenia wstepnego brutto podanego w Ofercie Wykonawcy.

2. Zabezpieczenie Wykonania moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w
kilku formach zgodnie z art. 450 ust.1 Ustawy P.z.p..
3. Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu 100% Zabezpieczen Wykonania w jednej z form

okreslonych w punkcie 13 IDW.

4. W przypadku ztozenia przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w
formie gwarancji lub poreczen, Zabezpieczenie Wykonania jest nieodwotalne, bezwarunkowe i
ptatne na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z wystawieniem i
utrzymaniem zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne w 100% do 30
dni po dniu dokonania odbioru koricowego Roboét. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie
Wykonania bedzie wazne i wykonalne w 30% do 15 dni od wygasniecia rekojmi zgodnie z
postanowieniami Artykutu 20 ust. 3 niniejszego dokumentu Umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie miat prawo skorzysta¢ z uprawnien wynikajgcych z Zabezpieczenia
Wykonania w kazdym czasie pod warunkiem, ze przed wniesieniem jakiegokolwiek zgdania i
skorzystania z uprawnien wynikajacych z Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajgcy zawiadomit
Wykonawce podajac rodzaj naruszenia Kontraktu przez Wykonawce, wzywajgc Wykonawce do
usuniecia uchybienia na wiasny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. Jezeli postanowienia Zabezpieczenia Wykonania wskazujg date jego catkowitego Ilub
czeSciowego wygasniecia, a odbiér koricowy nie zostanie dokonany zgodnie z Artykutem 16
ust. 4 lub nie wygasnie okres rekojmi na Roboty w terminie poprzedzajagcym o 14 dni date
takiego catkowitego lub czesciowego wygasniecia Zabezpieczenia Wykonania, to Wykonawca,
najpdzniej w terminie 14 dni przed uptywem terminu catkowitego lub czeSciowego wygasniecia
Zabezpieczenia Wykonania, przedtuzy odpowiednio okres waznosci Zabezpieczenia Wykonania
i przedtozy stosowne dokumenty, pod rygorem realizacji przez Zamawiajgcego jego uprawnien
z Zabezpieczenia Wykonania.

8. Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposoéb:

(a) 70% wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego Robot;

(b) 30% wartosci Zabezpieczenia Wykonania nie pdzniej niz w 15 dniu od dnia
wygasniecia okresu na jaki zostata udzielona rekojmia zgodnie z Artykutem 20 ust. 3
niniejszego dokumentu Umowy.

VIII. Odstgpienie od Kontraktu lub jego wypowiedzenie w trybie natychmiastowym
Artykut 26
Odstgpienie od Kontraktu
1. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych

w Tytule XVI, oraz w art. 456 ust. 1 Ustawy P.z.p., Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ w catosci lub

czesci od Kontraktu, w nastepujgcych okolicznosciach:

a) Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie rozpoczat Robdt w terminie 14 Dni
Roboczych liczac od terminu okreslonego w Kontrakcie albo przerwat realizacje Robét i przerwa
trwa dtuzej niz 14 Dni Roboczych pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego wzywajgcego Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia Robdt albo podijecia na
nowo Robdt;

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt wchodzgcych w
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zakres przedmiotu Umowy, w terminie, o ktorym mowa w wezwaniu skierowanym do
Wykonawcy na podstawie Artykutu 12 ust. 1 zd. 5;

c) w sytuacji okreslonej w Artykule 13 ust. 4 niniejszego dokumentu Umowy;

d) gdy wobec Wykonawcy istniejg podstawy do ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci, ztozono
wniosek o ogtoszenie upadfosci, w tym obejmujaca likwidacje, albo gdy podlega zarzgdowi
komisarycznemu badz gdy zawiesit swojg dziatalno$¢ lub jest przedmiotem postepowan
prawnych o podobnym charakterze;

e) zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w Artykule 5 ust. 21 lub dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % Wynagrodzenia wstepnego brutto, o ktérym
mowa w Artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy;

f) w przypadku nieprzyznania $rodkéw finansowych na realizacje przedmiotowego zadania
albo zaprzestania jego finansowania Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od
Umowy bez odszkodowania;

g) w okolicznosciach, o ktérych mowa w Artykule 5 ust 28;

h) w okolicznosciach, o ktérych mowa w Artykule 22 ust. 4 i na zasadach w nim okreslonych.

1'. W kazdej z powyzszych okolicznoéci Zamawiajacy bedzie mdgt odstapi¢ od Kontraktu i usunaé
Wykonawce z Terenu Budowy. Odstgpienie od Kontraktu bedzie skuteczne z chwilg doreczenia
Wykonawcy o$wiadczenia o odstgpieniu w formie, o ktérej mowa w ust. 2

2. W kazdej z powyzszych okolicznosci oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu Zamawiajgcy moze

ztozy¢ Wykonawcy w terminie:

1) 60 dni liczac od daty bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu- w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) oraz lit. c).

2) 60 dni liczac od terminu, o ktérym mowa w Artykule 12 ust. 1 zd. 5- w przypadku, o ktérym mowa w
ust. 1 lit. b)

3) 60 dni liczac od daty zaistnienia zdarzenia — w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d)-g).

4) W terminie wskazanym w Artykule 22 ust.4 - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 lit. h).

3. Oswiadczenie o odstgpieniu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz powinno
zawierac uzasadnienie.
4. Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Kontraktu w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
5. W przypadku odstgpienia od Kontraktu wedtug niniejszego Artykutu, jezeli:
—Roboty sg wykonane niezgodnie z Kontraktem, a w ocenie Zamawiajgcego ich eksploatacja
bedzie nieracjonalna z ekonomicznego punktu widzenia, lub
—jezeli Wykonawca nie rozpoczat jeszcze w ramach Robét prowadzenia Robdt budowlanych, lub
—Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki natozone na niego niniejszg
Umowa, realizuje zadanie w sposéb niezgodny z Umowg,

woéwczas Zamawiajacy, dziatajgc wg swego uznania, moze odstgpic od catosci lub czesci Kontraktu.
W takim przypadku Wykonawca zwrdci otrzymane pfatnosci za czes¢ Robot objetych
odstgpieniem czesciowym od Umowy oraz na wiasny koszt i ryzyko przywréci do stanu
pierwotnego tereny, na ktorych prowadzone byty Roboty, w zakresie w jakim Zamawiajgcy
odstapit od niniejszej Umowy.
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6. W zakresie w jakim Roboty nie beda objete odstgpieniem od niniejszej Umowy w czesci przez
Zamawiajgcego, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:
a) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Strony dokonajg inwentaryzacji Robdt

i sporzadzg protokdt wykonanych Robdt oraz Robét w toku;

b) Wykonawca wstrzyma prace prowadzone na Terenie Budowy, zabezpieczy rozpoczete Roboty

oraz zgromadzone tam Materiaty i Urzadzenia az do czasu przekazania Terenu Budowy
Zamawiajgcemu;

Zamawiajgcy okresli wartos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Przy wycenie Robdt na
dzien odstgpienia Zamawiajgcy uwzgledni faktyczng warto$¢ Robdt dla Zamawiajgcego,
zwazywszy na realne mozliwosci ukoriczenia Robdt przez innego wykonawce, a takze celowosc
takiego ukonczenia Robot w Swietle rzeczywistej mozliwosci uzyskania przez Zamawiajgcego
oczekiwanego rezultatu z zakoriczonych Robdt. Tak okreslona warto$é Robét bedzie podstawa do
odpowiedniego rozliczenia Stron, przy czym rozliczenie takie nie ograniczy praw Zamawiajgcego do
dochodzenia od Wykonawcy jakiejkolwiek formy odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie Kontraktu;

d) do protokotu Strony dotaczg zestawienie z wyliczeniem wartosci wykonanych dostaw Urzadzen

i/lub Materiatow;

e) Wykonawca usunie z Terenu Budowy wtasny sprzet i urzadzenia, uporzadkuje Teren Budowy

(

(

(

(

2.

CZES

i wyda Zamawiajgcemu dokumentacje zwigzang z realizacjg Inwestycji wraz z prawami
autorskimi do takiej dokumentacji — odpowiednio do zakresu Robdt, ktdore nie zostaty
odrzucone przez Zamawiajgcego.

Artykut 27

Uprawnienia Zamawiajgcego do wstrzymania Robdt lub rozwigzania umowy ze skutkiem

natychmiastowym

Niezaleznie od przyczyn wymienionych w innych postanowieniach Umowy, Zamawiajgcy moze w

kazdym czasie wstrzymaé Roboty. Zamawiajagcy moze ponadto zgdaé rozwigzania niniejszej

Umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat Robdét w terminie 14 Dni
Roboczych od terminu okreslonego w Kontrakcie albo przerwat realizacje Robot i przerwa
trwa dtuzej niz 14 Dni Roboczych, pomimo pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego, wzywajgcego Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia Robét albo podjecia
na howo Robdt;

b) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem lub nalezytym wykonywaniem Robot w stosunku
do termindw okreslonych w Kontrakcie tak dalece, ze nieprawdopodobne jest, aby zdotat je
ukonczy¢ w terminie;

c) w przypadku, gdy Roboty realizowane sg bez nalezytej starannosci, niezgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, normami, przepisami, dokumentacjg projektowo-techniczng Ilub
sprzecznie z Umowg, a Wykonawca pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu odpowiedniego terminu w dalszym ciggu realizuje Roboty wbrew ww.
zasadom;

d) w przypadku niedopetnienia jakiegokolwiek z obowigzkéw wskazanych w Artykule 30 ust. 1 -
5 i ust. 8 niniejszego dokumentu Umowy.

W przypadku rozwigzania Kontraktu, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Strony dokonajg inwentaryzacji Robodt
i sporzadzg protokdt wykonanych Robdt oraz Robét w toku;
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b) Wykonawca wstrzyma wszelkie prace na Terenie Budowy, zabezpieczy rozpoczete Roboty
oraz zgromadzone tam Materiaty i Urzadzenia az do czasu przekazania Terenu Budowy
Zamawiajgcemu;

c) Zamawiajacy okresli wartosé Robot wykonanych przez Wykonawce, przy wycenie Robdt na
dzien odstgpienia uwzgledniajgc faktyczng wartos¢ Robot. Tak okreslona wartos¢ Robot
bedzie podstawg do odpowiedniego rozliczenia Stron, przy czym rozliczenie takie nie
ograniczy praw Zamawiajgcego do dochodzenia od Wykonawcy jakiejkolwiek formy
odszkodowania, w szczegdlnosci na podstawie Kontraktu za jego niewykonanie Ilub
nienalezyte wykonanie;

d) do protokotu Strony dotgczg zestawienie z wyliczeniem wartosci wykonanych dostaw
Urzadzen i/lub Materiatow;

e) Wykonawca usunie z Terenu Budowy wtasny sprzet i Urzadzenia, uporzadkuje Teren Budowy
i wyda Zamawiajgcemu dokumentacje zwigzang z realizacjg Inwestycji wraz z prawami
autorskimi do takiej dokumentacji — odpowiednio do zakresu Robdt wykonanych przez
Wykonawce;

f) Zamawiajacy bedzie miat prawo odkupi¢ od Wykonawcy zgromadzone na Terenie Budowy
lub juz zamodwione Materiaty i Urzadzenia;

g) w przypadku braku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa o ktérym mowa w ust. 2 lit. f,
Wykonawca usunie z Terenu Budowy Materiaty i Urzadzenia, i nie bedzie przystugiwa¢ mu za
nie wynagrodzenie.

Artykut 28
Gospodarka odpadami
1. Wykonawca zobowigzany jest, na wiasny koszt, podczas realizacji Inwestycji, do prowadzenia
gospodarki odpadami z poszanowaniem Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z
2021 poz. 779, z pdin. zm.) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.
U.z2021r., poz. 1973, z pdzn. zm.) oraz odpowiednich przepiséw wykonawczych.

2. Wykonawca pozostaje wytworcg odpaddéw w rozumieniu art. 3 pkt. 32 Ustawy o odpadach, ktére
zostang wytworzone w wyniku wykonania niniejszej Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw za pomocy kart przekazania
odpaddw oraz kart ewidencji odpaddw.

4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ cywilng, administracyjng i karng za nieprzestrzeganie
przepiséw prawa w zakresie gospodarki odpadami.

5. Poza odpowiedzialnoscig okreslong zgodnie z trescig Artykutu 28 ust. 4 niniejszego dokumentu
Umowy w przypadku nieusuniecia lub niezagospodarowania odpaddw powstatych w zwigzku z
wykonywaniem Robdt objetych zakresem Kontraktu zostanie obcigzony wszystkimi kosztami
powstatymi z tego tytutu. W tym kosztéw wykonania prac z tym zwigzanych przed podmioty trzecie.
Wykonawca wyraza zgode na takie uksztattowanie swojej odpowiedzialnosci.

IX. Wiasnos¢ intelektualna i przemystowa
Artykut 29
Prawa na dobrach niematerialnych (prawa wynalazcze i autorskie) oraz know-how
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4.

b)

c)

d)

Zamawiajgcy upowaznia (albo spowoduje, ze odpowiedni podmiot dysponujgcy prawami
autorskimi do dokumentacji upowazni) Wykonawce do korzystania z dokumentacji
Zamawiajgcego, o ktorej mowa w Artykule 7 niniejszego dokumentu Umowy, tylko w takim
zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do nalezytej realizacji Kontraktu.
W ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa w Artykule 17 niniejszego dokumentu Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do wszelkiej
dokumentacji sporzgdzonej przez Wykonawce i przekazywanej Zamawiajgcemu w ramach
realizacji Kontraktu.
Przeniesienie majgtkowych praw autorskich do takiej dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 2
powyzej, nastepuje z chwilg wydania tej dokumentacji lecz nie pdzniej niz z chwilg podpisania
protokotu odbioru koncowego Robdt, ktory winien wskazywac szczegétowe wyliczenie
przekazywanych Zamawiajgcemu dokumentéw, bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby
egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl eksploatacji, o ktéorych mowa w art. 50 Prawa
autorskiego, a w szczegdlnosci:
w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji przekazanej przez Wykonawce
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, wprowadzenia do pamieci komputeréw
i serweréw sieci komputerowych — w tym wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy tej
dokumentacji, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrows,
w zakresie rozpowszechniania dokumentacji przekazanej przez Wykonawce poprzez publiczne
jej wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie tej dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i
W czasie przez siebie wybranym — aczkolwiek na tym polu eksploatacji bez naruszenia
tajemnicy przedsiebiorstwa Wykonawcy,
w zakresie uzywania dokumentacji przekazanej przez Wykonawce oraz jej wykorzystywania w
catosci lub w czesci w toku i na potrzeby uzytkowania Robét,
w zakresie wykorzystania dokumentacji przekazanej przez Wykonawce przez innych
wykonawcéw w przypadku powierzenia dokoriczenia Robét prowadzonych przez Wykonawce
innemu wykonawcy w ramach wykonania zastepczego.
W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Artykule 17 niniejszego dokumentu Umowy,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego rowniez prawo do wykonania praw zaleznych oraz
prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich okreslonych w art. 46 Prawa
autorskiego w stosunku dokumentacji, o ktérej mowa powyzej w ust. 2. w zakresie w jakim jest
to potrzebne do nalezytego uzytkowania Robdt przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dla celéw
ukonczenia, konserwacji, remontéw, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub
napraw Robét, a takze na potrzeby koniecznych koordynacji Robdt z robotami prowadzonymi
w ramach innych inwestycji.
W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Artykule 17 niniejszego dokumentu Umowy,
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego bezterminowo, niewytgcznie i bez mozliwosci
wypowiedzenia, do wykonywania przystugujagcych mu autorskich praw osobistych do
Dokumentacji Wykonawcy (z wytgczeniem Dokumentacji Wykonawcy stanowigcej
oprogramowanie) i jej opracowan, w tym takze do wprowadzania do niej zmian, dokonywania
przerébek, adaptacji, ttumaczenia oraz przystosowywania oraz do wykorzystywania
takich zmian, przerdébek, adaptacji, ttumaczen oraz przystosowan, w zakresie w jakim jest to
potrzebne do nalezytego uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci dla celow
ukonczenia, konserwacji, remontéw, modernizacji, modyfikacji, przebudowy, rozbudowy lub
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napraw Robdt, a takze na potrzeby koniecznych koordynacji Robdt z robotami prowadzonymi w
ramach innych inwestycji.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do korzystania z nalezgcych do niego praw na dobrach
niematerialnych (praw wynalazczych) oraz bedacych w jego dyspozycji know-how w takim
zakresie, w jakim okaze sie to potrzebne do eksploatacji Robot po nalezytej realizacji niniejszego
Kontraktu.

7. Jezeli prawa do witasnosci przemystowej lub intelektualnej nalezg do podwykonawcy,
Wykonawca gwarantuje, ze bedzie on nalezycie uprawniony do odpowiedniego dysponowania
takimi prawami do witasnosci przemystowej lub intelektualnej na potrzeby realizacji swoich
obowigzkéw.

8. Niniejszy Artykut pozostaje skuteczny takze w przypadku odstgpienia od Kontraktu lub jego
rozwigzania z dowolnej przyczyny, w zakresie, w jakim odstgpienie od Kontraktu nie prowadzi do
zwrotu Wykonawcy okreslonej czesci Robét. W takim przypadku prawa wtasnosci intelektualnej
zostang przekazane Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w niniejszym Artykule w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi, w jakim dana partia Robdt (w tym dokumentacji Wykonawcy)
zostata wykonana i przekazana Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci na potrzeby ewentualnego
dokoniczenia Robdt samodzielnie przez Zamawiajgcego lub za pomocg 0sdb trzecich.

9. Wykonawca gwarantuje, ze przekazane przez niego zezwolenie do korzystania z praw wtasnosci
intelektualnej, przemystowe] albo know-how nie spowoduje naruszenia praw oséb trzecich i nie
bedzie skutkowac¢ zadnymi roszczeniami osob trzecich. W przypadku, gdyby osoby trzecie
wystgpity przeciwko Zamawiajgcemu z takimi roszczeniami, Wykonawca wezmie na swoj koszt
udziat w ewentualnym procesie i zwolni Zamawiajgcego z wszelkich zobowigzan wobec takiej
osoby trzeciej, a takze zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie wydatki poniesione w zwigzku z takimi
roszczeniami. W razie zgtoszenia roszczen oséb trzecich Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie.

X. Ubezpieczenie

Artykut 30
Ubezpieczenie Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych, powstatych
w czasie realizacji Robot objetych Umowa, z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej lub powstatych w
zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych, w szczegdlnosci w wyniku opaddw, zalan, powodzi,
obsunie¢. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ na
zasadach okreslonych w art. 652 Kodeksu Cywilnego.

2. Wykonawca odpowiada od momentu protokolarnego przejecia Terenu Budowy na zasadach
okreslonych w Artykule 9 niniejszego dokumentu Umowy za szkody zaistniate na tym Terenie
Budowy, w szczegdlnosci w wyniku opaddw, zalan, powodzi, obsunie¢. W razie powstania szkdd
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

3. Wykonawca na wiasny koszt, zawrze i zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia na wszystkie podane
ponizej ryzyka:

a) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC),

b) Ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR/EAR),

¢) Ubezpieczenie mienia podczas transportowania.
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4. Wykonawca zawrze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu odpowiedzialnosci

kontraktowej i deliktowej, o ktérym mowa w ust. 3 lit a. powyzej, w zakresie zgodnym z

ponizszymi postanowieniami:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

Suma gwarancyjna w posiadanej przez Wykonawce polisie (umowie) ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej bedzie wynosi¢ co najmniej 1.000.000,00 zt lub 100.000,00 zt na
kazde zdarzenie bez ograniczania liczby zdarzen .

Ubezpieczonymi bedg Zamawiajgcy, Wykonawca oraz podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy;

Ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim i/lub
Zamawiajgcemu, Wykonawcy, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz
nastepstwa tych szkdéd, ktdre powstaty w okresie ubezpieczenia i wynikajgce ze zdarzen
powstatych w czasie lub w zwigzku z wykonywaniem Robét w ramach Kontraktu;

Ubezpieczone beda szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez Wykonawce;

Ubezpieczone bedg szkody wynikte z wadliwego wykonania Robdt w ramach Kontraktu
ujawnione po wystawieniu protokotu odbioru kofcowego;

Okres ubezpieczenia i odpowiedzialnosci zaktadu ubezpieczen rozpocznie sie nie pdzniej
niz w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy i bedzie trwat do zakonczenia okresu
rekojmi, przy czym jesli termin wykonywania Robdt wramach Kontraktu zostanie
wydtuzony lub nie zostanie dochowany w relacji do terminu okreslonego pierwotnie w
Kontrakcie, to Wykonawca jest zobligowany odpowiednio przedtuzyé niniejsze
ubezpieczenie;

Wytaczenia odpowiedzialnosci sg dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualng dobra
praktyka rynkowa.

5. Wykonawca zawrze ubezpieczenie Wszelkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR), o ktérych

mowa w ust. 3 lit. b. powyzej, wedtug ponizszych wymogow:

a)

b)

c)

Ubezpieczenie zostanie zawarte na rzecz Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow;

Ubezpieczenie oparte bedzie na bazie wszelkich ryzyk (construction all risks/ erection all
risks insurance) oraz obejmie budowe (montaz) i roboty budowlane (montazowe),
zaplecze budowy, na okres od przekazania Terenu Budowy Wykonawcy do czasu
wystawienia protokotu odbioru koricowego, od szkdd, ktdre mogg powsta¢ w zwigzku ze
zdarzeniami nagtymi, nieprzewidzianymi i niezaleznymi od woli Ubezpieczonych, na sume
nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia;

Wytaczenia odpowiedzialnosci oraz franszyzy redukcyjne bedg stosowane w zakresie
zgodnym z praktyka rynkowg na dzien negocjowania i zawierania umowy ubezpieczenia.

6. Wykonawca ubezpieczy szkody powstate w dostarczanym mieniu podczas transportowania na

Teren Budowy (ust. 3 lit. c powyzej), wedtug ponizszych wymogoéw:

a) Suma ubezpieczenia bedzie odpowiadaé, co najmniej wartosci przewozonego mienia;

b) Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowata czynnosci zatadunkowe i roztadunkowe;

c) Wytgczenia odpowiedzialnosci oraz franszyzy redukcyjne bedg stosowane w zakresie zgodnym

z praktyka rynkowg na dzien negocjowania i zawierania uméw ubezpieczenia.
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10.

11.

12.

Ubezpieczenia wymienione w niniejszym Artykule powinny zostaé¢ zawarte z ubezpieczycielem
lub ubezpieczycielami na warunkach przedstawionych w Kontrakcie. Jakakolwiek zmiana w
warunkach zawartych ubezpieczern powodujgca pogorszenie warunkow ubezpieczenia w
poréwnaniu z Kontraktem lub odstepstwo od wymogdéw Kontraktu wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie odpowiednich polis ubezpieczeniowych
z dowodami optaty naleznych sktadek oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia, w tym kopie
polisy ubezpieczenia Robét z klauzulg rozszerzajacg ubezpieczenie wartosci Robét budowlanych
od nastepstw opaddw, zalania, powodzi, obsunie¢ — obowigzujgcej przez caty okres realizacji
Robdt budowlanych w terminie do 3 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy lub w terminie 3 dni
od dnia ich przedtuzenia, lecz nie pdziniej niz w terminie 7 dni przed uptywem okresu
obowigzywania dotychczasowych umoéw ubezpieczenia.

W razie nie zawarcia lub nieprzedtuzenia przez Wykonawce umow ubezpieczenia, o ktérych
mowa w niniejszym Artykule, Zamawiajgcy moze zawrze¢ takie umowy na koszt Wykonawcy.
Brak wykonania przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego Artykutu
bedzie uwazane za brak zawarcia lub przedtuzenia umoéw ubezpieczenia i uprawniaé
Zamawiajgcego do skorzystania z prawa, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim zgodnie z
warunkami wskazanymi w tym Artykule. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez
Zamawiajgcego sumy zaptaconych sktadek z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia
wstepnego brutto, o ktérym mowa w Artykule 17 ust. 1 niniejszego dokumentu Umowy.

Koszt wszystkich koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w szczegdlnosci przedtuzenia
okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca.

Obowigzek Wykonawcy, podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcéw do zawarcia
i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen nie moze by¢ w zadnym wypadku
interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszego Kontraktu.
Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem polis, jak
rowniez do pokrycia roszczen wynikajgcych z zastosowania franszyz redukcyjnych oraz roszczen
wykraczajacych poza okreslong w polisie sume gwarancyjna.

XI. Postanowienia koricowe

Artykut 31
Zmiany Umowy

Jakakolwiek zmiana Umowy bedzie mogta byé wprowadzona przez Strony w przypadku gdy nie
jest istotna w rozumieniu obowigzujgcego prawa. W przypadku, gdy zmiana zostanie
zakwalifikowana jako istotna jej dokonanie bedzie mozliwe, gdy zmiana taka jest przewidziana w
przepisach prawa, SWZ lub w niniejszym Artykule. Zmiana wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci Pod pojeciem obowigzujacego prawa przyjmowaé nalezy takze postanowienia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamodwien publicznych, uchylajgca dyrektywe 2004/18/WE (Dz. U. UE. L. 2014. 94. 65).
W zwigzku z art. 455 ust. 1 pkt 1) Ustawy P.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy, w szczegdlnosci
poprzez zmiane odpowiednio: sposobu realizacji Robét, okresu lub termindw ich realizacji i/lub
wynagrodzenia w nastepujgcych okolicznosciach:
a) zmiany przepiséw prawa dotyczacych wykonywania Umowy - ewentualna zmiana Umowy

moze w takim przypadku obejmowac jakiekolwiek zmiany w Umowie konieczne w Swietle
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

n)

zmienionej tresci przepiséw prawa, pod warunkiem iz bedg one adekwatne i proporcjonalne
do wptywu zmiany przepiséw prawa na przedmiot lub sposéb wykonania Umowy,
zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Kontraktu na inne
spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w pkt.
9.3.1)b) SWZ/IDW oraz w Zatgczniku nr 5 "Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia",
koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie polegajacych na ograniczeniu zakresu
rzeczowego Umowy, w szczegdlnosci zmniejszenia zakresu rzeczowego okreslonego w
dokumentacji projektowej, w zwigzku z obiektywng niemoznoscia wykonania danego
zakresu rzeczowego, brakiem celowosci wykonania danego zakresu rzeczowego, dziataniem
sity wyzszej,
koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie na skutek obiektywnie uzasadnionej decyzji
Zamawiajgcego co do kolejnosci, termindw i/lub okresu realizacji Robét,
koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie na skutek wstrzymania Robdt lub zmiany
w przewidywanych terminach ich wykonywania,
ztozenia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego propozycji, ktére przyspieszg ukoriczenie
Robot, zmniejszg koszty, poprawig sprawnosc¢ lub jakos¢ Robdt lub w inny sposéb okazg sie
korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w przypadku zaistnienia mozliwosci realizacji
Umowy z uwzglednieniem nowych rozwigzan wynikajgcych z postepu technologicznego,
koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek uzasadnionych, niezawinionych przez
Wykonawce przerw w realizacji Umowy, w tym na skutek sity wyzszej - zmiana terminu
realizacji Kontraktu moze nastgpic¢ wyfacznie o okres udokumentowanego trwania przerwy,
koniecznosci wprowadzenia zmian na skutek wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu
Kontraktu koniecznosci wykonania Robét zamiennych,
koniecznosci udzielenia i wykonania w trakcie realizacji Kontraktu dodatkowych ustug lub
Robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) Ustawy P.z.p.,
koniecznosci wprowadzenia zmian w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich
zaniechania przez organy administracji publicznej, w tym organy administracji rzagdowej i
samorzgdowej, jak réwniez organy i podmioty, ktdrych dziatalno$¢ wymaga wydania
jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym Ilub innych dokumentéw (w
szczegolnosci takich jak uzgodnienia), w tym w szczegdlnosci:

e odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolenia, uzgodnienia itp. z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawce,
e opbznienie w wydaniu przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydania
ktorych sg zobowigzane na mocy prawa lub regulaminéw,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego Terenu Budowy,
koniecznosci uzyskania decyzji o zmianie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (tzw.
zezwolenia zamiennego) skutkujgcej koniecznos$cig wykonania tzw. dokumentacji zamiennej,
koniecznosci usuniecia wad w dostarczonej przez Zamawiajgcego Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i/lub innych dokumentach niezbednych do
realizacji Przedmiotu Kontraktu,
w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 11 ust. 7 lub ust. 8, -
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obejmujgca zwrot udokumentowanych i zasadnych
kosztdw wykonania badan archeologicznych, usuniecia niewybuchdéw i niewypatéw oraz
usuniecia przeszkdd w postaci terendw cmentarnych, grobéw lub cmentarzy wojennych, a
ponadto zmiana terminu realizacji Umowy polegajgca na wydtuzeniu terminu zakonczenia
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3.

a)

b)

c)

p)

q)

r)

Robot moze nastepowad wytgcznie o odpowiedni okres, odpowiadajgcy koniecznym
opdznieniem,

koniecznos$¢ wprowadzenia zmian Umowy wynikajgca z okolicznosSci natury technicznej (w
tym zmian Dokumentacji Projektowej albo nowych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, ktérych zastosowanie bytoby celowe z punktu widzenia intereséw
Zamawiajgcego) lub prawnej lub zmian warunkéw przyznania Zamawiajgcemu S$rodkéw
finansowych przeznaczonych na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

gdy zmiana planu finansowego Zamawiajgcego, dokonana po uptywie terminu sktadania
ofert, wymaga zmiany Umowy w zakresie fakturowania przejsciowego. Jezeli w zwigzku z
przyznaniem pomocy finansowej na realizacje przedmiotu Umowy albo na skutek zmian
warunkéw przyznania tej pomocy konieczna jest zmiana zapiséw Umowy dotyczacych w
szczegodlnosci zasad rozliczen i warunkdéw ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy,
sposobu rozliczenia niniejszej Umowy w zakresie zmiany wartosci Robdt rozliczanych
fakturami przejSciowymi w przypadku znaczacej zmiany zaawansowania prac przez
Wykonawce,

w przypadku wprowadzenia przez dysponenta $rodkéw finansowych/ Miedzynarodowy
Bank Odbudowy i Rozwoju dodatkowych warunkdw realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmiane postanowienn Umowy w zakresie

podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikajacymi, w razie wystgpienia ponizszych

okolicznosci:

w przypadku koniecznosci zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w
ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu Umowy — w czesci lub catosci -
w podwykonawstwie,

w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca
zamierzat wykonaé przedmiot Umowy.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy P.z.p.,
w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

w sytuacji, gdy Wykonawca zamierzat wykona¢ przedmiot Umowy samodzielnie, jednakze z
uwagi na wystgpienie po dniu sktadania ofert nowych okolicznosci, zachodzi koniecznosé
powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Dokonujgc powyzszych zmian Wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie regulacji Umowy w

zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych roszczen za dotychczas wykonane
zakresy Robot.

4.

a)

Zamawiajgcy ponadto dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy wraz

z konsekwencjami tych zmian w sytuacji, gdy:

wystgpig okolicznosci lezgce wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci niezalezne
zaréwno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, w szczegdlnosci: opdznienia w pozyskiwaniu
decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia wtascicieli urzadzen
obcych, zmianami dokumentacji wynikajgcymi z biezgcych uzgodnien

z jednostkami decyzyjnymi, koniecznoscig przesuniecia terminu przekazania Terenu Budowy,
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami
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atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami
infrastruktury utrudniajgcymi lub uniemozliwiajagcymi terminowe wykonanie przedmiotu
Umowy, koniecznoscig zlecenia dodatkowych Dostaw, Ustug lub Robét;

b) wystgpig przeszkody natury prawnej lub technicznej,

c) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 22 - zmiany mogg by¢ dokonane na
warunkach okreslonych w Artykule 22 niniejszego dokumentu Umowy.

5. Na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 Ustawy P.z.p., zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, sg dopuszczalne jezeli zachodzi co najmniej
jedna okolicznosci okreslonych w tresci art. 455 ust. 1i2 Ustawy P.z.p., to jest:

a) niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamdwieniu lub
dokumentach zamdwienia w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien
umownych, ktére mogg obejmowaé postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmiany
wysokosci ceny, jezeli spetniajg one tgcznie nastepujgce warunki:

-okreslajg ich rodzaj i zakres,
-okreslajg warunki wprowadzenia zmian,
-nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter umowy;

b) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych Dostaw, Ustug lub
Robdt budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie
one niezbedne i zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:

-zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, Ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamodwienia podstawowego,
-zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,

-wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% pierwotnego
Wynagrodzenia wstepnego brutto, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow.

¢) jezeli koniecznos$é zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajac z nalezytg starannoscia, nie moégt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru Umowy a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
pierwotnego Wynagrodzenia wstepnego brutto.

d) gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:
-na podstawie postanowienn umownych, o ktérych mowa w pkt a), lub
-w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub
-w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy P.z.p.;

e) jezeli taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15%
Wynagrodzenia wstepnego brutto, o ktérym mowa w Artykule 17 ust.1 Umowy, a zmiany te
nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

6. Zmiana ustalonego w Kontrakcie wynagrodzenia, poza przypadkami okreslonymi w niniejszej
Umowie, moze nastgpi¢ z powodu n/w przyczyn. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie
waloryzowane w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu w przypadku zmiany:
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a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - w tym przypadku wartosc¢
netto wynagrodzenia, o ktérym mowa w Artykule 17 ust. 1 w zwigzku z Artykutem 18 ust.
1 nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepiséw.

b) Wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw Ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207).

c) Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

d) Zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w Ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, (t.
j.Dz.U.z2020r., poz. 1342, z pézn. zm.).

6.1. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 lit. a) Wykonawca sktada pisemny

whiosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i

ustug. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz

doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W wypadku tej
zmiany warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w Aneksie
wartos$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

6.2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 lit. b) Wykonawca sktada pisemny

whiosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepisbw zmieniajgcych wysoko$s¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé

zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem

zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulacje
ceny ofertowej oraz przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce forme zatrudnienie i wysokosé
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamdwienie. Wniosek powinien dotyczyé
tylko zwiekszenia wynagrodzen osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie i obejmowac

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére wykonawca obowigzkowo ponosi w

zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Nie

beda akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace,

6.3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 lit. ¢) Wykonawca sktada pisemny

whiosek o zmiane Umowy o zamdwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur

wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, dokfadne

wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty

potwierdzajgce forme umowy i wysokos¢ wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy

whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o

ktorych mowa w -c), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac

jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamodwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w

zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w -c) przy zachowaniu dotychczasowej
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kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz
Zamawiajgcego,

6.4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w -d) Wykonawca sktada pisemny
whiosek o zmiane Umowy o zamodwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur
wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych. Whniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne,
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty
potwierdzajgce forme umowy i wysokos¢ wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamowienie. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w -d), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowad
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w
zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w -d),

6.5.Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku ocenia czy Wykonawca wykazat
rzeczywisty wptyw zmiany na wzrost kosztow realizacji Umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ wezwania do przedtozenia dodatkowych dokumentéw czy wyliczen przez
Wykonawce. Zamawiajacy po zaakceptowaniu wnioskdw, o ktdrych mowa w pkt b), c), d) i e)
wyznacza date podpisania Aneksu do umowy,

6.6.Zmiana Umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych
po dacie zawarcia Aneksu do umowy, o ktérym mowa w ppkt. f), przy czym nie wczesniej niz od
dnia wejscia w zycie zmian przepiséw prawa, o ktérych mowa w ppkt. a),

obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w pkt 5) lit a) tiret drugi, tiret trzeci i
tiret czwarty, na koszty wykonania zamdwienia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

7. Ustalone w Kontrakcie wynagrodzenie ulegnie zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi w
Artykule 17.

8. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w niniejszym Artykule mogga by¢ wprowadzone w n/w trybie:

a) W przypadku zmiany Umowy z inicjatywy Zamawiajgcego lub za zgody Zamawiajacego,
Wykonawca zostanie poinformowany niezwtocznie o zaistnieniu przestanek zmiany
Umowy i koniecznosci jej zmiany. W innych przypadkach niz okreslone w zdaniu
poprzedzajgcym Wykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
zmiany Umowy, zawierajagcym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien by¢ ztozony w
formie pisemnej przed wprowadzeniem zmian, niezwtocznie po ich wystgpieniu.

b) Zamawiajagcy po zapoznaniu sie z uzasadnieniem Wykonawcy, przy uwzglednieniu
okolicznosci sprawy dokona oceny zasadnosci zmiany Umowy, a nastepnie zwrdci sie o
wyrazenie zgody na zmiane Umowy do Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju,
o ile bedzie to konieczne. W takim przypadku Zamawiajacy zastrzega, ze mozliwosé
wprowadzenia zmian do Umowy uzalezniona jest od zgody Miedzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju, ktéra okresli zakres zmiany Umowy niezbednej dla zapewnienia
prawidtowe] jego realizacji.

c) Wszelkie zmiany niniejszego Umowy mogg by¢ dokonywane na podstawie obustronnie
uzgodnionych anekséw do Umowy.

9. Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy lub przepiséw
prawa podlega uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

10. W zwigzku ze zmiang ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy, kwoty ptatne
Wykonawcy bedga korygowane wedtug nastepujgcego schematu:
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Kwoty ptatne Wykonawcy bedg korygowane w celu uwzglednienia wzrostu lub spadku kosztow
robocizny, dostaw oraz innych zasobéw niezbednych do wykonania Robét przez dodanie lub
odjecie kwot okreslonych za pomocg wzoru zawartego w niniejszym ustepie. W zakresie, w
jakim petna rekompensata za wzrost lub spadek kosztéw nie zostata objeta postanowieniami
niniejszego lub innych punktéw przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie zawiera kwoty zapewniajgce
pokrycie nieprzewidzianych wzrostow lub spadkdéw kosztow.

Korekty powinny by¢ stosowane w stosunku do kwot naleznych Wykonawcy, wycenionych
zgodnie z Przedmiarem Robdt i potwierdzonych w kosztorysach powykonawczych. Nie bedzie
sie stosowac zadnej korekty w stosunku do prac wycenianych na podstawie Kosztéw lub cen
biezgcych. Wzér taki ma nastepujgcg postac:

Pn = A + B x Rn/Ro + C x M1n/M1o + D x M2n/M20 + E x M3n/M30 + F x M4n/M4o + G X
M5n/M50

Gdzie:

Pn — Czynnik Regulacji Ceny dla robét przeprowadzonych w okresie rozliczeniowym ,,n”

A — Stata (nieregulowana) czes¢ Czynnika Regulacji Ceny (wartos¢ 0,10)

B — czynnik wazenia Robocizny — roboty inzynieryjne

Ro — wskaznik bazowy (cena jednostkowa) dla Robocizny — roboty inzynieryjne (wg
wydawnictwa Sekocenbud IV kw. 2021 — wartos$¢ 21,51 PLN/r-g)
Rn - wskaznik aktualny (cena jednostkowa) dla Robocizny — roboty inzynieryjne (wg

wydawnictwa Sekocenbud wydane kwartalne przed uptywem okresu ,n”)

C — czynnik wazenia dla oleju napedowego do silnikow luzem

M1lo — wskaznik bazowy (cena jednostkowa) dla oleju napedowego do silnikow luzem (wg
wydawnictwa Sekocenbud IV kw. 2021 — warto$¢ 6,11 PLN/kg)

M1n - wskaznik aktualny (cena jednostkowa) dla oleju napedowego do silnikéw luzem (wg
wydawnictwa Sekocenbud wydane kwartalne przed uptywem okresu ,n”

D — czynnik wazenia dla pretow okragtych zebrowanych skosnych do zbrojenia betonu fi16-28
mm

M2o — wskaznik bazowy (cena jednostkowa) dla pretéw okragtych zebrowanych skosnych do
zbrojenia betonu fi1l6-28 mm (wg wydawnictwa Sekocenbud IV kw. 2021 — wartos¢ 4,85 PLN/kg)
M2n - wskaznik aktualny (cena jednostkowa) dla pretéw okragtych zebrowanych skosnych do
zbrojenia betonu fi16-28 mm (wg wydawnictwa Sekocenbud wydane kwartalne przed uptywem
okresu ,,n”)

E — czynnik wazenia dla kruszywa tamanego 0/31,5 mm

M3o — wskaznik bazowy (cena jednostkowa) dla kruszywa tamanego 0/31,5 mm (wg
wydawnictwa Sekocenbud IV kw. 2021 — warto$¢ 96,56 PLN/t)

M3n - wskaznik aktualny (cena jednostkowa) dla kruszywa tamanego 0/31,5 mm (wg
wydawnictwa Sekocenbud wydane kwartalne przed uptywem okresu ,n”)

F — czynnik wazenia dla piasku naturalnego kopanego

M4o — wskaznik bazowy (cena jednostkowa) dla piasku naturalnego kopanego (wg wydawnictwa
Sekocenbud IV kw. 2021 — warto$¢ 43,24 PLN/m3)

M4n - wskaznik aktualny (cena jednostkowa) dla piasku naturalnego kopanego (wg
wydawnictwa Sekocenbud wydane kwartalne przed uptywem okresu ,n”)

G — czynnik wazenia dla mieszanki betonowej C 25/30
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M50 — wskaznik bazowy (cena jednostkowa) dla mieszanki betonowej C 25/30 (wg wydawnictwa
Sekocenbud IV kw. 2021 — warto$¢ 316,11 PLN/m3)

M5n - wskaznik aktualny (cena jednostkowa) dla mieszanki betonowej C 25/30 (wg
wydawnictwa Sekocenbud wydane kwartalne przed uptywem okresu ,n”)

11. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.10 powyzej, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktédrym zawart umowe w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg Roboty budowlane lub ustugi,
b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Artykut 32
Cesja; potracenie, skutki dla oséb trzecich; skutki rozwigzania lub wygasniecia Kontraktu

1. Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu, ani tez
wyrazi¢ zgody na przejecie przez osobe trzeciag zadnego dtugu Wykonawcy, bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca nie moze dokonac potrgcenia zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z Kontraktu z
jakakolwiek wierzytelnoscig przystugujacg Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. O ile co innego nie wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, Kontrakt nie
przewiduje zadnych korzysci dla osdb trzecich, ani nie stwarza zadnych mozliwosci dla osdb
trzecich powotywania sie na zawarte w nim postanowienia. Zadne z jego postanowier: nie moze
by¢ interpretowane jako Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej, ani jak zwolnienie osoby trzeciej z
dtugu w stosunku do jednej ze Stron Kontraktu.

4. O ile nic innego nie wynika wyraznie z konkretnego postanowienia niniejszego dokumentu
Umowy, rozwigzanie lub wygasniecie Kontraktu nie przekresla dalszej skutecznosci tych
postanowien, ktére zgodnie ze swym celem powinny wywotywac skutki takze po wygasnieciu
Kontraktu.

Artykut 32a
Zapisy dotyczace RODO

1. Strony wzajemnie ustalajg, iz dane osobowe 0séb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy przetwarzane sg w oparciu
o uzasadnione interesy Stron polegajace na koniecznosci ciggtej wymiany kontaktéw roboczych
w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz, ze 7zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych
danych w celu innym niz realizacja niniejszej Umowy.

2. Kazda ze Stron oswiadcza, ze wszystkie osoby zaangazowane w realizacje Umowy dysponujg
informacjami dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby
realizacji niniejszej Umowy, okreslonymi w ust. 3-6.

3. Strony ustalajg, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe o0séb (dotyczy osdb fizycznych) bedacych Stronami
niniejszej umowy sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantdéw Stron niniejszej umowy i oséb wyznaczonych do kontaktéw roboczych oraz
odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1
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5.

lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu zwigzanym z zawarciem oraz realizacjg niniejszej
Umowy. Dane osobowe bedg przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej
Umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu rachunkowosci oraz niezbednym na
potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytutu realizacji niniejszej
Umowy.
Osoby wyznaczone do kontaktdw roboczych oraz odpowiedzialne za koordynacje i realizacje
niniejszej Umowy, a takze osoby bedgce Strong lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy
posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, , prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowad
poprzez kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg réwniez
prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg, iz
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za ochrone danych
osobowych mozna kontaktowac sie:
a) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
jest mozliwy pod adresem e-mail: iod@zdium.wroc.pl lub listownie pod adresem Zarzad Drog
i Utrzymania Miasta we Wroctawiu, 53-633 Wroctaw, ul Dtuga 49 z dopiskiem , Inspektor
Ochrony Danych”
b) zramienia WyKoNawey - .......ccccevveieeieececcece e
Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i realizacjg
niniejszej Umowy. Dane osobowe nie bedg poddawane profilowaniu. Strony nie beda
przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Dane
osobowe mogg zosta¢ udostepnione organom uprawnionym na podstawie przepisow prawa
oraz powierzone innym podmiotom dziatajagcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym
Z niniejszg umowa.

Artykut 33
Przedstawiciele Stron do kontaktéw roboczych; doreczenia; jezyk; interpretacja; egzemplarze
Umowy; zataczniki
1. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego jest p.
2. Zamawiajacy wyznacza do petnienia funkcji Inspektoralnspektora nadzoru: p. .......ccceeeeveeeerirverenennes
3. Odpowiedzialnym za nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest p.

4. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy jest p. .....cccceeveevreecveeennn ,

Wszelkie oswiadczenia woli oraz oswiadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Strony w
zwigzku z Kontraktem wymagajg formy pisemnej, powinny by¢ podpisane przez
upowaznionego przedstawiciela Strony i doreczone osobiscie albo listem poleconym, strony
dopuszczajg doreczenia za pomocg poczty elektronicznej pod warunkiem niezwtocznego
nastepczego doreczenia oryginatu w formie pisemnej. Wpis do Dziennika Budowy spetnia
wymog formy pisemnej i uwaza sie za prawidtowo doreczony. Strony ustalajg, ze doreczenia
bedg dokonywane do oséb, o ktérych mowa powyzej w ust. 1, albo na nastepujgce adresy dla
doreczen:

Dla Zamawiajgcego:
AArES:  rrrvrcrnereee e
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Dla Wykonawcy:
adres: FIrma: .....ceeeceienes 1| PO

Kontrakt zostat sporzagdzony w jezyku polskim. W tym samym jezyku bedg sktadane wszelkie
oswiadczenia pomiedzy Stronami, w tym w szczegdlnosci wpisy do Dziennika Budowy,
protokoty, polecenia, zmiany w dokumentacji, itp.

Wszystkie dokumenty skfadajgce sie na tres¢ Kontraktu bedg interpretowane jako czesci
sktadajace sie na jedng umowe w rozumieniu prawa cywilnego, z zastrzezeniem ze, o ile nic
innego nie wynika z danego postanowienia, regulacje bardziej szczegétowe bedg miaty
pierwszenstwo przed regulacjami ogodlniejszymi. Jezeli jednak z rdéinych dokumentéw
sktadajacych sie na Kontrakt wynika¢ bedzie réziny zakres Robdt lub rézne standardy ich
wykonania, to Zamawiajgcy bedzie miat prawo podjg¢ wigzgcy decyzje w tym zakresie.
Niniejszy dokument Umowy zostat sporzadzony w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
po jednym dla kazdej ze Stron.

Artykut 34

Prawo wfasciwe; spory
Prawem wtasciwym dla Kontraktu, jak rowniez dla wszystkich kwestii pozaumownych z
Kontraktem zwigzanych, dla ktérych mozliwy jest skuteczny wybdr prawa, jest prawo polskie,
wyltgcza sie w tym zakresie postanowienia miedzynarodowych konwencji.
W przypadku niemoznosci osiggniecia wspdlnego stanowiska Stron, co do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy lub roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych z Kontraktu lub z nim
zwigzanych, Strony dotozg wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygniecia takiej
roznicy stanowisk, powstatych w zwigzku z niniejszym Kontraktem.
Strony postanawiajg, ze we wszystkich sprawach spornych wynikajgcych lub mogacych
wynikng¢ z zawartej Umowy wytgczna jurysdykcja przystuguje sgdom polskim.
W razie niemoznosci osiggniecia polubownego rozstrzygniecia w terminie 60 dni od dnia
rozpoczecia préb polubownego rozstrzygniecia sporu na podstawie ust. 2 powyzej, wszelkie
spory zwigzane z Kontraktem bedga podlegaty rozstrzygnieciu przez Sgd Powszechny witasciwy
dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiajacego.

Zataczniki do Umowy:

Nr 1 —Kopie decyzji administracyjnych wydanych w zwigzku z realizacjg Inwestycji,
Nr 2 — Przedmiary Robét,

Nr 3a— Plan Zarzadzania Srodowiskiem,

Nr 3b — Kodeks Postepowania dla Personelu Wykonawcy ES,

Nr 4 — Gwarancja zwrotu zaliczki,
Nr 5 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

PODPISY STRON:

Zamawiajacy Wykonawca
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